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Johdanto 
Viime vuonna tehty rakennustoiminnan nykytllakuvaus oli 
ensimmäinen vaihe Ventura julkalsuohjelmalla tehdyssä 
kokeilussa. Täna vuonna voitiin nykytilakuvaus tuottaa vii-
me vuonna taitetulleja ulkoasultaan yksityiskohtaisesti val-
miiksi suunnitellulle pohjalle. Tästä saadut työajan säästöt 
olivat todella merkittävät. 
Sisällöltään nykytilakuvaus on pääsääntöisesti samanlai-
nen kuin viime vuonna. Koska laltostasoisia rakennustoi-
minnan tavoitteita ei vuodeksi 1989 virallisesti asetettu ei 
toiminnan tulosta tältä osin ole voitu edellisvuosien tapaan 
analysoida. Luvussa 1 esitetty piirivertailu noudattaa aikai-
sempien vuosien tuttua kaavaa. Luvut 2-3 sisältävät laitok-
sen rakennustoirninnasta kerättyjä toteutumatietoja, tosi-
asioita ja näiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä ja arvioita. 
Uutta viime vuoden kuvaukseen verrattuna edustaa luku 
10, jossa lyhyesti on esitetty rakennustoiminnan kannalta 
tärkeimpien tutkimus- ja kehlttämisprojektien tuloksia Ja 
vaiheita vuonna 1989. 
Nykytilakuvaus on luonteeltaan toteava ja siinä tarkastel- 
laan toimintaa taaksepain yleensä 1-6 vuoden aikajaksolla. 
Nykytilakuvauksen yhtenä päätehtävänä on antaa raken-
nusjohdolle tarpeellista tietoa tulevien vuosien tavoitteiden 
suunnittelemista varten. Kuvaus sisältää tietoa, jonka tul-
kitseminen oikein edellyttää rakennustoiminnan ja sen osi-
en luonteen ja käyttäytymismallien tuntemista. Tämä kirja 
ei siis ole yleispätevä tilastoteos, vaan asiantuntevari raken-
nusjohdon apuväline. 
Nykytilakuvauksen tulevaisuudesta on keskusteltava. Tu-
losjohtaxnlnen, vanhojen organisaatio- ja rahoitusen 
murtuminen sekä tuotannon kokonaisvaltaisempi tarkaste-
lu asettaa aivan uusia vaatimuksia toiminnan seurannalle 
ja analysoinnille. Ehkä tämä nykytilakuvaus on lajissaan 
viimeinen? 
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Esipuhe 
Tielaitos on siirtynyt tulosjohtamiseen, jossa yhtenä piirtee-
nä on aiempaan tyyliin verrattuna tulevaisuuden entistä 
perusteefflsempi miettiminen - visiointi. Uudessa johtamis-
kulttuurissa on totuttuun tapaan tuomittu kalkki vanha 
"pysähtynelsyys", mm. nykytilakuvauksia Jotkut pitävät 
taaksepäin tuljotteluna ja siten melko turhina. Onko näin? 
Jos on, niin tämä käsissäsi oleva julkaisu on turha eikä siitä 
sen enempää. Kuitenkin tämä on taas kerran tehty - ilinei-
sesti tarpeeseen. Tielaitoksen toiminnan kehittämiseksi ovat 
visiot ja tienviitat tärkeitä, kertovathan ne millaisia halu-
amme olla. Nykytilan kuvaus puolestaan kertoo, missä ol-
laan ja antaa vertailutietoja missä muut yksiköt ovat. Sen 
avulla voidaan pohtia omia kehittämismandollisuuksia vlsi-
oiden suuntaan tunnuslukujen ja muiden tietojen valossa. 
Mifiaisla näkymiä on rakentamisessa lähivuosina? Euroo-
pan yhdentyminen tulee aiheuttamaan ilmeisesti muutoksia 
mm. rakennuttamisessaja materlaalihankinnoissa. Mitenja 
kuinka paljon jää nähtäväksi. Rakennushankkeiden kesk!-
koko kasvanee vielä lähivuosina päätleohjelmaa toteutetta-
essa. Osa rakentamisesta on budjetolnnissa perustienpitoa, 
valkuttaako tämä hankkeiden optlmolntlin. kun kunnossa-
pito ml. päällysteiden uusiminen kilpailevat samasta rahas-
ta. Laskentatoimi kehittynee siten, että esimerkiksi raken-
nusalkainen korko on yksi optlmolntltekijä. Ympäristöval-
kutukset joudutaan entistä tarkemmin selvittämään ja otta-
maan huomioon toiminnassamme. Laatuajattelu nostaa 
edelleen päätään, laadunvarmistusjärj estelmiä tullaan vaa-
timaan ainakin suurissa urakoissaja tavarantolmituksissa. 
Tuotannon tutkimus- ja kehittämistolminta tuottaa laitok-
sen T&K-strateglan mukaan hyviä ideoita ja menetelmiä 
rakentamisen toteuttamiseen Ja sen suunnitteluun. 
Matti-Pekka Rasilainen 
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1. 	Piirien rakennustoiminnan vertailu vuonna 1989 
1.1 	Yleistä 
Piirien rakennustoiminnan tila arvioidaan tuloksen perusteella. Ensisijainen tulos on 
tienkäyttäjääja muuta yhteiskuntaahyvin palvelevaja tavoitteita vastaava tie. Tuotteen 
palvelutasoon tältä osin rakentaja ei kuitenkaan voi kovinkaan paljon vailcuttaa, vaan 
tulos kertoo tienpidon suunnittelun ja tuotesuunnittelun onnistumisesta. Rakentaja 
vaikuttaa liikenteelliseen palvelutasoon lähinna rakennustöiden aikana ja työnaikaisen 
liikenteen sujuvuus tulisikin olla yksi tarkasteltava tulosalue. Tätä koskevaa vertailu- 
tietoa ei ole tällä hetkellä, joten vertailu on tältä osin jätettävä tekemättä. 
Piirivertailut on rajoitettava koskemaan halutun tuotteen aikaansaamiseksi tarvittavaa 
toimintaa ja lähinnä sen taloudellisuuttaja laatua. Taloudellisuutta voi tarkastella joko 
pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä. Pitkän tähtäimen taloudellisuusnäkökohdat edellyttä-
vät, että tien tai sillan rakenteet on suunniteltu ja toteutettu niin, että niiden uusiminen 
ja korjaaminen voidaan tehdä taloudellisesti optimaalisella tavalla. Rakentajan osuutta 
ja onnistumista mitataan otsikon "teiden ja siltojen laatu" alla, eli onko rakentaja 
pystynyt rakentamaan rakenteellisesti laadukkaan, suunnitelmia vastaavan tien tai 
sillan. Suunnittelijan onnistumista ei tässä arvioida. Taloudellisuuden tarkastelu lyhy-
ellä tähtäyksellä koskee lähinnä yksikkökustannusten muutosten ja tason mittausta ja 
vertailua. Lyhyen tähtäyksen taloudellisuustavoitteet ja laadun parantamistavoitteet 
ovat usein ristiriitaiset ja näitä asioita on näinollen tarkasteltava rinnakkain. 
1.2 	Tienrakentamisen taloudellisuuden kehitys 
Taloudellisuuden kehitystä on arvioitu tarkastelemalla sekä "talikkoarvojen" muutosta 
1988/89 että keskimäiiräistä vuotuista muutosta vuosina 1984-89. Kummallekin tar-
kastelulle on annettu sama painoarvo. Tarkastelu koskee kaikkia töitä. 
Muutoksen suuruudelle (88/89) on annettu seuraavat arvosanat: 
+6%...+3% 	+2%...-2% 	—3%...-6% 	—7%... 
++ 	 + 	 0 	 - 	 -- 
Trendikehitykselle on annettu seuraavat arvosanat: 
+2% 	+1%...-1% 	—2% 	—3%... 
++ 	+ 0 	- 	-- 
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Piiri 	 Muutos 88/89 	Trendi 	84-89 	Arvosana 
Uusimaa +16% ++ — 1% 0 + 
Turku +16% ++ +3% ++ ++ 
Häme +3% + +1% 0 + 
Kymi +5% + —1% 0 + 
Mikkeli ^7% ++ +5% ++ ++ 
Pohjois-Karjala +2% 0 +1% 0 0 
Kuopio +9% ++ +1% 0 + 
Keski-Suomi +5% + ^ 1% 0 + 
Vaasa ^5% + 0% 0 + 
Keski-Pohjanmaa +11% ++ +3% ++ ++ 
Oulu -24% -- -2% - -- 
Kainuu +8% ++ +1% - + 
Lappi +3% + 0% 0 + 
TVL 	 +5% 	+ 	 0% 	0 	 + 
1.3 	Tienrakentamisen taloudellisuuden tas4 
Taloudeffisuuden tasoa on arvioitu vertailemalla piirien yksikköhintoja koko maan 
keskimäiräisiin yksikköhintoihin vuonna 1989 (kts. kohta 6). Tarkastelu koskee kaik-
ida töitä. 
Poikkeamille koko maan tasosta on annettu seuraavat arvosanat. 
+6%...+3% 	+2%...-2% 	-3%...-6% 	-7%.. 
++ 	 + 	 0 	
- 
Piirien poikkeamat koko maan yksikköhinnoista sekä arvosanat ovat seuraavat: 
Piiri 	 Poikkeama 	Arvosana 
Uusimaa 	 -4% 
Turku -4% 
Häme 	 +4% 
Kymi ^ 1% 
Mikkeli 	 ^7% 
Pohjois-Karjala 	 +9% 
Kuopio 	 + 10% 
Keski-Suomi 	 -9% 
Vaasa 	 -10% 
Keski-Pohjanmaa 	 +27% 
Oulu 	 - 17% 
Kainuu +5% 
Lappi 	 +0% 
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1.4 	Yhteiskustannusosuuden kehitys (kaikki työt) 
Yhteiskustannusten kehitys on otettu mukaan trenditarkasteluna vuosien 1984-89 
osalta (muutos %/v). 
Trendikehitykselle on annettu seuraavat arvosanat: 
-2% 	-1%...+1% 	+2% 	+3%... 
++ 	 + 	 0 	 - 	 -- 
Piiri 	 Trendi 	84-89 	Arvosana 
Uusimaa 	 —6% 	 ++ 
Turku 0% 0 
Häme 	 —3% 	 ++ 
Kymi -3% ++ 
Mikkeli 	 -2% 	 + 
PohjoisK +5% -- 
Kuopio 	 —2% 	 + 
KeskiS —3% ++ 
Vaasa 	 —1% 	 0 
KeskiP +2% - 
Oulu 	 -1% 	 0 
Kainuu +5% -- 
Lappi 	 +1% 	 0 
TVL 	 —2% 	 + 
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1.5 	Teiden tasaisuus 
Tienrakentamisen laadun yhtenä tärkeänä mivarina on valmistuneen tien tasaisuus. 
Tarkastelu perustuu syksyllä 1989 tehtyihin mittauksiin valmistuneissa kohteissa. 
Tarkastelu ja vertailu on tehty tieluokittain japäällystetyypeittäin siten, ettähankkeiden 
keskiarvotulosta (cm/km) lisättynä keskihajonnalla on verrattu työselitysten vaatimus- 
tasoon, Mainitulla tavalla saatu epätasaisuusluku antaa tyydyttävällä tavalla kuvan 
siitä, miten yksittäisille 100 m:n mittausjaksolle tarkoitettu epätasaisuuden maksimi- 
luku on alittunut tai ylittynyt. Luku antaa arvon, jonka alle noin 85 %:a yksittäisistä 
mittaustuloksista on jäänyt. Jos mainittu epätasaisuusluku on työselitysten vaatimus- 
tasoa huonompi on arvosanaksi annettu miinus ja parempi piussa. Eri tie- ja päällyste- 
luokkien tulosten yhdistelyssä ei ole käytetty suurimpia eikä pienimpiä arvosanoja 
ollenkaan siitä syystä, että mitattujen teiden määrä vaihtuu suuresti piireittäin ja 
luotettavan vertailupohjan saaminen on miltei mandotonta. 
Valta- ja 
kantatiet 
Seudulliset 
tiet 
Kokoojatiet Yhdystiet Yht. 
Piiri 1234 1234 1234 1234 
Uusimaa - - + - 
Turku + - + - + + + 
Häme ')" 	11tt -minauksiin, joille ei vuonna 1989 ollut vaatimusrajaa. Ø 
Kymi + - - 0 
Mikkeli - + + + + - - + + + 
Pohjois-Karjala + + + + 
Kuopio + + + + 
Keski-Suomi - - + + 0 
Vaasa + -- + + + + + 
Keski-Pohjanmaa Piiri siixtynyt tRI -mivauksiin, joille ei vuonna 1989 ollut vaatimusrajaa. 0 
Oulu _ 
Kainuu Ei mittauksia?! - 
Lappi -I +I+I + +1 + + 
1= AB, 2= KAB, 3= BS, 4= ÖS 
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1.6 	Teiden kantavuus ja tiiviys 
Kantavuuden ja tiiviyden arviot ja vertailut perustuvat vuonna 1989 tehtyihin mittauk-
sun, joiden tulokset on esitetty jäljempänä laatua koskevassa luvussa. 
Sekä kantavuuden että tiiviyden osalta on verrattu sekä poikkeamaa painotetusta 
kantavuusvaatimuksesta että hajonnan suuruutta. Vaatimustason alituksesta on annettu 
miinus ja ylityksestä piussa. Jos hajonta on suurempi kuin koko maan hajonta on 
arvosanana miinus ja vastaavasti jos on pienempi piussa. Yhdistäminen on tapahtunut 
samalla tavalla kuin tasaisuuden osalta. 
Piiri 	 Kantavuus 	 Tiiviys 	 Yht. 
Ka 	Haj Ka 	Haj 
Uusimaa 	 + 	+ 	 + 	+ 	 ++ 
Turku - 	 - 	 + - 	 - 
Häme 	 + 	- 	 - 	 - 	 - 
Kymi + 	- 	 + 	- 	 + 
Mikkeli 	 + 	+ + 	- 	 + 
POhJ.K + 	+ 	 + 	+ ++ 
Kuopio 	 + 	+ + 	+ 	 ++ 
KeskiS - 	 + 	 - 	 - 	 - 
Vaasa 	 + 	+ + 	- 	 + 
KeskiP + 	+ 	 + + ++ 
Oulu 	 + + + 	+ 	 ++ 
Kainuu + 	+ 	 + + ++ 
Lappi 	 + 	+ + 	+ 	 ++ 
1.7 	Yhteenveto 
Seuraavassa on rakennustoiminnan eri tulosalueita yhdistetty yhdeksi piirikohtaiseksi 
arvosanaksi. 
Piiri Taloudeli. Yht.kust. Laatu Yht. Tähdet 
keh. taso keh. tas. 	kant. 
U + 	- ++ - 	 ++ - 
T ++ 	- 0 + 	- 0 ** 
H + 	+ ++ 0 	- + ** 
Ky + 	0 ++ 0 	+ 0 
M ++ 	++ + + 	+ + 
PK 0 	++ -- + 	++ + 
Ku + 	++ + + 	^^ + 
KS + 	-- ++ 0 	- + ** 
V + 	-- 0 + 	+ 0 
KP ++ 	++ - 0 	++ + 
0 -- 	-- 0 + 	++ + ** 
Kn + 	+ -- - 	 ++ + ** 
L + 	0 0 + 	++ + 
Paino 2 	1 1 2 	2 
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2 	Rakentamisen volyymi ja ohjelmointi 
2.1 	Yhteenveto 
Yleisten teiden tekemisen käytettiin v. 1989 2119 Mmk, josta työffisyysrahoitusta oli 
100 Mmk ja työsiirtolarahoitusta 7 Mmk. Vuoden 1990 maararahat ovat lisääntyneet 
edellisestä vuodesta reaalisesti. Tekemisen työllisyysrahoitus pysynee edelleen edel-
lisen vuoden tasossa painottuen päaasiassa Kn ja L-piireihin. Työsiirtolatoimintaa on 
vain Uudenmaan piirissä. 
Rahoitus on suuntautumassa kehittämisen osalta pääteihin ja etenkin kapasiteettia 
lisääviin toimenpiteisiin. 
Tienpidon rahoituksen osuus on vajaa puolet tieliikenteeltä kerättyjen erityisverojen 
määrästä. Erityisverojen ja tienpidon kustannusten välinen ero on suurin Etelä-Suo-
messaja etenkin Uudenmaan piirissä. 
Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioiden nousu näyttää olevan hallinnassa. V. 1991 
toteutettavien hankkeiden kustannusarviot noussevat keskimaann 5 prosenttia vuoteen 
1989 verrattuna. 
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2.2 	Rakentamisen volyymi ja rahoituksellinen liikkumavara 
Tilinpäätöstiedot 197 1...1989 
Hyväksytty työohjelma 1990 
Sisältäätekemisen piireittäiset toteutuneet rahoitukset vuosilta 1971 -89ja vuoden 1990 
hyväksytyn työohjelman rahoituksen. 
Käyttötarkoitus 
Saada nopeasti kuva piirin tekemisen määrärahakehityksestä. Vuonna 1990 tapahtuva 
budjettiuudistus muuttaa tekemisen käsitettä, mistä johtuen aikasarjaan ei ole otettu 
toimenpideohjelmakautta koskevia tietoja. 
Päätelmat 
Vuoden 1990 määrärahat ovat lisääntyneet edellisestä vucdesta reaaiisesti Pohjois- 
Suomea lukuunottamatta koko maassa. 
2 - 2 	 - 	Nykytilakuvaus 1989 
Rakentamisen voyymi ja rahoituksdllinen liikkumavara 	 Rakentamisen volyymi ja ohjelmointi 
UUDENMAAN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971.J0 
500 
Mmk 
400 
300 
200 
100 
0 
Tr-ind.-123 
'1 	12 /3 	/5 	15 17 10 79 90 01 	3 84 84 86 87 88 89 90 
VUOSI 
HÄMEEN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971..90 
500 
Mmk 
400 
300 
200 
100 
Tr-kd.-123 
0 
7273 74 75 75 77 787980 81 	90 848486878889 
VUOSI 
Kuva 2.1 	Tekemisen määrärahat Uudenmaan, Turun ja Hämeen piireissä 
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KYMEN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971.90 
400 
Mmk Tr-Ind.-123 
350 
300 
250 
VUOSI 
MIKKELIN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971.90 
400 
Mmk Tr-Ind.-123 
350 
300- 
250- 
VUOSI 
P-K PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971..90 
400- 
Mmk Tr-Ind.-123 
350 
300- 
250- 
VUOSI 
Kuva 2.2 	Tekemisen määrärahat Kymen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan 
piireissa 	 - 
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:p.: 
iiaii 
Kuva 2.3 	Tekemisen maärärahat Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan 
piireissä 
Nykytilakuvaus 1989 	 2 - 5 
Rakentamisen volyymi ja ohjeimointi 	 Rakentamisen voLyymi ja rahoituksellinen liikkumavara 
K-P PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971.90 
400- 
Mmk Tr-lnd..l23 
350- 
300- 
250- 
200- 
VUOSI 
OULUN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971.90 
- Mmk T,-Ind.-t23 
350- 
300 
250 
VUOSI 
KAINUUN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
V. 1971.90 
400- 
Mmk Tr-kld.-123 
350 
250- 
VUOSI 
Kuva 2.4 	Tekemisen määrarahat Keski-Pohjanmaan, Oulun ja Kainuun 
piireissa 
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Kuva 2.5 	Tekemisen määrärahat Lapin piirissä ja koko maassa 
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2.3 	Nimettyjen hankkeiden kustannukset ryhmittäin 1988..1990 
Lähde 
Hyväksytyt työohjelmat 1988 - 1990. 
Sisältö 
Sisältää vuosien 1988, 1989 ja 1990 työohjelmien nimettyjen hankkeiden piireittäiset 
ja eri toimenpideryhmittäiset kustannukset. 
Käyttötarkoitus 
Vertailla piirien kustannusten suuntautumisen kehittymistä sekä eri piirejä keskenään. 
Päätelmät 
Rahoituksen muuttunut suuntaus näkyy oheisista kuvista etenkin kapasiteettihankkei-
den osuuden voimakkaana kasvuna Etelä- ja Keski-Suomessa. 
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PAALLYSTE1TYJEN TEIDEN RP SORA11EINVESTOINNIT 
60 90 
Ku,ttaao 123 KuVtsso 123 
50 ___________ ___ ___ 60- 
40- _________ ___ 70- 
60— 
E 1: 
_J_ 
____ 
_________________ 
____ 
__________________ 
U 	T 	H 	M 	( Ku KS 	KP 	0 	Kn 	L 
10 
P&kLLYSTETTYJEN TEIDEN SP 1 r1l 
_____ 
0 	- ______________ 
60 U T 	H 	Ky U PK Ku KS 	V 	KP 0 	Kn 	1. 
Mr KultiMo 123 
50 
KAPASITEET11-INVESTOINNIT 
4tfJ 
Kuittasol23 
350 
_______ 300 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK KM KS 	V 0 	Kn 	1. 
250 
UIKENNE11JRVAWSUUSINVESTOINNIT 
60 ____________________ 200 
M.I* Kusttaao 123 
50 
ISO 
40 
30 - 	 _______ 
50 11 ____ 
ii, __________ 
U 	T 	P4 	Ky 	U 	FK KM KS 	V 	KP 	0 	K, 	1 
U T 	P4 	Ky M PK KM KS V 	KP 0 Kn 	1 
106$ 	 1969 1900 
Kuva 2.6 	Nimettyjen hankkeiden kustannukset toimenpideryhmittäin 
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2.4 	Kehittämisen kustannukset toimenpideryhmittäin 1991 - 1993 
Lähde 
TMAE 1991 
Sisältö 
Sisältää tulo-ja menoarvioehdotuksen mukaiset koko maan kehittämisen kustannukset 
toimenpideryhmittäin pääteilläjamuilateilä. Erot aiempien vuosien lukuihin johtuvat 
siitä, että budjettiuudistus muuttaa kehittämisen käsitettä ja sisältöä. 
Selitykset 
Kuvan 2.7 ryhmittely on koottu seuraavasti 
Kapasiteetti: 	RKAP, KATI, ROHI, LOSI, LEV 
Parantaminen: SPi(P, SPÖS, RPKP, RPÖS, SILP 
Turvallisuus: 	AJTU, KETU, ETL 
Uudet tiet: 	RUUS 
Päätelmör 
Painotus kehittämisessä siirtyy edelleen pääteihin ja nimenomaan kapasiteettia paran-
taviin toimenpiteisiin. Näistä erityisesti moottori- ja moottoriliikenneteiden osuus on 
huomattava. 
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KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET 
Mnc ______________________________ 
PAAi1ET 
Mn* _______________________________ 
MWT TIET 
1500 1500 
1I1I 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 
VUOSI VUOSI 
KNA5ITEETTI RT1. RI. 	 PAAHTNUEN 
Päätiet Mmk Muut tiet Mmk 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 
Kapasiteetti 255 275 204 32 28 4 
RMOTjaRMOL 800 904 641 79 87 121 
Parantaminen 41 48 21 185 108 67 
Turvallisuus 170 195 109 43 29 0 
Uudet tiet 5 13 8 48 56 23 
Yhteensä 1271 1434 983 387 308 215 
Kustannusiaso: Tr-ind. 123 
Kuva 2.7 	Kehittämisen kustannukset tieluokittain ja 
toimenpideryhmittäin 
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2.5 	Tienpidon kustannukset ja tieliikenteen erityisverot 
Työohjelma 1990 
Auto ja tie l989ju1kaisu 
Sisält 
Piireittäiset tienpidon kustannukset työohjelman mukaan ja arvio tieliikenteeltä kera• 
tävien erityisverojen jakaantumisestapiireittäin vuonna 1988. Erityisveroihin on luettu 
mukaan (Tieliikenteen ja rautatieliikenteen kustannusvastaavuus/Laskentaperusteet ja 
toteutuminen -julkaisun perusteella) auto-ja moottoripyörävero, moottoriajoneuvov 
ro, polttoainevero sekä niitä vastaava liikevaihtovero ja lisäksi leimavero, autoreki 
terikeskuksen tulot, sakkomaksut ja TVL:n perimät osuudet tietöiden kustannuksist 
Kuvassa koko pylväs yhteensä osoittaa tieliikenteeltä perittävien erityisverojen ji 
muiden maksujen suuruutta ja sen alaosassa on tienpidon kustannusten osuus erikseen 
kunnossapitoon ja tekemiseen eriteltynä. Kustannuksissa ei ole huomioitu katujen ja 
yksityisten teiden tienpidon kustannuksia. Tieliikenteen verot ovat vuoden 1988 lukuja 
vuoden 1989 kustannustasossa. Verojen koko maan yhteismäärä on jaettu piireille 
vuoden 1988 autokannan ja polttoaineen kulutustietojen (1986) perusteella. Kuvassa 
on myös lukuarvoina kustannusten osuus (%) erityisveroista. 
Käyrtötarkoitus 
Antaa yleiskuvan tieliikenteen erityisverojen määrän ja yleisten teiden tienpidon 
kustannusten jakaantumisesta piireittäin. (Ei sisällä kaikkia kustannusvastaavuuslas-
kelmissa käytettäviä eriä). 
Päätelmät 
Tieliikenteen erityisveroista käytetään keskimaann44 % yleisten teiden tienpitoon. 
Etelä-Suomen ja Vaasan piireissä tienpidon kustannusten osuus on alle 50 % ja 
Uudenmaan piirissä jopa alle 25 % perittyjen erityisverojen määrästä. 
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Tipid kustannukset ja tieliikenteen ityisverot 	 Rakentamisen volyymi ja ohjelmointi 
Mrd mk 
Pylväät yhteensä = erityisverot 
3,0 
2.5 
2.0 
1.5 
T 	;Ky 
piin 
KUP4NOSSAPITO 	 TEKEMNEN 	 ERITYIS VEROT VU KUSTANNUSTEN 
Erityisverot yhteensä 11,4 Mrd mk 
(Kustannukset TO 1990. Erityisverot 1988) 
Kustannustaso v. 1989 (Tr-nd. 123, TH-ind. 1390) 
Kuva 2.8 	Tienpidon kustannukset ja tieliikenteen erityisverot 
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2.6 	Kustannuskehitys 
Lii hde 
TR-indeksi (1985=100) 
Rak.kust.indeksi (1980=100) 
Tukkuhintaindeksi (1949=100) 
Tiedon sisältö 
Kustannuskehityksen vertailu sekä eri indeksien muutosprosent it. 
Käyttötarkoitus 
Indeksien kehitvksn setirant. 
Päätelma. 
Tienrakennusindeksin pisteluku vuonna 1989 oli 123. Nousua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 4,9 %. 
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Kustannuskehity 	 Rakentamisen volyymi ja ohjelmomti 
KUMULATIIVINEN MUUTOS v. 1980.. 1989 
Uhtölaso 1960-100 
PISTELUKU 
200 
140 - - _v_ .- 130 
1980 1981 	1982 1983 	1984 	1985 	1986 1987 1988 1989 
• Tr-ind. + Th-Ind. 0 Rk-ind. 
Pisteuku Vuotuinen muutos (%) 
Vuosi Tr.ind Th.ind Rk.md Tr.ind Th.ind Rk.ind 
1980 68 919 100 15.4 16.2 12.4 
1981 77 1044 110 13.2 13.6 10.0 
1982 85 1122 118 10.4 7.5 7.3 
1983 92 1189 129 8.2 6.0 9.3 
1984 97 1261 137 5.4 6.1 6.2 
1985 100 1324 144 3.1 5.0 5.1 
1986 103 1264 151 3.0 -4.5 4.9 
1987 108 1281 157 4.9 1.3 4.0 
1988 114 1325 168 5.6 3.4 6.0 
1989 123 1390 181 7.9 4.9 7.7 
Kuva 2.9 	Indeksien kehitys v.1980 -89 
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2.7 	Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyys 
Lähde 
V. 1989 tulo- ja menoarvioesitys 
V. 1989 tulo- ja menoarvioesitys 
V. 1991 alustava tulo- ja menoarvioehdotus 
Tiedon sisä Ito 
SisältiA vuosina 1989 - 1991 tulo- ja menoarvioesityksien sellaiset nimetyt hankkeet, 
jotka ovat tulo-ja menoarviossa jokaisena kolmena vuonna. Hankkeita oli tarkastelussa 
yhteensä 41 kappaletta. Kustannukset ovat tr-indeksissä 123. 
Käytrötarkoitus 
Kustannusarvioiden pysyvyyden arviointi. Viime vuosina kustannusarvioiden nou 
sut ovat lykänneet hankkeita ja hankkeiden valmistumista. 
Päätelmät 
Vuonna 1991 käynnissä olevien hankkeiden kustannusarviot nousivat keskimaarm 
5 prosenttia vuoteen 1989 verrattuna (eniten M, U, T ja KS -piireissä). Kolmessa 
piirissä havaittiin kustannusarvioiden pienoista laskua. 
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Niinenyjen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyys 	 Rakentamisen volyymi ja ohjelmomti 
KUSTANNUSARVIOIDEN MUUTOKSET 
VUOTEEN 1989 VERRATTUNA 
PROSENTtIA 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
Tr-ind.=1 23 
U 	T 	H 	Ky 	M 	Pt< Ku KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 	Yht 
Vuosi 1990 Vuosi 1991 
Kustannusarviot v. 1989-1991 Mmk (Tr-ind.=123) 
Ohjelma 	 U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L YHT 
TMAE 	1989 1107 433 585 118 391 44 337 303 93 - 	 217 82 248 3958 
TMAE 	1990 1139 433 584 118 423 44 338 319 94 - 	 221 79 246 4038 
Alustava 1991 1206 467 584 118 427 44 344 322 94 - 	 222 81 247 4155 
Hankkeita 	 5 	4 	2 	2 	4 	2 	2 	3 	3 	- 	4 	4 	6 	41 
Kuva 2.10 	Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyys 
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3 	Rakentamisen laatu 
3.1 	Yhteenveto 
Teiden tasaisuus 
Tuotantotoiminnan laatuun liittyen tarkastellaan seuraavassa tekstisssä v. 1989 valmis-
tuneiden uusien ja parannettujen teiden tasaisuuden toteutumista vertaamalla tuloksia 
suunnittelun tavoitearvoihin (cm/km) ja kuvissa 3.1 ... 3.3 ja 3.5 myös edellisen vuoden 
tasaisuuksiin. 
Päällystystöiden työselityksessä(1989) asetetut tavoitearvot poikkeavat jonkin verran 
suunnittelun tavoitteista. Nämä on tarkoitettu 100 m:n jaksojen vaatimusarvoiksi 
(cm/km/100 m). Kuvassa 3.4 on esitetty tältä osin päällysteryhmittäin koko maan 
mittausten yhteismaaratja vaatimusrajan ylitysten määrät. 
Vuoden 1989 työt eivät kaikilla hankkeila täytä asetettua hankekohtaista keskimää-
räistä tasaisuustavoitetta, eivätkä myöskään yksittäisarvojen mukaista tavoitetta. Hä-
meen ja Keski-Pohjanmaan piireissä on on siirrytty tasaisuusmittauksissa uuteen 
IRI-järjestelmään, jonka mukaisile mittaustuloksille ei oltu vuodelle 1989 asetettu 
vaatimusrajoja. Kyseisten mittausten vertailu vanhaan laser-mittausmenetelmään on 
muutenkin kyseenalaista menetelmäerojen vuoksi. Kainuun piirissä ei ole tehty lain-
kaan tasaisuusmittauksia v. 1989. 
Valta- ja kantateiden syyskauden koko maan keskimääräinen tasaisuus ei yltänyt 
suunnittelun edellyttämälle tasolle. Eräiden yksittäisten piirien kohdalla tulos on huono 
tai enintään tyydyttävä. 
Seudullisilla-, kokooja- ja yhdysteillä koko maan uusien tai parannettujen teiden 
tasaisuus oli keskimaannhyvä. 
Vuoden 1989 rakentaminen ja parantaminen onnistui syyskauden tasaisuustulosten 
perusteella arvioituna valta- ja kantateifiä enintään tyydyttävästi ja seuduffisila-, 
kokooja- ja yhdysteillä hyvin. Eräiden yksittäisten piirien tulokset olivat kuitenkin 
keskimaarinhuonoja tai enintään tyydyttäviä. 
Yksittäisarvojen (100 m) perusteella arvioituna vaatimustason ylittäviä epätasaisuuk-
siaoli AB teillä yhteensä 11%, BS teillä 51 %jaÖS teillä 12%. BS teiden tasaisuutta 
on pidettävä varsin huonona. 
Kantavuus 
Hankkeilla tehdyt kantavuus- ja tiiviyshavainnot on painotettu hankkeen pituuden ja 
ohjeellisen havaintomaaranperusteella. Tämän jälkeen on hankkeet yhteismitallisina 
oteutu painoarvonsa suhteessa piirin ja koko laitoksen ao. tilastoihin. Näin meneteltä-
essä jokainen hanke tulee tilastoihin ohjehavaintomääräiin kytkettynä pituutensa mu-
kaisessa suhteessa. 
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Päällysteen päältä oli tehty 2901 mittausta eli vain n. 20 % kantavan kerroksen 
mittausten määrästä, mutta jo lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuotena. 
Viidessä piirissä (H,PK,KS,KP ja L) ei ollut lainkaan mittauksia, taulukko 3.2. Pääl-
lysteen päältä saavutettu keskimääräinen kantavuus oli 313 MN/m 2, kun vastaava 
odotusarvo oli 233 MNIm2 . Tulos oli tältä osin erittäin hyvä, varsinkin kun yksittäisten 
tulosten alituksia oli vain 4,4 % . Tulos oli myös selvästi edellistä vuotta parempi. 
Sitomattomien kerrosten kantavuuden arvostelu voitiin vuoden 1989 tuloksista tehdä 
kantavan ja jakavan kerroksen päältä sekä kantavuusluokituksen osalta suhteeffisen 
luotettavasti, taulukot 3.1, 3.2 ja 3.3. 
Vuonna 1989 oli koko maan kantavan kerroksen keskimääräinen odotus arvo saavutettu 
erittäin hyvin, taulukko 3.2. Vain kandessa piirissä (KS ja T) ei odotettua kantavuuden 
keskiarvoa saavutettu. 
Tarkasteltaessa kantavan kerroksen kantavuustuloksia tarkemmin kantavuusluokit- 
tain, taulukko 3.1, voidaan todeta, että yksittäisten kantavuusarvojen alitusten maara
on 5,7 % eli edelliseen vuoteen verrattuna yhden prosettiksikön verran pienempi. Tulos 
on erittäin hyvä koko tielaitoksen kannalta, kun odotusarvo on enintään 10 % 
Huolestuttavaa on kuitenkin se, että viidessä piirissä (T, H, M, KS ja V) on routivan 
E- luokan alituksista 99% ja pelkästään T piirissä oli näistä 70 % . Louherakenteen eli 
A- kantavuusluokan alitukset puolestaan keskittyvät 96 %:sti kahteen piiriin (KS ja 
M). KS piirissä näistä oli 75 %. 
Jakavan kerroksen päältä oli koko maassa tehty kantavuuden mittauksia yhteensä 7412 
kpl elin. 49% kantavan kerroksen mittausten määrästä, taulukko 3.3. Kandessa piirissä 
(KP ja Kn) ei oltu tehty mittauksia lainkaan tältä tasolta. Kantavuuden koko maan 
keskiarvo oli 196 MN/m2ja odotusarvo 148 MN/m2. Saavutettu tulos on erittäin hyvä. 
Hyvistä keskimääräisistä kantavuustuloksista huolimatta alitti 67:n hankkeen keskiar-
yo vastaavan odotusarvon. Tämä merkitsee, että 30 %:lla vuoden 1989 hankkeista ei 
saavutettu odoteuuja kantavuuksia. Ongelma keskittyy pääosin edellä esitettyihin 
viiteen piiriin. 
Piirien on edelleenkin kiinnitettävä entistä enemmän ja nykyistä tarkemmin huomiota 
oikeaan kantavuusluokitukseen etenkin kosteilla alueilla. Myös kuivatuksen mandol-
lisuuksia on käytettävä tehokkaasti hyväksi. Louherakenteen pinnan viimeistelyä ja 
tasalaatuisuutta tulee myös parantaa. Näillä toimenpiteillä on useissa piireissä onnis-
tuttu vähentämään kantavuuden alitusten määrää ja pienentämään kantavuustulosten 
hajontaa. 
Tiiviys 
Koko maan keskimääräinen tiiviystulos oli kantavassa kerroksessa 1,89 ja odotusarvo 
enintään 2,09. Tulos on hyvä. Piirikohtaisesti arvosteltuna eivät H ja KS piiri saavut-
taneet keskimääräisiä odotusarvojaan, taulukko 3.2. 
Jakavan kerroksen keskimääräinen koko maan tiiviystulos oli 2,02 ja odotusarvo 
enintään 2.20. Tulos oli hyvä. Odotettua tiiviynä ei saavutettu M ja KS piireissä. KP 
ja Kn piireistä ei ollut lainkaan mittausia tältä tasolta, taulukko 3.3. 
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Korkeustaso 
Kerrosten korkeusaseman mittaus on selväti tehostunut. Mittauksia ei tehdä kuitenkaan 
vielä riittävästi ja vain harvat piirit tekevät mittauksia järjestelmällisesti. Tämän vuoksi 
ei korkeusaseman tulosten luotettavaa laadunarviota ole voitu tehdä. 
Kerrospaksuudet 
Kerrospaksuuksien mittauksia tehdään edelleen liian satunnaisesti hankeraporttien 
perusteella arvioituna. Luotettavaa koko maan kattavaa laadunarviota ei ole voitu 
tehdä. Mittauksia on tehostettava ja mittausmenetelmiä kehitettävä. 
Laboratorioroiminta 
Laboratoriotoiminta on näyte- ja analyysimaanen perusteella arvioituna hieman vä-
hentynyt edellisestä vuodesta. Toimintaa kenttälaboratorioissaja myös keskuslabora-
torioisssa on tehostettava nopeamman tulospalvelun aikaansaamiseksi. Laborato-
riotekniilckaa on tämän vuoksi kehitettävä mm. automatisoinnin ja uuden tekniikan 
avulla sekä tehostettava henkilökunnan koulutusta uuden tekniikan haffintaan. 
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3.2 	Laadun kehitys 
Tasaisuus (syksy 1989) 
Lähde 
Lähteenä käytetty VTT/Tie:n vuosittaisia tasaisuuden mittaustuloksia (laser). 
Tasaisuuden laadunkehitys vv. 1987...1989 on esitetty kuvissa 3.1 .. 3.3 ja 3.5 yksit-
täistasaisuuksien mittausten sekä alitusten määrät kuvassa 3.4. 
Valta-ja kantatiet 
Koko maan pituudella painotettu tasaisuuskeskiarvo (96 cm/km) ei täyttänyt suunnit--
telun tiekohtaista tavoitearvoa (90 cm/km), kuva 3.1. 
Vain Turun (80 cm/km), Kuopion (60 cm/km) ja Oulun (90 cm/km) piirien tasaisuus 
täyttiAB teiden tasaisuusvaatimuksen. Uudenmaan (124cm/km), Kymen (94 cm/km). 
Mikkelin (112cm/km), Vaasan (92 cm/km) ja Lapin (113 cm/km) piirien AB tiet olivat 
odotusarvoa epätasaisempia. 
Bitumisoraa oli tehty U, Ky, M ja KS piireissä. fasaisuus oli huono (ii 138 cm/km), 
(Ky 150cm/km), (M 114 cm/km) ja (KS 163 cm/km) piireissä. Saavutetetut tasaisuudc, 
eivät täyttäneet suunnittelun tavoitetason odotusarvoa (90 cm/km). 
Öljysorapä.ällystettä ei oltu tehty lainkaan v. 1989 uusille valta- ja kantateille. 
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cMtm 
	
AB 
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Kuva 3.1 	Valta- ja kantateiden tasaisuuskeskiarvot (cmlkm), päällysteet 
AB, KAB, BS ja OS 
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Seudulliset tiet 
Koko maan seudullisten teiden kaikkien päällysteiden painotettu keskiarvo 
(106 cm/km) täytti v. 1989 osalta erittäin hyvin suunnittelun edellyttämän tasaisuuden 
vaatimustason (135 cm/km), kuva 3.2. Kaikissa tämän ryhmän piireissä saavutettiin 
tasaisuudelle suunnittelun vaatimustaso AB ja KAB päällysteilä erittäin hyvin. AB 
teiden tasaisuus tässä ryhmässä oli T piirissä 90 cm/km, M piirissä 82 cm/km, PK 
piirissä6l cm/kmjaV piirissä 111 cm/km. 
KAB päällysteillä saavutettu tasaisuus täytti suunnittelun vaatimustason (135 cm/km) 
M (73 cm/km), PK (86 cm/km), Ku (79 cm/km), KS (107 cm/km) ja 0 (88 cm/km) 
piireissä erittäin hyvin. 
Seudullisile teille oli tehty bitumisoraa (BS) vain Vaasan piirissä, jossa saavutetr 
tasaisuus (136 cm/km) oli hieman tavoitetasoa epätasaisempi. 
SeudullistenteidenöS päällysteiläoliTurunpiitissäsaavutettutasaisuus(' 
huono, Oulun piirissä (88 cm/km) erittäin hyvä ja Lapin piirissä (136 cm/km) hieman 
odotusarvoa huonompi. 
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Kuva 3.2 	Seudullisten teiden tasaisuuskeskiarvot (cmlkm), päällysteet AB, 
KAB,BSja ÖS 
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Kokoojatiet 
Kokoojateiden tasaisuuden koko maan painotettu keskiarvo (127 cm/km) täytti erittäin 
hyvin suunnittelun vaatimustason (180 cm/km), kuva 3.3. 
AB ja KAB ryhmissä U (104 cm/km), T (103 cm/km), M (93 cm/km), KS (93 cm/km), 
V (96 cm/km) ja L (68 ja 59 cm/km) piirit saavuttivat syksykauden tasaisuustavoitteen 
erittäin hyvin. 
Os teillä T (152 cm/km), M (145 cm/km), PK (156 cm/km), Ku (135 cm/km), V (99 
cm/km), 0 (86 cm/km), ja L (144 cm/km) piirien kohteissa saavutettiin suunnittelun 
keskimäMäinen tavoitetaso erittäin hyvin. 
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Kuva 33 	Kokoojateiden tasaisuuskeskiarvot (cm/km), paallysteet AB, 
KAB,BSjaÖS 
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Yhdystier 
Koko maan kokoojateiden tasaisuuden painotettu keskiarvo (120 cm/km) täytti hyvin 
suunnittelun edellyttämän tasaisuuden tavoitetason (200 cm/km), kuva 3.5. 
Myös AB, KAB ja Ös päällysteryhmissä ko. vaatimustaso täyttyi erittäin hyvin. 
AB teillä T (101 cm/km), M (127 cm/km), KS (89 cm/km), V (107 cm/km) ja 
0(97 cm/km) piireissä odotettu keskimääräinen tasaisuus saavutettiin erittäin hyvin. 
KAB teillä M (60cm/km) jaL (112 cm/km) piireissä odotettu keskimääräinen tasaisuus 
saavutettiin erittäin hyvin. 
Ös teilläT (150 cm/km), M (133 cm/km), PK (144 cm/km), V (141 cm/km) ja 
L (145 cm/km) piirien odotettu keskimäärainen tasaisuus saavutettiin erittäin hyvin. 
Yksiuäistasaisuudet 
Saavutettuja tasaisuuksia on tarkasteltu myös yksittäisten 100 m:n mittaustulosten 
pohjalta, kuva 3.4. Lisäksi tehtiin vertailu edellä esitettyjen keskimääräisten arvojen ja 
keskiarvon + hajonnan tulosten välillä sekä verratnin niitä vielä yksittäisarvoilla 
saatavaan arvostelutulokseen. Tarkastelussa todettiin, että yksittäisarvot antavat hie-
man ankaramman arvostelun neljän piirien osalta kuin kaksi edellistä, jotka antoivat 
vain yhden piirin kohdalla poikkeavan arvostelutuloksen. 
Päällysteiden työselityksessä (1989) esitetyn lasertasaisuusluokituksen mukaan arvos-
teltuna ylitti yksittäisarvoista (100 m) sallitun rajan AB päällysteistä 11 %, BS pinnoista 
51 % ja Ös teistä 12 % eli tulosvaatimus täyttyy näin arvosteltuna hyvin AB ja Ös 
päällysteillä, kun raja-arvona on 15 %. BS:n osalta tulos on erittäin huono. Tulevaa 
LVR rakentamista ajatellen BS:n tulos on huolestuttava, jopa ylittänyt hylkäysrajan. 
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5000 -........................................ 
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60 AB,KAB 	60 ÖS 	80 AB.KAB 80(55 	100 ABKAG 	100 Ös 
600S 	 808S 	 10085 
NOPEUS- JA PAÄLLYSTELUOKAT 
Kuva 3.4 	Tasaisuuden yksittäisarvojen (lOOm) maärät ja ylitykset 
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Kuva 3.5 	Yhdysteiden tasaisuuskeskiarvot (cm/km), päällysteet AB, KAB, 
BSjaÖS 
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33 	Kantavuus ja tiiviys 
Lähde ja havaintojen painotus 
Hankkeilla tehdyt kantavuus- ja tiiviyshavainnot on painotettu hankkeen pituuden ja 
ohjeellisen havaintomäärän perusteella, esim. kantava kerros 1 hav./50 m ja jakava 
kerros 1 hav.1200 m. Tämän jälkeen hankkeet on yhteismitallisina otetttu painoarvonsa 
suhteessa piirin ja koko tielaitoksen ao. tilastoihin. Näin meneteltäessä jokainen hanke 
on tilastoissa ohjehavaintomäärään kytkettynä pituutensa mukaisessa suhteessa. 
Kantavuus 
Vuoden 1989 koko maan kantavan kerroksen painotettu keskimääräinen kantavuusar-
yo oli 211 MN/m2 ja vastaava painotettu vaanmusarvo oli 189 MN/m2. Tämä tarkoit-
taa, että kantavan kerroksen päältä keskimääräinen kantavuustavoite (odotusarvo) on 
koko maassa saavutettu hyvin, odotusarvo ylittyi n. 12% :lla, kun se vuonna 1988 ylittyi 
vain 6 %:lla. 
Taulukosta 3.1 nähdään, että "varmuus" eli saavutettu ero (%) keskiarvoon verrattuna 
vaihtelee 7...29 %:iin. 
Kantavuusluokittelemattomien osuus (13,5 %) koko havaintojen määrästä on vähen-
tynyt merkittävästi edellisestä vuodesta. Hankkeet, joista puuttuu alusrakenteen ja 
pohjamaan kantavuusluokka puuttuu myös lähtökohdat rakenteen oikealta mitoituk-
selta. Näitä hankkeita ovat pääosin rakenteen parantamisen kohteet ja kunnossapidon 
työt. Yksittäiarvojen alitusten määrä (2,9 %) oli tässä ryhmässä vähentynyt puoleen 
edellisestä vuodesta. 
E-luokan pohjamaan osuus on kasvanut edeifisestä vuodesta. Se on edelleen suurin 
ryhmä (n. 56 %). E-luokassa ehdottoman alarajan alittavien havaintojen määrä on n. 8 
%, taulukko 3.1. On muistettava, että E-luokkaan tulee sijoittaa vain kuivissa olosuh-
teissa olevia routivia maalajeja. E-kantavuusluokassa alitusten yhteismäärä on lisään-
tynyt sekä havaintoina että suhteellisesti. Suunta on huono ja tämän vuoksi on T, H, 
M, KS,ja V piirien kiinnitettävä entistä enemmän huomiota oikeaan kantavuusluoki-
tukseen. Näissä em. viidessä piirissä oli E-luokan alituksista 99 % ja T piirissä niistä 
yksin 70 % koko maan E-luokan alitusten maarastä. Alitukset E-luokassa johtuvat 
pääosin kosteusolosuhteiden väärästä arvioinnista sekä suunnittelussa että toteutukses-
sa. 
Toiseksi eniten kantavuuden alituksia on louhepenkereiden ja irtiouhintojen kohdilla 
kantavuusluokassa A. Tässä luokassa alitukset painottuvat KS ja M piireihin. Näissä 
kandessa piirissä oli 96 % koko maan A-luokan alitusten määrästä ja KS piirissä näistä 
oli 75 %. Luohepenkereiden ja irtiouhintojen pintojen hyvään viimeistelyyn ja tasa-
laatuisuuteen, sekä näiden töiden valvontaan on kiinnitettävä etenkin em. kandessa 
piirissä erityistä huomiota. 
Kantavuushavaintoja oli mitattu kantavan kerroksen tasolta yhteensä 15152 kpl ja 
niistä alitti ehdottoman alarajan vaatimuksen 862 kpl eli 5,7 %,joka on yksi %-yksik-
köä vähemmän kuin edellisenä vuotena. 
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Kantavuuden kokonaistulosta kantavan kerroksen päältä mitattuna kantaviiutena on 
pidettävä, edellä esitetyistä yksittäistulosten ongelmista huolimatta, erittäin hyvänä. 
Tutkittujen hankkeiden määrä oli yhteensä 221 kpl. Näistä 67 hankkeen (30 %) 
keskimääräiset kantavuudet alittivat odotusarvon. Tulos on tältä osin huono, joskin 
hieman parantunut edellisestä vuodesta. Keskimääräistä enemmän oli odotusarvon 
alittavia hankkeita T (30), KS (1 6)ja M (9) piireissä, joihin kantavuusongelmien suurin 
painopiste kantavan kerroksen tulosten tasolta arvioituna selvästi sijoittuu. Tässä 
yhteydessä on todettava, että PK, Ku, KP ja Kn piireissä ei ollut lainkaan hankkeita, 
joissa keskimääräinen kantavuustavoite alittui. H, 0, ja L piireissä oli kussakin vain 
yksi alittunut hanke. 
Hyvästä kokonaistuloksesta huolimatta on todettujen tulosalitusten perusteella syytä 
kehottaa piirejä, joissa kantavuuden alituksia on ollut runsaimmin, entistä huolellisem-
min selvittämään jo suunnitteluvaiheessa pohjamaan ja alusrakenteen laatu sekä kos-
teusolosuhteet. Tällöin maalajit voidaan sijoittaa oikeisiin kantavuusluokkiin ja mitoit-
taa päällysrakenteet ohjeiden mukaisesti. Leikkausten kohdilla paljastuvat todelliset 
kosteusolosuhteet usein vasta työn aikana. Tällöin on työmaan viimeistään tarkistetta-
va rakenteet pohjaolosuhteita vastaaviksi. Myös louhepintojen viimeistelyyn ja tasa-
laatuisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 
Tiiviys 
Koko maan kantavan kerroksen tiiviysasteiden painotettu keskiarvo oli 1,89 ja paino-
tettu odotusarvo (vaatimusarvo) 2,09. Jakavan kerroksen osalta vastaavat arvot olivat 
2,02 ja 2,20. Keskimääräiset tiiviystulokset olivat hyvät. Tlivistämistyön tehostarni-
sessa kehityksen suunta on hyvä. Tiiviyden varmistamiseksi tulisi piirien edelleen 
ohjata jyrien vuokrausta valitsemalla käyttöönsä ensisijaisesti hyväkuntoisia, nykyai-
kaisia jyriä, joissa on tiiviyden tarkkailun mandollistavat mittarit sekä riittävät säätä- 
ja tulostuslaitteet. Myös Troxler- tai vastaavan laitteen käyttöä tarkkailun ohjauksessa 
ja tulostuksessa tulisi edelleen tehostaa. Myös jyränkuljettajien koulutukseen tulisi 
kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
Korkeustaso 
Kerrosten korkeusaseman mittaus on selvästi lisääntynyt edeffisiin vuosiin verrattuna. 
Silti koko maan yhteenvetoa ei ollut vieläkään mielekästä laskea, eräiden piirien 
vähäisistä korkeustulosmaanstäjohtuen. Korkeustason poikkeamat ovat edelleen pai-
koitellen suuria. 
Todettuihin korkeusmittausten puutteisiin tulee edelleen tiukasti puuttua. Mittauska-
lustoa tulisi lisätä ja mittaushenkilöstön koulutusta edelleen tehostaa. Mittauksia tulisi 
harkita annettavaksi alan konsulttiyrityksille, kunnes mittauskalustoa saadaan lisää ja 
mittaushenkilöstö riittävästi koulututetuksi käyttämään uusia laitteita ja menetelmiä. 
Kerrospaksuudet 
Kerrospaksuuksien mittaus on nykyisin ohjeellinen vain kantavan kerroksen osalta. 
Muiden kerrosten paksuusmittaukset on kuitenkin suositeltu tehtäväksi työnaikaisen 
laadunvarmistuksen vuoksi. 
Nykyt.ilakuvaus 1989 	 - 	 3 - 13 
Rakentamisen laatu 	 Kantavuus ja tiiviys 
Kerrospaksuuksien mittauksia tehdään edelleen liian satunnaisesti useissa piireissä. 
Tämä näkyy mm. kantavan kerroksen paksuustulostuksessa, johon usein on merkitty 
suunnniteltu eikä toteutunut paksuus. 
Tuotannossa tulee edelleen puuttua tiukasti paksuusmittauksiin. Ne on saatava ru-
tiinitehtäväksi jokaisella hankkeella. 
Nykyaikaisen mittaustekniikan kehittäminen ei ole vieläkään edennyt niin, että siitä 
olisi saatu kehitystuloksena luotettava, nopea rakennetta rikkomaton menetelmä pak-
suusmittauksiin. Kehitystyö olisi annettava alan tutkimuslaitoksile tai asiantuntijayri-
tyksille. 
Laboratoriotoiminta 
Tielaitoksen laboratorioissa tutkittiin v. 1989 91 659 näytettäja niistätehtiin yhteensä 
229 728 analyysiä.Suunnitteluvaiheen osuus (26 %) laboratoriotuticimuksissa on edel-
teen pieni. Näytetutkimukset painottuvat laaduntarkkailuun (33 %) sekä laatu- ja 
kelpoisuustutkimuksiin (41 %). 
Laboratoriotoiminta on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta. Materiaalitietouden 
lisäämisen tarve näkyy edelleen mm. kantavuusluokituksen puutteissa.Suunnitteluvai-
heen vähäinen osuus laboratoriotutkimuksissa on liian pieni. Tämän vaiheen näyt-
teenottoa tulisi merkittävästi lisätä ja näin parantaa suunnittelun lähtökohtia ja tasoa. 
Laboratoriotoiminta ei nykyisellään palvele riittävän nopeasti eikä tehokkaasti työn 
suorittajia. Laboratoriotoimintaa pitää edelleen tehostaa kenttälaboratorioissa ja kes-
kuslaboratorioissa. Myös analysointiaja tulostusta on nopeutettava kehittämällä mm. 
analyysitekniikkaa ja laitteita automatisoinialla, 
Taulukko 3.1 Kantavan kerroksen E2-kantavuushavaintojen jakautuminen 
pohjamaan kantavuusluokkiin 
Pohjasnaan 
kantavuus Vaat Ka Ka/Vaat 	1-lav alituksia Paino Jak 
luokka (MPa) (MPa) (kpl) (kpl) (%) (%) 
A 213 230 1.08 1463 91 6.2 1165 8.2 
8 197 218 1.11 589 4 0.7 588 4.1 
C 186 227 1.22 227 5 2.2 211 1.5 
D 198 235 1.19 801 25 3.1 789 5.5 
E 186 199 1.07 8279 637 7.7 7947 55.7 
F 200 230 1.15 1345 27 2 1283 9 
G 199 222 1.12 406 13 3.2 360 2.5 
EimÄrit 170 219 1.29 2042 60 2.9 1922 13.5 
Yht. 1549 223 1.12 15152 862 3.5 14256 100 
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Taulukko 3.2 Levykuormituskokeiden yhteenveto, päällyste ja kantava kerros 
PÄÄLLYSTE 	 KANTAVA 
€2 	 €2 	 E2/E1 
VAAT KA HAJ HAJ% PAINO VAAT KA HAJ HAJ% VAAT KA HAJ I-IAJ% PAINO 
U 265 285 39 14 221 211 238 33 14 2.00 1.89 0.25 13 418 
T 199 210 37 18 733 175 174 39 22 2.12 1.99 0.32 16 3230 
H 0 0 0 0 0 203 244 44 18 2.00 2.20 0.46 21 505 
Ky 284 469 258 55 433 193 235 96 41 2.15 1.73 0.29 17 408 
M 276 350 52 15 57 190 206 36 17 2.11 2.01 0.39 19 1578 
P-K 0 0 0 0 0 181 215 25 12 2.19 1.42 0.20 14 814 
Ku 212 285 41 14 619 186 226 31 14 2.11 1.74 0.18 10 507 
K-S 0 0 0 0 0 220 201 32 16 2.02 2.18 0.45 21 1019 
V 238 353 119 34 769 192 203 32 16 2.13 2.03 0.43 21 639 
K-P 0 0 0 0 0 195 236 33 14 2.03 1.71 0.17 10 1216 
0 250 338 83 25 11 193 226 32 14 2.09 2.03 0.24 12 1466 
Kn 0 0 0 0 0 193 240 32 13 2.07 lii 0.15 10 557 
L 250 258 21 8 19 199 227 24 11 2.04 1.74 0.17 10 1707 
Piirityht. 	233 313 	94 	27 	2862 	191 	211 35 	17 	2.09 	1.89 	0.29 	15 14068 
Taulukko 3.3 Levykuormituskokeiden yhteenveto, jakava kerros 
JAKAVA 
E2 E2/E1 
VAAT KA HAJ HAJ% VAAT KA HAJ HAJ% PAINO 
U 147 261 45 17 2.20 1.77 0.33 18 43 
T 137 179 44 25 2.20 2.16 0.38 18 334 
H 161 183 56 31 2.20 2.19 0.46 21 208 
Ky 150 198 30 15 2.20 1.71 0.24 14 109 
M 159 212 45 21 2.20 2.41 0.62 26 149 
P-K 130 210 41 20 2.20 1.66 0.30 18 202 
Ku 146 204 40 20 2.20 1.83 0.19 10 691 
K-S 153 188 33 17 2.20 2.29 0.36 16 359 
V 148 203 57 28 2.20 2.10 0.61 29 394 
K-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 159 166 29 18 2.20 2.12 0.24 11 144 
Kn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L 156 192 38 20 2.20 1.76 0.21 12 160 
piirit yht. 148 196 43 22 2.20 2.02 0.35 17 2798 
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3.4 	Siltojen laatu 
Suunnittelulaaru 
Siltojen suunnittelulaatu on parantunut viime vuoden aikana. Puutteellisuuksia on 
edelleenkin todettu detaljien osalta. 
Siltapaikan viimeistelysuunnitelmat ovat usein. puutteellisia. Tilanne paranee, kuu 
valmisteilla olevat uudet suunntielu- a rakentaniisohjeet valmistuvat 
Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laatu ei ole vuoden aikana oleellisesti muuttunut. Laatumittarit ja 
-raportointiohjeet puuttuvat edelleen. Niiden kehittäminen on parhaillaan käynnissi. 
Samalla kehitetään myös arvonmuutosperusteet, joiden perusteella laadunalituksista 
peritään arvonvähennystä ja laadunylityuksistä sekä tasaisesta laadusta maksetaan 
ylimääräistä hyvitystä eli bonusta. 
Kehitystyö liittyy rakennuttamisen kehittimis- eli RAKE-projektiin. EnsimmLiin 
1 	 1 
Paatebnat 
Siltaurakoitsijoiden laatutietoisuuttaja -vastuuta on lisättävä. Tämä tapahtuu laatuvas-
tuurakentamisen muodossa ja edellyttää urakoitsijoiden informointia ja koulutusta. 
Siltojen laatuvaatimuksia asetettaessa tulee ottaa huomioon laadusta johtuvat koko-
naiskustannukset koko sillan käyttöiän aikana. Sillan rasitetuimpien rakenneosien 
materiaalien ja rakenneratkaisujen laatua tulee edelleen parantaa. 
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3.5 	Murskeiden laatu 
Tiedot on kerätty piirien tekemistä murskausurakoita, murskatun kiviaineksen hankin-
toja ja arvonvähennyksiä koskevista ilmoituksista. 
Tiedon sisältö 
Aineistossa ovat mukana sellaiset murskausurakat, joiden loppukatselmukset on 
pidetty vuonna 1989 ja joiden arvonvähennykset ovat siten olleet selvillä ilmoitusta 
tehtäessä. 
Päätelmär 
Vuoden 1989 murskausurakoissa perittiin laatupoikkeamien johdosta arvonvähen-
nyksiä kaikkiaan 966 089 mk. Se on 515 729 mk eli 114 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Oheisessa kuvassa on esitetty arvonvähennysten keskimäiräinen osuus urak-
kasummista piireittäin. Arvonvähennysten suuruus riippuu murskeiden laadun lisäksi 
sovelletuista laatuvaatimuksista ja arvonvähennysperusteista. 
Arvonvähennyksistä 77 % perittiin rakeisuuspoikkeamien, 21 % sallittua suuremman 
rakeisuuden vaihtelun ja 2 % huonojen muotoarvojen johdosta. 
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Taulukko 3.4 Murskausurakoiden arvon vähennysten % -osuudet 
urakkasummista 
Piiri 
0 0,5 	 1 	 1.5 
0,12 
1988 
u - 
T 0.14 1989 0,38 
H - 2QQ 0,18 ________ ______ 
0,89 
Ky
- 
1 17 
_______________ _______________ _______________ 1,51 
0.I 
PK 
0,02 
- 0,01 
Ku 
0.2 
- 0,39 
KS 003 - 
- 10.08 
0,07 
- 10.03 
KP - ______ 0,24 
0 - 0,11 ______ 0,38 
Kn - 0,3 ________ 
L - 0,3 ________ 0,4 
TVL 0,17 - 0.38 
0 0,5 	 1 	 1,5 
Keskimääräinen arvonvähennys-% 
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4 	Taloudellisuus ja tuottavuus 
4.1 	Yhteenveto 
Tienrakentamisen taloudellisuuden kehitys on koko maassa jatkunut positiivisena niin 
omien kuin kaikkien töidenkin osalta. Kaikkien töiden taloudellisuus parani vuonna 
1989 5.2 % ja omien töiden 2.4 %. Taloudellisuus on kaikkien töiden osalta 80-luvun 
ennätyslukemissa. Oulun piiriä lukuunottamatta kaikki piirit ovat kyenneet paranta-
maan kaikien töiden osalta tulostaan ja muutokset muutamissa piireissä ovat olleet 
suuriakin (Uusimaa 16 %, Turku 16%, Keski-Pohjanmaa 11%). 
Vertailtaessa piirien yksikköhintatasoja voidaan todeta muutamia merkittäviä muutok-
sia edellisvuoteen verrattuna. 0-piirin yksikköhintataso on kaikissa töissä muuttunut 
toiseksi halvimmasta kaikkein kalleimmaksi. M-piirin ylivoimaisesti kallein yksikkö- 
hintataso on muuttunut keskiarvoa halvemmaksi. Kaikkien töiden osalta halvimpia 
ovat KP ja Ku ja kalleimpia 0 ja V. Huomattavaa parannusta on tapahtunut U, T, Ku 
ja KP piireissä. 0-piiri oli vuonna 1988 toiseksi edullisin, mutta vuonna 1989 selvästi 
kallein. Omissa töissä ovat edullisimpia KP ja Kn ja kalleimpia V ja KS. Yleisesti 
oitaen niissä piireissä, joissa omat työt ovat edullisia, ovat urakatkin olleet halpoja. 
Toiminnan taloudellisuutta mitataan uudella translog-indeksillä lasketuilla tuotanto-
kustannusten muutoksilla. Tuotantokustannuksiin vaikuttavat muutokset panoshin-
noissa ja tuottavuudessa. Tuottavuus on eriteltävissä edelleen ns. management-muut-
tujista (työn nopeus, vakituisen henkilöstön määrä), skaalatekijöistä ja teknisestä 
muutoksesta riippuviin osiin. Uudella mittarilla voidaan aikasarjatarkastelun lisäksi 
myös verrata piirejä keskenään ja löytää ne syyt, joista erot ovat muodostuneet. Piirien 
aikasarjatarkasteluja ei julkaistu niissä vielä toistaiseksi esiintyvien suurten heilahte-
lujen vuoksi. Heilahtelut johtuvat suureksi osaksi siitä, että piirit ovat niin pieniä 
yksiköitä, että pienetkin muutokset lähtötiedoissa heijastuvat suurina muutoksina tun-
nusluvuissa. Ongelmaa yritetään edelleen ratkaista. 
Koko maan tienrakennustoiminnan taloudellisuus tianslog-indeksillä mitattuna on 
heilandellut vuoden 1980 tason molemmin puolin siten, että tuotantokustannus on 
vuonna 1989 4.2 % kalliimpi. Suurin syy eroon on panoshintojen kalleus materiaalia 
lukuunottamatta. Miestyön kalleus on eniten vaikuttanut huonoon tulokseen, mutta 
myös konetyö ja kuljetukset ovat kallistuneet lähes koko tarkastelujaksolla. Tuotanto- 
kustannus on kallistunut vuodesta 1988 vuoteen 1989 7.1 %. Tämäkin selittyy suurim-
maksi osaksi panoshintojen kallistumisella. 
Tuottavuuden vaikutus kokonaistaloudellisuutta parantavana tekijänä on viime vuosina 
vähentynyt. Tulos muodostuu kokonaiskustannuksissa, tuotosmäärissä ja manage-
ment-tekijöissä tapahtuneiden muutosten yhteisvaikutuksena. Suurimpana selittäjänä 
ovat tuotosmaanen heilahtelut. Tämä näkyy kaikissa tuottavuuden osatekijöissä, mutta 
etenkin skaaloissa ja teknisessä muutoksessa. 
Tuotantokustannuksiltaan kalleimpia piirejä ovat Uusimaa ja Kainuu sekä halvin 
Keski-Pohjanmaa, Kymi ja Keski-Suomi. Suurimpana tekijänä on tuottavuuden taso 
näissä piireissä. Panoshinnoiltaan halvimpia piirejä ovat Pohjois-Karjala, Vaasa ja 
Kuopio sekä kalleimpia Uusimaa, Turku ja Lappi. 
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Kaikkien siltojen yhteenlaskettu kansineliöhinta on palannut vuoden 1986 tasoon. 
Elementti- ja puusiltojen kustannustasossa on tapahtunut selvä hyppäys ylöspäin, kun 
taas betonisiltojen kustannustaso on laskenut. Sillanrakennuksen kaikkien töiden ta-
loudellisuus normineliöhintamenetelmällä laskettuna on parantunut vuodesta 1988 
vuoteen 19897.6 % ja vuoteen 1985 verrattuna 0.8 %. Urakalla siltatöistä oli toteutettu 
vuonna 1988 83 %. 
Yhteiskustannus-% pysyi koko maassa lähes koko 1980-luvun n, 16 %:n tasolla, 
Vuonna 1988 yhteiskustannusten osuus pieneni selvästi 14.8 %:iin. Vuodesta 1988 on 
kymmenen piiriä kyennyt pienentämälin yhteiskustannusten osuuttaan. Vaihtelut eri 
piirien välillä ovat edelleen suuret: 9.2 % (U) = 24.0 % (L). Tarkastelujaksolla 
1984-89 ovat U ja KS piirit suhteellisesti eniten pienentäneet yhteiskustannuste n 
osuutta, kun taas PK ja 0 piireissä osuus on kasvanut eniten. Suurin osa piireistä on 
vuonna 1989 kyenn vr rnarkkarniräisesti pienentimään yhteiskwtannnten niiri 
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4.2 	Tienrakennustoiminnan taloudellisuus v. 1980-89 
Lähde 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suoritemaarat ja yksikköhinnat 
vuosilta 1980-1989. 
Tiedon sisältö 
Laskentaan on valittu seuraavat litterat: 
kaikki tYöt 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 
1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 1811, 
1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940. 
omat työt 
1121,1122, 1123,1311,1312, 1321,1322,1331, 1334,1411,1412, 1511, 1521,1522, 
1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Koko maan aineistossa valittujen 1-tason litteroiden kustannuskattavuus kaikissa töissä 
oli 75 % ja omissa töissä 67 % työmaatason kustannuksista ilman yhteis- ja sillanra-
kennuskustannuksia. 
Jos ko. litteraa ei ole piirissä tehty peräkkäisinä vuosina, on molempien vuosien 
yksikköhintaja suoritemäärä nollattu. 
Virheellisten arvojen poistamiseksi lähtöarvoista on hylkäämisrajana pidetty viisinker-
taista yksikkökustannusta piirin peräkkäisinä vuosina. Vaihtelun ollessa suurempi on 
litteran arvot asetettu molempina vuosina nollaksi. Myös joitakin piirikohtaisia tarkis-
tuksia on voitu tehdä, mikäli piiri on katsonut sen poikkeuksellisten olosuhteiden tai 
tuotantojärjestelyjen erilaisuuden takia tarpeelliseksi, esim. poistamalla jokin littera 
tarkastelusta suurten suoritemaaraerojen vuoksi tai tarkastelemalla joitakin töitä (esim 
murskaus) 1 -litteratasolla. 
Taloudellisuus ja sen kehitys on laskettu taloudeffisuusindeksimenetelmällä (= talikko) 
Taloudellisuus- ja tuottavuusmittauksen laskentaohjeen 
(TVH 733893) mukaan. 
Valittujen litteroiden suoritemaanen ja yksikkökustannusten avulla on laskettu kanden 
peräkkäisen vuoden välinen taloudellisuusluku, joka kuvaa muutosta vertailuvuodesta 
(= 100 ) tarkasteluvuoteen. 
Taloudellisuusluku (T) on muutettu tukkuhintaindeksillä aina tarkasteluvuoden tasoon 
( Tjn j). 
Taloudellisuuskehitys 1980-89 on saatu yhdistämällä, ketjuttamalla peräkkäisten vuo-
sien taloudellisuusluvut (Tmd). Taloudellisuuskehityksen piirtämiseksi on perusvuo-
deksi valittu 1980 ja sen arvoksi 100. 
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Käytrötarkoitus 
Käyrät on tarkoitettu tienrakennustoiminnan eri vuosien välillätapahtuneiden taloudel-
listen muutosten tarkasteluun. Taloudellisuuskehitystä tarkasteltaessa on olosuhdete-
kijät otettava erikseen huomioon. 
Käyrien avulla voidaan tarkastella ainoastaan piirin omaa kehitystä. Piirien välinen 
vertailu tapahtuu kohdassa 4.3 esitetyllä tavalla. 
KOKO MAA 
TALOUDELLISUUDEN SIJ-ITEELL8EN KEHITYS v.1980-89 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 -85 -88 -87 	-88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPFIOSENTIT 
OmS.l 
kldI 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 -86 -86 -87 -88 -89 
Kuva 4.1 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit koko maassa. 
- ___ - - ___ 
_______ ont työt 
-- 
:::-- 
N.vs mta post6v n 
3,7 -1.0 2.6 3.4 3,2 -3.6 -5,0 1,7 2.4 
0.4 1,2 2.9 2.8 1,0 -3.5 -4.5 4,3 5.2 
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UUSIMAA 
TALOUDELLISUIJOEN SU-ITEELLIP,EN KEHITYS v.1990-89 
140 
130 
120 
110 
100- 
90 
80 - 
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
° -2.5 	0,3 	11,2 	2.1 	7.5 -6,7 	-11,5 -2.3 8.2 % 
kaikI -6,3 	4.7 	9,6 	4.8 	1.2 -6,3 	-12.4 -4.9 15,9 % 
-80 	-81 	-82 	-85 	-84 	-86 -86 	-87 -88 -89 
TURKU 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1 980-89 
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
Omat -1,2 	-2.6 	-1,0 	6.0 	4,4 -3.2 	-1.9 4.4 3.3 % 
kakI -1,8 	-1.8 	0.7 	0.1 3,3 	-1,7 -4,5 16,2 % 
-80 	-81 	-82 	-63 	-84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
Kuva 4.2 	TaloudeHisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Uudenmaan ja Turun piirissa. 
_______ omat työt 
KaItkIty* -- 
__ ___ 
/ 
__ __ ___ __ \\ 
___ 
__ __ 
Nous.ya unta positM wt 
____ ____ 
___ 
____ 
___ 
30 - ____ ___ 
________ omat työt 
- kakkity 
20- 
10- _ _ _ _ 
30- — - --- - -_ ___ ___ , 1 
80- ___ ____ ___ 
Nousava unta p06411 t.n 
30 - ___ ____ ___ 
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HÄME 
TALO4JOELLISUUOEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1 980-80 
-83 	-84 -85 -86 	-87 	-88 -80 	-81 	-82 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
Omat 	5,5 	5.0 	5,5 	7.3 5,2 	-13,9 -8.6 	10.5 1.9 	% 
kaidu 	1.4 	1.3 	3.2 	7,7 -1.8 	0.6 -2.4 	4.9 3.1 	% 
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 -86 	-87 	-88 	-89 
KYMI 
TALOUOELLISUUOEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1900-89 
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 -86 	-87 	-88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
OITt 	9,9 	2.3 	8,6 	5,6 -1,6 	'1,6 -0,2 	-6,1 6,6 	% 
kId 	33 	3.0 	9,7 	10,4 -3.2 	-2.8 -2.8 	1.1 5.0 	% 
-80 	-81 	- 	-83 	-84 	-86 -86 	-87 	-88 -89 
Kuva 4.3 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Hämeen ja Kymen piirissa. 
30 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
_ _ 7 _ _ 
__ ___ __ __ __ __ __ 
:--'____ __ 
_______ omat t 
-- kaiddty 
90 
Nous.v. Junta p0511 min 
80 
jO 
130 
20 1 
/ _______ _______ _______ _______ ________ 
/ Ilo _____ 
— / omatty8 
— 
- - kulattyi 
100 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
90 
Nousisi oj11a poilit n.n 
80 
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MIKKELI 
TALOUOELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITY'S v.1 980-89 
140 
130 
120 
110 
100' 
90 
80 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
OVflal L 7,2 	4.3 	-9,8 2.5 	10.7 	-2.8 0.9 	-12.5 25.8 % 
kakI 1 	5.6 	1.4 	-9,0 5.3 	6.7 	6,0 -5,5 8.7 7.1 % 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -88 	-87 -88 -89 
POHJOIS-KARJALA 
TALOUDEL.LISUUDEN SUHTEELLINEN KEHIfl'S v.1980-89 
140 
130 
120 
110 
100 
go 
80 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 	-67 -88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
°' 11.2 	0.2 	-0,0 3,8 	13,5 	-10.3 10,9 0.2 	-6.4 II. 
kaik 0,0 	1,7 	2,3 4,8 	2,9 	-1,7 0.2 1.2 2,3 % 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
Kuva 4.4 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Mikkelin j a Pohjois-Karjalan piirissä. 
omit työt 
kakkity 
_______ 
- 
____ ____ ____ 
Nous.va unta pos8i 4tt 
____ _____ ____ 
____ ____ 
-/ 
omat työ 
kakkity 
____ ____ ____ ____  
-- 
Nouseva unta po.8I 
____ 
____ ____ 
____ ____ 
____ 
____ 
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KUOPIO 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1980-89 
140 
130 
120 
Ilo 
100 
90 
80 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -88 -87 -88 -89 
VUOTUISET MUUT0SPR0SENTrT 
Omat 4,6 	-0.6 	-3.7 	7,7 1.2 2.2 1.4 1,1 -11.4 % 
taikI -1,7 	0.7 	-0.5 	2,7 -3,8 -4,0 -1,9 8,2 8,9 	% 
-80 	-81 	-82 	-90 -84 	-85 -88 -87 -88 -99 
KESKI-SUOMI 
TALOUDEWSUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1980-89 
140- 
130 - ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ______ omat tyt 
-- kakk$ty 
____/ 
1: 
_ 
- 
Nouseva uunta posi 	sn 
80- 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 -87 -88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
°' 6.8 	0.4 	0.1 	-2.5 13.4 -5,5 1.9 -7.0 6,0 % 
kakI -8.6 	-0,1 	7,5 	-1.8 4.8 -8.0 -2,6 7.7 5.4 S 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 -87 -88 -89 
Kuva 4.5 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Kuopion ja Keski-Suomen piirissä. 
_______ omat tyøt 
kaaklty -- 
- 
: i , _ 
Nouseva unta posail nen 
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VAASA 
TALOUDEUJSUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS vl 960-89 
-80 	-81 	82 	83 -64 	-85 -86 	-87 	-88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPAOSENTIT 
Omat 44 	-90 	5.8 -6.4 0.1 -1,0 5,4 -8,0 0.1 	% 
kakki 3.1 	-1.9 	3.8 -2.4 -22 1.1 4.7 -7,0 4,8 	% 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
KESKI-POHJANMAA 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLIPEN KEHITYS v.1 960-89 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 -89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTrT 
Omat 
kaki 
-80 	-81 	-82 	-83 -84 	-86 -86 	-87 -88 -89 
Kuva 4.6 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirissä. 
30 
_______ omat työt 
-- kaItkIty 
20 
10 
—- \::— - — —. — — — - 
— 
Nous.vi lunta posai • rt.n 
60 ____ ____ ____ ____ ____ 
30 ________ ________ ________ _________ _______ 
______ omat työt 
- - kalklty / 
20 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
/ 
10- ______ _____ 
/ 
30 - ________ ________ __ ________ __ _______ \ ________ ________ ________ -, _ ________ __ _______ 
\ 7 
80 - __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
NOuSev suunta pos 'vinan 
30- 
-10,1 2.3 8.0 9,6 -10.4 -4,0 3,1 4,0 12,5 
-5,6 5,4 3,0 5,5 -3,1 -2,6 -0,4 12,1 10,6 
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OULU 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1980-89 
-80 	-81 -82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 	•89 
VUOflJISET MUUTOSPROSENTIT 
omat 
kaiki 
-80 	-81 - 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 	-89 
KAINUU 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1980-89 
140 
lx 
120 
ilo 
100 
90 
80 
-80 	-81 -82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 	-89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
Omat 
taitki 
-80 	-81 -82 	-83 -84 	-85 -86 	-87 -88 	-89 
Kuva 4.7 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Oulun ja Kainuun piirissä. 
0 
30 
omat ty6I ______ 
-- kaitkItyt 
20 
10 / —, N., ____ ____ ____ ____ ____ 
/ 
\ 
90' 
N 
s-',- ,/ \ 
\ 
Nouseva unta post n.n 
\ 
80 
12.4 -2.7 -13,3 11,1 7,3 -63 -2.1 3,8 -60 
-3,3 -3,1 -0,7 1,1 7,3 -5.7 -9,0 20,8 -26,1 
_______ omat tyOt 
kaiUdty - - 
------ ___ :- S ,-, 
\ 
/ 
Nouseva unta pos n.n \ / 
1,6 6.2 0,9 -7,9 2.1 -0,1 -4.7 15,2 6,6 
4,0 5.4 0,6 -4.3 6,9 -13.1 -5,8 9.9 8,0 
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LAPPI 
TALOUOEWSUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v.1980-89 
30- 
ontlyÖt 
- - kkMityöt 
20- 
:_....: 
10 - ,___ 
'""e 
90 
Not*.vai i*.po.iIM r, 
80- 
	
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-88 	-87 	-88 	-89 
VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT 
6,9 	-6,3 	8.1 	3,1 	-0.9 	-3.3 	-8,1 	7,2 	0,4 	% 
kahji4 	5.5 	-0.9 	5.6 	2,0 	-0.8 	-5,8 	-4.6 	10,1 	3.0 	% 
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-88 	-87 	-88 	-89 
Kuva 4.8 	Taloudellisuuden suhteellinen kehitys ja vuotuiset 
muutosprosentit Lapin piirissä. 
Taulukko 4.1 	Yhdistelmä piirien pisteluvuista vuonna 1989 (v. 1980 = 100) ja 
kehityksestä (%) v. 1988-89. 
PIIRI Kalkki työt Omat työt 
U 103,12 (15,9%) 104,19 (8,2%) 
T 112,00 (16,2%) 107,96 (3,3 %) 
II 119,37 (3,1%) 116,85 (1,9%) 
Ky 125,44 (5,0%) 124,82 (6,6 %) 
M 127,73 (7,1 %) 123,92 (25,8 %) 
PK 114,26 (2,3%) 122,40 (-6,4%) 
Ku 108,04 (8,9%) 101,31 (-11,4%) 
KS 102,66 (5,4%) 112,50 (6,0%) 
V 104,06 (4,8%) 90,58 (0,1 %) 
KP 125,97 (10,6%) 113,12 (12,5%) 
0 77,24 (-26,1%) 101,20 (-6,0%) 
Kn 109,55 (8,0%) 102,30 (6,6%) 
L 114,34 (3,0%) 107,35 (-0,4 %) 
TVL 109,77 (5,2 %) 107,18 (2,4 %) 
IIUOM! Luvut kuvastavat kunkin piirin naa kehitystä eikä piirin tulosta verrattuna koko maan tasoon. Nega- 
tiivinen muutos ilmaisee taloudellisuuden huonontumista ja positiivinen muutos vastaavasti parantumista. 
Nykytilakuvaus 1989 	 4 - 11 
Taloudellisuus ja tuottavuus 	 Yksikköhintarason vertailu vuonna 1989 
4.3 	Yksikköhintatason vertailu vuonna 1989 
Lähde 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suoritemäärät ja yksikköhinnat 
vuosilta 1988 ja i)). 
Tiedon sisäit 
Tähän julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat litterai,jotta piiritja koko maa olisivat 
keskenäin vertailukelpoiset: 
kaikki työt 
1121,1122,1123,1311,1312,1321,1322,1331,1334,1411,1412,1421, 1431,1450, 
1511,1521,1522,1531,1610,1621,1622,1632,1633,1721,1724,1728, 1730,1811, 
1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940. 
omat työt 
1121,1122,1123,1311,1312,1321,1322,1331,1334,1411,1412,1511, 1521,1522, 
1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Vertailussa ovat mukana edellä luetelluista litteroista ne , joita piirissä on kyseisinä 
vuosina tehty. 
Laskenta on tehty taloudellisuusindeksikaavan jällcimmäisellä termillä F1, jossa ta-
loudellisuuseroa painotetaan piirin suoritemäarällä. 
F1:n avulla verrataan piirin todellisia kustannuksia tietyiltä litteroilta siihen, paljonko 
samat suoritteet olisivat maksaneet koko maan keskimuiliräisillä yksikkökustannuksilla 
tehtyinä. 
Tulos on esitetty prosenttipoikkeamana koko maan tasosta. 
ptxqt 
%(1-Ft)x 100; Ft 	 ,jossa 
x qt 
qt = piirin toteutunut suoritemäärä 
pt = piirin toteutuneet yksikkökustannukset 
po = kioko nan t t'ttat vkikiataflfl1!ka. 
Käyttötarkoi: 
Kuvat on tarkoitettu piirien tienrakennustöiden yksikkökustannustason vertailuw 
Piirikohtaisia olosuhde-eroja ei ole otettu huomioon. 
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YKSIKKÖHINTATASON VERTAILU 1988-89 
KAIKKI TYÖT 
25 
- 
KAIKKI TYÖT 
1121 	1610 
1122 	1621 
-____-.:I:i:__--___----__________________-.______liIIIIIIIIII 
1123 	1622 
1311 	1632 
1312 	1633 
1321 	1721 
1322 	1724 
1331 	1728 
1334 	1730 
1411 	1811 
______________________________________ 
1412 	1812 
1421 	1821 
1431 	1861 
-10 1450 	1864 
KALLIIMPI 1511 	1866 
-15 1521 	1880 
1522 	1910 
-20 
___________________________________________________________ 1531 	1940 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 
1989 	 PIIRI 
YKSIKKÖHINTATASON VERTAILU 1988-89 
OMAT TYÖT 
25 _________________ 
OMAT TYÖT 
20 
HALVEMPI 1121 1531 15 ____________________________________________ ________________ 
1122 1610 
1123 1621 
1311 1622 
10 1312 1632 
1321 1633 
1322 1811 
1331 1812 
1334 1821 
1 1 1411 1861 -5 1412 1864 
1511 1866 
-10 
________________________________________ 1521 1880 
KALLIIMPI 1522 
-15 
-20 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 
1988 	 1989 	 PIIRI 
Kuva 4.9 	Yksikköhintatason vertailu v. 1988-89 
Nykytilakuvaus 1989 	 4 - 13 
Taloudellisuus ja tuottavuus 	Koko maan talouddllisuuden kehitys translog-indeksillä v. 1978-89, kaikki työt 
4.4 	Koko maan taloudellisuuden kehitys translog-indeksillä 
v. 1978-89, kaikki työt 
Lähde 
Piirien kaikkien töiden toteutumaraporteilta saadaan tiedot panoshinnoistaja kokonais-
kustannuksista. Poikkeavalla hankeryhmittelyllä ajetuilta "työpäällikön" toteutumara-
porteilta, joilla hankkeet on ryhmitelty ne1jäin eri ryhmään tien leveyden mukaan 
(<6.5m, 7-8.5 m, >9 m ja muut), saadaan tuotosmäarät eli kallion ja maanleikkaustöi-
den sekä sitomattomien päällysrakennekerrostöiden suoritemäärät. Lisäksi tarvitaan 
tiedot toimiaialla ko. vuonna käynnissä olleiden hankkeiden (ei siltahankkeet) lu-
kumäiirästäja rakennustoimialan vakituisen henkilöstön määrästä. Kustannusten kor-
jaamisessa samaan kustannustasoon käytetään tienrakennusindeksin osaindeksejä. 
Lähtötietojen perusteella on laskettu mikrolle tehdyllä ohjelmalla toiminnan ta-
loudellisuutta kuvaavat translog-indeksin tunnusluvut. 
Tiedon sisältä 
Toiminnan taloudellisuuden kehitystä kuvaava tuotantokustannus on suhteellinen 
yksikkökustannus (MK/T). Laskennassa käytetyt lähtöarvot on muunnettu v.1980 
kustannustasoon ja ko. vuoden yksikköhinnaksi on maantelty 100. Mitä suuremmaksi 
tuotantokustannus kasvaa, sitä heikompi on toiminnan tulos ja päinvastoin. 
Taloudellisuuden (MK1') kehitykseen vaikuttavat muutokset panoshinnoissa (MK/P) 
ja tuottavuudessa (PiT). Panoksina tarkastellaan miestyötä, konetyötä, kuljetuksia ja 
materiaaleja. Tuottavuusmuutokset on jaoteltavissa management-tekijöistä (työn no-
peus ja vakituisen henkilöstön määrä), skaaloista (tien eri leveysluokkiin ryhmitellyt 
tuotosmäärät) ja teknisestä muutoksesta aiheutuviin osiin. Näiden osatekijöiden vai-
kutusta kuvaavat tunnusluvut ovat samoin kuin tuotantokustannus norrneerattu vuoteen 
1980. Luvut kuvaavat eroa vuoteen 1980 eli negatiivinen luku halventaaja positiivinen 
kallistaa tuotantokustannusta ko. vuoteen verrattuna. Lukujen suuruudet ovat keske-
nään vertailukelpoisia ja yhteenlaskettavia. Panoshintojen ja tuottavuuden summasta 
muodostuu tuotantokustannus eli taloudellisuus. 
Taloudellisuusluvuista on piirretty kehitystä kuvaava käyrä, joka on esitetty edelleen 
jaettuna panoshintojen ja tuottavuuden eroista johtuneisiin osiin. Taloudellisuusku-
vaajan laskeva suunta osoittaa taloudellisuuden paranemista. 
Käyrtötarkoirus 
Toiminnan taloudellisuuden seuranta eriteltynä eri osatekijöiden vaikutuksena koko-
naisuuteen. Translog-indeksi on uusi mittari, jonka avulla on tarkoitus entistä parem-
min pystyä seuraamaan eri toimenpiteiden vaikutusta kokonaisuuteen. Mittarin jatko-
kehittelyjen takia piirikohtaiset tulokset on tässä vaiheessa vielä jätetty pois. Aikai-
semmin käytössä ollutta taloudellisuuden mittausmenetelmää talikkoa käytetään jat-
kossakin. 
4 - 14 	 Nykytilakuvaus 1989 
Koko maan ta1oudellisuuda kehitys translog-indeksilli v. 1978.89, kaikki ty& 	 Taloudellisuus ja tuottavuus 
Lukujen avulla voidaan tarkastella eri osien vaikutusta kokonaistaloudellisuuteen. 
c Panoshinnat ilmaisevat, kuinka paljon ko. panostekijän tarkasteluajankohdan hinta 
on vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohdan tasoon verrattuna. 
c Työn nopeus kuvaa tuotoksen suhdetta käynnissä olevien hankkeiden määrään. 
Monta pientä samanaikaisesti käynnissä olevaa hanketta saattavat aiheuttaa enem-
män kustannuksia kuin yksi iso hanke. Luku kuvaa, kuinka paljon tarkasteluajan-
kohdan työn nopeus on vaikuttanut taloudeifisuuteen vertailuajankohdan tasoon 
verrattuna. 
Vakituisen henkilöstön maarastä kertova luku kuvastaa vertailuajankohtaan verrat-
tuna tarkasteluajankohdan henkilöstöpolitiikan muutoksen vaikutusta taloudelli-
suuteen. 
u Skaalat ilmaisevat, kuinka paljon tarkasteluajankohdan tuotannon volyymi on 
vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohdan volyymiin verrattuna. 
o Tekninen muutos käsitteenä pitää sisällään kaiken sen tuottavuuskehityksen, jota 
ei ole kyetty erottelemaan management-tekijöillä tai skaaloila. Se sisältää kaiken 
piirin teknisessä kehityksessä, olosuhteissa, tuotantorakenteessa ja menetelmissä 
tapahtuneet muutokset. Lukuarvo kuvaa, kuinka paljon tämä osa tuottavuutta on 
vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohtaan verrattuna. 
Päärelmät 
Koko maan osalta taloudellisuus on heilandellut vuoden 1980 tason molemmin puolin 
siten, että tuotantokustannus on vuonna 1989 4.2% kalliimpi. Suurin syy eroon on 
panoshintojen kalleus materiaalia lukuunottamatta. Miestyön kalleus on vaikuttanut 
eniten huonoon tulokseen, mutta myös koneet ja kuljetukset ovat kallistuneet lähes 
koko tarkastelujaksolla. Tuotantokustannus on kallistunut vuodesta 1988 vuoteen 1989 
7.1 %. Tämäkin selittyy suurimmaksi osaksi panoshintojen kallistumisella. 
Tuottavuuden vaikutus kokonaistaloudellisuutta parantavana tekijänä on viime vuosina 
vähentynyt. Tulos muodostuu kokonaiskustannuksissa, tuotosmaanssä ja manage-
ment-tekijöissä tapahtuneiden muutosten yhteisvaikutuksena. Suurimpana selittäjänä 
ovat tuotosmaanen heilahtelut. Tämä näkyy kaikissa tuottavuuden osatekijöissä, mutta 
etenkin skaaloissa ja teknisessä muutoksessa. 
Piirien aikasarjatarkasteluja ei julkaistu niissä vielä toistaiseksi esiintyvien suurten 
heilahtelujen vuoksi. Heilahtelut johtuvat suureksi osaksi siitä, että piirit ovat niin 
pieniä yksiköitä, että pienetkin muutokset lähtötiedoissa heijastuvat suurina muutoksi-
na tunnusluvuissa. Ongelmaa yritetään edelleen ratkaista. 
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Taulukko 4.2 	Taloudellisuuden kehitys translog-indeksillä v. 1978-1989, 
eriteltynä panoshintojen ja tuottavuuden vaikutuksina (%) 
kokonaisuuteen 
KOKO MAA 	 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Taloudellisuus (MKrr) 113.38 100.04 100.00 8937 98.26 91.82 97.22 96.02 87.45 99.18 97.25 104.17 
1OO+(psnc.h+tvuus) 
Panoshlnnat(MIcfp): 	4.81 1.73 0.00 -3.06 2.46 2.41 2.01 5.40 1.49 2.14 236 837 
* Mityö -0.54 -0.01 0.00 1.16 2.51 3.73 4.05 5.83 6.11 5.80 7.42 8.90 
• Kmect -0.85 -0.26 0.00 -0.45 1.14 1.18 1.35 2.08 2.71 2.22 2.97 4.15 
Kuljctuksct -0.33 -0.74 0.00 0.84 1.36 1.69 1.76 2.61 3.33 3.80 3.34 5.46 
* Matciaaiit 6.52 2.74 0.00 .4.61 -2.55 -4.19 -5.15 -5.13 -10.66 -9.68 -11.17 -10.14 
Tuottavuus (rrr) 837 .1.69 0.00 -738 .4.20 -1039 .4,79 -9.38 -14.04 -2.96 .531 -4.21 
* Tynopeus 0.76 0.58 0.00 -1.17 -1.06 -2.67 -2.14 -1.68 -7.52 .5.41 -11.21 -20.48 
* Vakh1öu -0.05 -1.55 0.00 -2.02 -1.82 -2.97 -530 -6.33 -3.93 -4.55 -3.83 -2.60 
Summal 0.71 .0.97 0.00.3.19-2.88.5.84-7.84-8.00.11.45-9.96.15.04.23.08 
* Skaalal (<6.Sm) 3.26 1.43 0.00 .1.73 -1.20 -0.93 .0.14 -0.14 -0.10 -0.51 0.02 0.22 
* SkaaIa2(7-8.5m) 1.72 .1.37 0.00 -0.06 0.47 -0.50 0.06 0.22 -1.21 -1.43 -0.48 -0.19 
* Skula3(>9m) 3.80 -1.11 0.00 0.28 0.13 -0.95 0.03 0.50 -1.78 -1.53 -2.85 -3.99 
* Skula4(muut) 0.11 0.16 0.00 0.30 -036 -0.17 -0.20 -0.40 -0.81 0.29 -0.06 0.15 
Summa2 8.88 -0.89 0.00 -1.28 -1.16 -2.55 .8.25 8.18 .3.91 -3.18 .337 .3.80 
• Tekn.muut 	 .1.02 	0.17 	0.00 	-2.99 	-1.15 	-2.40 	3.18 	.1.54 	1.31 10.18 13.11 22.68 
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4.5 	Taloudellisuustason vertailu vuonna 1989 translog-indeksillä, 
kaikki työt 
Piirien kaikkien töiden toteutumaraporteilta saadaan tiedot panoshinnoistaja kokonais-
kustannuksista. Poikkeavalla hankeryhmittelyllä ajetuilta "työpaallik.n" toteutumara-
porteilta, joilla hankkeet on ryhmitelty neljään eri ryhmään tien leveyden mukaan 
(<6,5m, 7-8.5 m, >9 mja muut), saadaan tuotosmäarät eli kallion ja maanleikkaustöiden 
sekä sitomauomien päällysrakennekerrostöiden suoritemäärät. Lisäksi tarvitaan tiedot 
toimialalla ko. vuonna käynnissä olleiden hankkeiden (ei siltahankkeet) lukumäärästä 
ja rakennustoimialan vakituisen henkilöstön määrästä. Kustannusten korjaamisessa 
samaan kustannustasoon käytetään tienrakennusindeksin osaindeksejä. Lähtötietojen 
perusteella on laskettu mikrolle tehdyllä ohjelmalla piirien toiminnan taloudeifisuutta 
kuvaavat translog-indeksin tunnusluvut, jotka on normeerattu koko maan tasoon. 
Tiedon sisältö 
Toiminnan taloudellisuuden kehitystä kuvaava tuotantokustannus (MK11') on yksikkö- 
kustannus, joka on suhteutettu koko maan tasoon. Tämä taso on maantelty nolla-taso-
ksi ja lukuarvoltaan sadaksi. Sataa suuremmat luvut ovat kalliimpia kuin koko maa eli 
niiden taloudellisuuden taso on koko maata heikompi ja vastaavasti sataa pienemmät 
luvut ovat koko maata parempia. 
Taloudellisuuserot (MKIT) piirien välillä muodostuvat eroista panostekijöiden hin-
noissa (MK/P) ja tuonavuudessa (P/T). Panoksina tarkastellaan miestyötä, konetyötä, 
kuljetuksia ja materiaaleja. Tuottavuuserot on jaoteltavissa management-tekijöistä 
(työn nopeus ja vakituisen henkilöstön määrä), skaaloista (tien eri leveysluokkiin 
ryhmitellyt tuotosmäärät) ja teknisestä muutoksesta aiheutuviin osiin. Näiden osate-
kijöiden vaikutusta kuvaavat tunnusluvut on samoin kuin tuotantokustannus suhteutet-
tu koko maan tasoon. Luvut kuvaavat eroa koko maahan eli negatiivinen luku halven-
taa ja positiivinen kallistaa tuotantokustannusta. Lukujen suuruudet ovat keskenään 
vertailukelpoisia ja yhteenlaskettavia. Panoshintojen ja tuottavuuden summasta muo-
dostuu tuotantokustannus eli taloudellisuus. 
Käytrörarkoirus 
Toiminnan taloudellisuuden vertailu piirien välillä jaettuna eri osatekijöiden vaikutuk-
sena kokonaisuuteen. Translog-indeksi on uusi mittari, jonka avulla on tarkoitus entistä 
paremmin pystyä seuraamaan eri toimenpiteiden vaikutusta kokonaisuuteen. Mittariin 
tehdään jatkossa vielä pieniätarkennuksia,joten nyt esitetyt tunnusluvut voivat jatkossa 
hiukan muuttua. Aikaisemmin käytössä ollutta taloudellisuuden mittausmenetelmää 
talikkoa käytetään jatkossakin. 
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Lukujen avulla voidaan tarkastella eri osien vaikutusta kokonaistaloudellisuuteen. 
o Panoshmnat ilmaisevat, kuinka paljon ko. panostekijän tarkasteluajankohdan hinta 
on vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohdan tasoon verrattuna. 
o Työn nopeus kuvaa tuotoksen suhdetta käynnissä olevien hankkeiden määrain. 
Monta pientä samanaikaisesti käynnissä olevaa hanketta saattavat aiheuttaa enem-
män kustannuksia kuin yksi iso hanke. Luku kuvaa, kuinka paljon tarkasteluajan-
kohdan työn nopeus on vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohdan tasoon 
verrattuna. 
o Vakituisen henkilöstön määrästä kertova luku kuvastaa vertailuajankohtaan ver-
rattuna tarkasteluajankohdan henkilöstöpolitiikan muutoksen vaikutusta taloudel-
lisuuteen. 
o Skaalat ilmaisevat, kuinka paljon tarkasteluajankohdan tuotannon volyymi on 
vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohdan volyymiin verrattuna. 
o Tekninen muutos käsitteenä pitää sisällään kaiken sen tuottavuuskehityksen, jota 
ei ole kyetty erottelemaan management-tekijöillä tai skaaloiila. Se sisältää kaiken 
piirin teknisessä kehityksessä, olosuhteissa, tuotantorakenteessa ja menetelmissä 
tapahtuneet muutokset. Lukuarvo kuvaa, kuinka paljon tämä osa tuottavuutta on 
vaikuttanut taloudellisuuteen vertailuajankohtaan verrattuna. 
Päätelrn& 
Tuotantokustannuksiltaan kalleimpia piirejä ovat Uusimaa ja Kainuu sekä halvimpia 
Keski-Pohjanmaa, Kymi ja Keski-Suomi. Suurimpana tekijänä tähän on tuottavuuden 
taso näissä piireissä. 
Panoshinnat vaihtelevat tuottavuurta vähemmän. Selvästi halvin piiri panoshinnoil-
taan on Pohjois-Karjala, joka on halvin kaikkien muiden panosten paitsi kuljetusten 
osalta. Myös Vaasan ja Kuopion piirit ovat huomattavan halpoja. Kalleimpia piirejä 
ovat Uusimaa, Turku ja Lappi. 
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Taulukko 43 	Taloudellisuuvertailu translog-indeksillä piireittäin v.1989, 
eriteltynä panoshintojen ja tuottavuuden vaikutuksina (%) 
kokonaisuuteen 
1989 	 U 	T 	H 	Ky M PK Ku KS V 	KP 0 	Kn L 
TaloudeHisuus(MKPI, 162.39 139.00 84.75 73.35 118.38 106.36 112.65 75.70 116.21 39.92 122.68 166.23 96.20 
1OO+(psncEinn.t+tucittavuu,) 
Panoshinnat(Mgip): 	14.44 10.08 .10.13 -3.75 -9.88 -28.84 .16.46 -5.75 .18.23 -10.17 .4.68 3.93 12.87 
Mityö -1.96 -2.76 4.61 -1.29 0.26 -5.40 4.67 1.19 -3.91 0.60 -1.88 -2.45 5.44 
* Koneet 3.10 0.26 -2.39 -2.15 -1.23 -6.12 -3.68 -0.05 -4.67 -3.65 -0.44 -0.77 6.39 
Kuljetukset 2.85 -0.78 -1.73 -1.72 -0.71 0.64 -2.26 -0.55 -4.95 -6.27 -1.25 1.03 2.43 
* Materiaalit 10.46 13.35 -10.63 1.40 -8.19 -17.95 -15.19 -6.35 -4.70 -0.84 -1.11 6.11 -1.39 
Tuottavuus (PPF) 47.95 28.93 -5.12 -22.90 28.26 35.19 29.11 -1835 34.43 .49.90 2736 6230 -16.67 
* Työnnopeus -11.61 11.95 -15.37 -7.34 2.77 6.98 -21.41 -15.36 15.56 -4.98 -0.74 16.54 -5.48 
* Vak.h1ötö -4.98 -1.52 -8.70 6.18 -0.69 -6.34 0.72 -1.97 0.04 14.44 7.60 -14.44 7.88 
Summal -16.59 10.43 -24.08 -1.16 2.08 0.65 -20.69 .17.33 15.60 9.47 .86 2.11 2.41 
* Skaalal(<6.5m) 0.00 0.11 0.00 -0.02 -0.02 -0.38 -0.03 0.00 0.22 -0.14 -0.03 -0.57 1.33 
* Skaala2(7-8.Sm) 2.88 -0.75 -0.84 0.60 1.37 5.30 1.25 0.46 0.04 -1.98 -2.37 7.98 -19.34 
* Skaala3(>9m) -7.51 1.07 -0.24 -1.65 0.42 2.48 -0.87 0.07 0.99 -5.02 .1.40 4.73 17.13 
* Skaala4(muut) -1.47 -0.03 -0.26 -0.01 0.07 0.18 0.19 0.00 -0.41 -0.48 -0.33 -0.19 0.80 
Summal -6.10 8.48 -1.33 -L0$ 1.13 73$ 033 $33 0.84 -7.62 .4.12 11.94 .0.08 
Tekn muutus 	 70.64 18.10 20.38 -20.65 24.34 26.97 49.27 -1.74 17.99 -51.75 24.62 48.25 -18.99 
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4.6 	Sillanrakenmistoiminnan taloudellisuus v. 1970-89, 
kansineliöhintojen kehitys 
Tiedon sisältö 
Aineistoon sisältyvät vuosina 1976-1989 valmistuneiksi ilmoitetut sillat lukuunotta-
matta putkisiltoja. Kustannukset on saatu lomakkeelta TVH 735600 "Ilmoitus valmis-
tuneista silloista vuonna 1 9XX". Siltojen päämitat (jännemitat, vapaa-aukot ja hyödyl-
linen leveys) sekä perustamistapa on saatu siltasuunnitelmasta. Aineistoon on otettu 
mukaan siltojen kansirakenteen parantamistöitä sekä siltojen leventämistöitä siltä osin 
kuin ei ole ollut kysymys selvästä korjaustoimenpiteestä. 
Laskentamenerelmä 
Kansineliöhinta on laskettu kaavalla: 
Kansineliöhinta =K/A =K/ £(jm*HL), 
jossa 	K = sillan kustannus 
A 	= sillan pinta-ala 
jm = sillan jännemitta 
HL = sillan hyödyllinen leveys 
Ryhmissä 1-2, 5-8, 11-12, 19-20, 23-28, ja 31-32 onjännemitan tilalla käytetty sillan 
vapaa-aukkoa. 
Tulosten tarkasrelu 
Kuvassa 26 on esitetty kansineliöhinnan kehitys sekä päärakennusaineittain että kaik-
kien siltojen osalta. Kaildden siltojen osalta on esitetty myös indeksillä (rakennuskus-
tannusindeksi, rakennustekniset työt) korjattu kehitys. 
Kaikkien siltojen kansineliöhinnan kehitys noudattelee piiipiirteissään betonisiltojen 
kehitystä, joskin elementti- ja terässiltojen nousupiikki vuonna 1982 näkyy selvästi. 
Indeksikorjattu kustannus on palannut vuoden 1986 tasoon. 
Elementti- ja varsinkin puusiltojen kustannustasossa on tapahtunut selvä hyppäys 
ylöspäin, kun taas betonisiltojen kustannustaso on laskenut. 
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4.7 	S illanrakennustoiminnan taloudellisuus v.1976.89, 
normimenetelmä 
Tiedon sisältö 
Aineistoon sisältyvät vuosina 1976-1989 valmistuneiksi ilmoitetut sillat lukuunotta-
matta putkisiltoja. Kustannukset on saatu lomakkeelta TVH 735600 "ilmoitus valmis-
tuneista silloista vuonna 19XX". Siltojen päämitat (jännemitat, vapaa-aukotja hyödyl-
linen leveys) sekä perustamistapa on saatu siltasuunnitelmasta. Aineistoon ei ole otettu 
mukaan siltojen kansirakenteen parantamistöitä eikä siltojen leventämistöitä. 
Laskentatapa 
Normihinta on laskettu vuonna 1985. Ensimmäisessä laskennassa käytettiin vuoden 
1985 aineistoa. Otettaessa tietoja mukaan laskentaan käytettiin kriteerinä 95 %:n 
luottamusrajaa, joka tarkoittaa, että kyseessä on tavallinen arvo, joka ei poikkea 
merkitsevästi keskiarvosta. Jos vuoden 1985 aineistosta löytyi jollekin ryhmälle (ryh-
mät 1 ...54) vähintään kuusi kriteerin täyttävää siltaa, otettiin ryhmän normihinnaksi 
kyseisen laskennan arvo. Jos kuutta edustajaa ei löytynyt, laskentaan otettiin edellisen 
vuoden aineisto mukaan ja laskenta toistettiin puutteellisten ryhmien osalta laajenne-
tulla aineistolla. Näin jatkettiin aina vuoteen 1976 asti, jolloin niillä ryhmillä, joille 
aineistosta on laskettavissa joltisenkin luotettava normihinta, sellainen oli laskettu. 
Vuosina 1986, 1987, 1988 ja 1989 normihinnat on laskettu korjaamalla vuoden 1985 
arvot indeksilä. 
Taloudellisuus luvut on laskettu seuraavasti: 
Taloudellisuusluku = Ktot / Knormi), 
jossa 	Ktot 	= Kustannus toteutunein hinnoin 
= Kustannus normihinnoin 
Taloudellisuuslukujen laskennassa aineistoa ei ole seulottu merkitsevyyskriteereillä, 
vaan laskentaan on otettu kaikki kyseisenä vuonna valmistuneet sillat. 
Esitys tapa 
Taloudellisuuslukuja ei ole esitetty. Koska normihinnat on laskettu pääosin vuoden 
1985 aineistosta, on perus- tai vertailuvuodeksi otettu vuosi 1985. Vertailu on suoritettu 
koko maan kaikkien töiden normihintaa käyttäen. Taloudellisuusluvuista on laskettu 
eroprosentti vuoteen 1985 kaavalla 
ero-% = 100 * (T1985 - T) / T1985, 
jolloin saadaan näkyviin kehityksen suunta perusvuoteen 1985 verrattuna. Tällöin 
päästään myös tarkastelemaan piirin sisäistä kehitystä piirin omaan vuoden 1985 
perusarvoon nähden. Tarkastelu on suoritettu erikseen urakoille (kokonaisurakat), 
omajohtoisille (sisältää elementti- ja teräsrakenneurakat) sekä kaikille töille. 
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Lisäksi on esitetty eri teettärnismuotojen kustannusosuudet. Kuvissa on esitetty piirin 
sisäinen kustannusjakauma sekä piirin kustannusosuus koko maan töistä. 
Tulosten tarkastelu (kuvat 2 7-40) 
Koko maa (kuva 27) 
Kaikkien töiden taloudellisuus on parantunut vuoteen 1985 verrattuna 0,8 % ja oma-
johtoisten töiden 6,8%. Urakoiden taloudellisuus on huonontunut 0,6 %. Urakoiden 
kustannusosuus oli 83 % ja omajohtoisten 17 %. Edelliseen vuoteen verrattuna oma-
johtoisten töiden taloudellisuus on parantunut 13,3 %, urakoiden 6,4 % ja kaikkien 
töiden 7,6 %. 
Piirit (kuvat 28-40) 
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Koko maa 
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Kuva 4.11 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys koko maassa 
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Kuva 4.12 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Uudenmaan piirissä 
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Turun piiri 
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Kuva 4.13 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Turun piirissä 
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Kuva 4.14 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Hämeen piirissä 
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Kymen piiri 
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Kuva 4.15 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Kymen piirissa 
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Pohjois-Karjalan piiri 
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Kuva 4.17 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Pohjois-Karjalan 
piirissä 
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Kuva 4.19 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Keski-Suomen piirissä 
Nykytilakuvaus 1989 	 4 - 33 
Taloudellisuus ja tuottavuus 	 Sil1anrakennutoimin taioudellisuug v.1976-89, norrnimenetelxnä 
Vaasan piiri 
u rakat 
+ 
: 	- ørO-%vUot..n 1985 - UOsn k*.øsuusflIO 
100 100 kuosuu. koko maan urWos* 
7677787980818283848586878889 7617787980818283848586878889 
omajohtoiset 
+ 
: - •%VUOaa 1985 omsØht. ku.osuu.p4k1nt0 
100 100 kusto 	o maan onhaI.t6aIa 
80 
60 
7677787980818283848596878889 7677787980818283848586878889 
kaikki 
+ 140 100 
io 	 oan 1985 kustaa. koko maa (kai tyOI) 
100 
80 80 
60 
40 
(100) 20 
____________________________ 
— 7677787990818283848586879$89 0 7677787980818283848586878889 
Kuva 4.20 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Vaasan piirissä 
4 - 34 	 Nykytilakuvaus 
Sillanrakennustoiminnan taloudellisuus v.1976-89, normimenclmÄ 	 Taloudellisuus ja tuottavuus 
Keski-Pohjanmaan piiri 
urakat 
+ 	140 12C 
120 	- .ro-% vuo1sn 1985 • urokoldsn ku 	osuus piWin tOIStI 
kuosuus koko maan urokoGia 
80 
60 
50 40 
20 
0 21 
(20) 
(40) 40 (60) 
(80) 
(100) 20 
(120) 
(140) ___________________ ____________________ 
767778798081828384858657a859 787778798081 82 83848586878889 
omajohtoiset 
+ 	140 120 
120 	110% vuotssn 1985 • omajoni kuSt osuus punn tOIsta 
100 ioo 
80 
60 
50 
(60) 
(80) 
(100) 20 
(120) 
• 	(140) ___________________ 
7677787980818283848586878$69 	 0 7677787980818283848586878889 
kaikki 
+ 	140 1 
120 	- s,O-%vuOtIIn 1985 - kusto.. koko maa (katOIl työt) 
100 
80 80 
60 
40 
60 
11U 1 40 
(60) 
(80) 
(100) 20 
(120) 
- 	(140) .I.__I.I_____ ______________________________________ 
7677787980818283848586578889 7677787980818283848586878859 
Kuva 4.21 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Keski-Pohjanmaan 
piirissä 
Nykytilakuvaus 1989 	 4 - 35 
Taloudellisuus ja tuottavuus 	 Sillankeustoiminn taloudellisuus v.1976-89, normimenetelmä 
Oulun piiri 
urakat 
+ 	140 120 
120 	- 	1985 - UIuIIOIdSn Iw 	OSUU5 pIfln t6sl1 
100 100 ku.osuusk 
80 
60 
40 80 
_:[ jj 
(80) 
(100) 20 
(120) 
(140) ___________________ 
7671787980818283848586878898 0 7677787980818283848588878889 
omajohtoiset 
+ 	140 
120 	•IO-%VUOISqI 1885 
120 
100 100 
00 
98 
(60) 
(80) 
(100) 20 
(120) 
(140) ___________________ 
0 
7677787980818283848586878809 7677787980818283848586878889 
kaikki 
+ 	140 100 
120 	• eio-% vuote.n 1985 • 	ustos. 	ko mu (kalidU ty0) 
100 
80 80 
60 
40 
20 60 
(60) 
(80) 
(100) 20 
(120) 
(140) __________________ 
7677787980818283848586870889 7677787980818283848586878489 
Kuva 4.22 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Oulun piirissä 
4 - 36 	 Nykytilakuvaus 
Sillanrakennusioiminnan taloudellisuus v.197649,nenetehnä 	 Taloudellisuus ja tuottavuus 
Kainuun piiri 
urakat 
+ 	140' 120 
120 	• 110% VUO*lIfl 1985 urio.n kuosuus pWk tOi85 
100 
100 
kUaOOUUO KOKO maan uraKota 
80 
60 
40' 80 
20' 
0 
(20) 
(40)' 
(60)' 
(80)' 
(100)' 
_LLL 
(120)' 
- 	(140) _____________ 
7677787980818283848586878889 7677787980818283848586878889 
omajohtoiset 
+ 	140 
120 	.ro-%vuoaan 1985 
120 - ont. iiu 	oeuus 
100 100 
80 
60 
40 
20 flm.F.-U. 
(60)' 
(80)' 
(100)' 20 
(120)' 
(140) ______________ 
0 7677787980818283848586878889 7677787980816283848586878889 
kaikki 
+ 	140 100 
120 	110% VU04111% 1985 ustos, 	o maa (ka4dII 1y04) 
100 
80 80' 
60 
40 
20 60 1irm11  40' 
(100)' 20 
(120) 
(140) __________________________________ 
0 7677787980818283848586878889 7677787980818283846586878889 
Kuva 4.23 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Kainuun piirissä 
Nykytilakuvaus 1989 	 4 - 37 
Taloudellisuus ja tuottavuus 	 Sillanrakcnnustoirninnan taloudellisuus v.1976-89, normimenetelmä 
urakat 	 Lapin piiri 
+ 	140 120 
120 	
•,o-%vuo(aan 1985 _ 
100 100 
80 
60 
80 
40• 
20 
(80) 
(100) 
(120) 
(140) 
7677787980818283848586878889 0 767778798081 8283848586878889 
omajohtoiset 
+ 	140 120 
120 	• Iio-% vucaan 1985 - Offll4akt. kU.OSUUa NjflII tOisti 
100 100 kuokos. koko maan oma). 	iata 
80 
98 
40 80 
(60) 40 
(80) 
__ Ltta (100) 20 (120) (140) ___________________ 7677787980818283848586878889 0 767778798081 8283848586878889 
kaikki 
+ 	140 100 
120 	•to-% vuota.n 1985 
100 
80 80 
60 
40 
20 
(20) 
(100) 
(120) 
(140) ___________________ 
767778798081 8283848586878889 0 7617787980818283848586878889 
Kuva 4.24 	Sillanrakennuksen taloudellisuuskehitys Lapin piirissa 
4 - 38 	 Nykytilakuvaus 
Yhteiskusiannukset piireittäin, kaikki työt v.1982-89 	 Taloudellisuus ja tuottavuus 
4.8 	Yhteiskustannukset piireittäin, kaikki työt v.1982-89 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit 
Tiedon sisältö 
Yhteiskustannuslitteroiden (9200) kustannukset v. 1985-89 ja kustannusten osuus 
piirien rakennustoimialojen hankekustannuksista v. 1982-89. 
Käyttötarkoitus 
Yhteiskustannusten osuuden ja mäirän seuranta. 
Päätelmät 
Yhteiskustannus-% pysyi koko maassa lähes koko 80-luvun n. 16 %:n tasolla. Vuonna 
1989 osuus pieneni 14.8 %:iin. Vuodesta 1988 on kymmenen pliriä kyennyt pienentä-
mään yhteiskustannusten osuuttaan. Vaihtelut eri piirien välillä ovat edelleen suuret: 
9.2 % (U) 24.0 % (L). Suurin osa piireistä on myös markkamääräisesti kyennyt 
pienentämäin yhteiskustannusten mäirää. 
Taulukko 4.4 	Yhteiskustannukset piireittäin, kaikki työt v. 1982-89 
YIrTEISKUSTANNUS % MMK 
PIIRI -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -85 -86 -87 -88 -89 
U 11.9 13.8 13.1 12.7 10.8 11.6 11.6 9.2 27.9 30.9 34.6 38.2 35.5 
T 12.2 12.4 11.6 11.6 11.0 11.8 12.2 11.5 17.8 22.8 24.9 24.3 24.5 
11 14.5 14.5 14.4 14.0 13.4 12.1 12.9 12.4 24.1 25.3 28.2 27.7 26.9 
KY 18.9 18.2 18.0 17.0 15.8 15.3 16.3 15.4 12.7 15.1 15.9 17.2 16.3 
M 17.4 17.3 17.9 18.0 20.1 19.9 16.2 16.5 12.8 15.8 15.6 15.9 16.1 
PK 15.3 16.4 18.3 20.1 20.3 20.7 23.9 22.6 11.5 13.3 13.7 14.3 11.1 
KU 17.9 18.6 17.3 19.0 16.8 16.4 18.6 15.8 15.6 16.7 16.7 16.6 21.1 
KS 19.0 17.5 17.6 17.5 14.8 13.5 13.4 14.9 16.1 18.9 19.4 18.1 22.3 
V 16.4 16.7 17.8 18.0 18.3 17.0 18.0 17.0 22.7 24.3 27.4 25.8 25.7 
KP 19.7 17.8 18.1 20.1 20.1 19.2 19.6 19.5 9.4 10.7 10.9 10.0 9.0 
0 14.2 13.4 16.2 18.1 16.7 15.1 16.3 15.6 12.9 13.1 16.4 17.2 17.2 
KN 15.7 17.0 17.0 16.6 15.4 16.5 17.7 21.3 12.3 12.1 12.0 12.0 11.3 
L 20.2 20.9 23.1 24.8 22.6 22.9 24.7 24.0 39.7 45.0 47.7 43.1 41.5 
Koko 
maa 15.9 163 16.6 16.8 15.6 15.4 15.9 14.8 235.8 264.8 283.5 280.9 278.5 
Kustannukset v. 1989 th-indeksin tasossa 1390 
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5 	Henkilöstö 
5.1 	Yhteenveto 
Rakennustoimiaian henkilöstön mäarä on v. 1989 koko maassa pienentynyt 4 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin vähennys on tapahtunut määräai-
kaisten työntekijöiden lukumäärissä. 
Rakennusmestarien lukumaanssä on tapahtunut vähenemistä kaikissa piireissä. 
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5.2 	Rakentamisen henkilöstö 
Lähde 
TVL:n henkilöstö 1988, 1989 
Sisältö 
Rakennustoimialan vakinainen ja määräaikainen henkilöstö vuosien 1988 ja 1989 
lopussa piireittäin. 
Käyttötarkoirus 
Rakennustoimialan henkilöstömäärien seuranta. 
Päätelmät 
Rakennustoimialan henkilöstön maärä v. 1989 lopussa oli n. 2560 henkilöä, josta 
vakinaisia oli n. 1480. Henkilöstön määrä on koko maassa pienentynyt 4 prosenttia 
vuoteen 1988 verrattuna. Vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan, 
joten vähenemistä on tapahtunut määräaikaisten työntekijöiden Iukumäärissä. 
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53 	Piirien rakennusmestarit 
Lähde 
Palkkatilastot 
Sisältö 
Piirien ja keskushallinnon kaikkien virka- ja työsopimussuhteiset rakennusmesta-
rien lukumäärä 31.12.1988 ja 31.12.1989 ja lukumäärän muutos ko. aikana. 
Käyttötarkoitus 
"Organisaatio-ongelmaisten" piirien vaikeuksien syiden selvittäminen sekä arviot 
ongelmien ratkaisunopeudeksi. 
Päätelmär 
Rakennusmestarien lukumaanssä on tapahtunut vähenemistä kaikissa piireissä. 
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6 	Koneet ja konetyö 
6.1 	Yhteenveto 
Vuokrataso 
Pääkoneryhmien (KKT, KUP, KKH(t), PT, KKH(p) ja TH) yleisimpien konekokojen 
vuokrat ovat nousseet vuodesta 1987 2-9 %. Eniten ovat nousseet TH (9 %) ja vähiten 
KUP (2 %). Tuntivuokria maksettiin v. 1989 4 % enemmän kuin v. 1988. Kallein 
hintataso on ollut v. 1988 Lapin ja Uudenmaan piireissä ja halvin Keski-Pohjanmaan 
ja Vaasan piireissä. 
Vuokraustapa 
Aikataksa on yleisimmin käytetty taksalaji. Yksikköhintataksaa käytetään lähinnä 
kaivu- ja kuormauskoneiden maksuperusteena. Vuokratuista pyöräkuorrnaajista työs-
kenteli yksikköhintataksalla vuonna 1989 maksetuista käyttötunneista laskettuna 24 % 
ja hydraulisista kaivukoneista 14 %. Piirikohtaiset erot ovat edelleen suuret. 
Omien koneiden käyttö 
Tiehöylien käyttötunneista yli kolmannes (37 %) tapahtuu omilla (konepankin) tie-
höylillä. Suurin käyttöosuus (yli 60%) on Hämeen ja Pohjois-Karjalan piireissä. Pienin 
osuus (alle 20 %) on Keski-Pohjanmaan ja Lapin piireissä. Muita omia koneita (KUP, 
KKT, TR) käytetäin varsin vähän. Omien koneiden käyttöä rakennustoimialalla rajoit-
tavat mm. kuljettajien työaikakysymykset, käytettävissä olevat resurssit, samanaikai-
nen käyttötarve eri vuoden aikoina, vuosilomat yms. 
Päätelmät 
Koneiden hintakilpailutilanne on säilynyt hyvänä. Koneita on ollut saatavissa riittä-
västi kaikkiin koneryhmiin. Vähäistä tarjonnan puutetta on ollut eräissä piireissä 
päällystyskauden alkaessa tiehöylistä ja tiivistyskalustosta. Samoin koneiden kuljetta-
jista on ollut jonldn verran työvoimapulaa.Koneiden keski-ikä on noin kuusi vuotta. 
Poikkeuksen tekevät puskutraktorit ja tiehöylät, joiden keski-ikä on yli 10 vuotta. 
Omassa johdossa tehtävien töiden osuuden edelleen hieman pienentyessä on puhtaita 
konetöitä sisällytetty urakoihin entistä enemmän, joten perinteinen konevuokraustoi-
minta on jonkin verran vähentynyt. Yksikköhintataksan käyttö on pysynyt samana kuin 
v. 1988. 
Nykytilakuvaus 1989 	 6 - 1 
Koneet ja konetyö 	 Aikataksalla maksetut yleisimpien koneiden tuntivuokrat v. 1989 
6.2 	Aikataksalla maksetut yleisimpien koneiden tuntivuokrat v.1989 
Lähde 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto v. 1989. 
Tiedon sisältö 
Lähteenä mainittu raportti saavutti lopullisen muotonsa v. 1982, jonka pohjalta vertailu 
on tehty. 
Käyttö rarko itus 
Antaa mandollisuuden absoluuttisten lukujen vertailuun piirien kesken. 
Päärelmät 
Taulukosta todetaan, että kalleimmat tuntivuokrat ovat olleet koneittain seuraavissa 
piireissä (KKI-I 21t) Uudenmaan ja Lapin piirissä, (KKH l6p) Lapin piirissä, (KKT 
04) Kainuun piirissä, (KUP 13) Turun piirissä, (PT 08) Uudenmaan piirissä ja(TH 16) 
Lapin piirissä. Vastaavasti halvimmat vuokrat löytyvät (KKH 21 t) Keski-Pohjanmaan, 
(KKH l6p) Keski-Pohjanmaan, (KKT 04) Keski-Pohjanmaan, (KUP 13) Pohjois-Kar-
jalan, (PT 08) Kymen ja (TH 16) Hämeen piireissä. 
Taulukko 6.1 	Aikataksalla maksetut yleisimpien koneiden tuntivuokrat v. 1989 
Rakentaminen 
Piiri 
KKH 21t 
mklh 
KKH l6p 
mkih 
KKT 04 
mklh 
KUP 13 
mkili 
PT 08 
mklh 
TH 16 
mk/h 
Uusimaa 204 197 133 151 161 239 
Turku 184 160 112 170 139 150 
Häme 192 166 134 147 136 130 
Kymi 172 163 116 163 114 198 
Mikkeli 177 174 125 154 116 206 
Pohjoi-Karja1a 178 155 134 125 147 227 
Kuopio 182 166 135 133 149 196 
Keski-Suomi 197 166 135 147 156 - 
Vaasa 164 169 114 126 116 209 
Keski-Pohjanmaa 163 150 100 135 126 201 
Oulu 179 174 140 150 144 219 
Kainuu 195 179 158 160 145 211 
Lappi 204 219 147 162 155 284 
TIEL 183 171 128 145 140 228 
Lähde: Piirin konetaksaraportin yhteenveto 
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6.3 	Yksikköhintataksan käyttö (KKH, KUP) 
Lähde 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto vv. 1987-1989. 
Tiedon sisältö 
Lähteessä mainittu raportti saavutti lopullisen muotonsa v. 1982, jonka pohjalta 
selvitys on tehty. 
Käyttötarkoitus 
Antaa keskimääräisen kuvan piirin toteuttamasta koneiden vuokraustavoista. 
Päärelmät 
Yksikköhintataksan käytön osuus on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. 
Piirikohtaiset vaihtelut ovat vielä kuitenkin ko. taksan käytössä suuria. Eniten osuutta 
ovat lisänneet Uudenmaan ja Keski-Pohjanmaan piirit edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vastaavasti eniten osuutta ovat pienentäneet Keski-Suomen ja Kainuun piirit. 
Taulukko 6.2 Vuokrattujen kuormaavien koneiden (KKH, KUP) 
yksikköhintataksojen osuus (%) kaikille taksalajeille 
maksetuista käyttötunneista vv. 1987 - 1989 
KK}I 
Piiri 	 1987 1988 1989 
KUP 
1987 1988 1989 
Uusimaa 	 17 16 28 47 20 43 
Turku 19 25 32 42 67 71 
Häme 	 13 11 8 31 15 21 
Kymi 3 1 3 13 12 13 
Mikkeli 	 16 9 6 22 30 31 
Pohjois-Karjala 	 2 0 0 30 19 33 
Kuopio 	 8 6 0 10 16 15 
Keski-Suomi 	 9 7 4 27 45 20 
Vaasa 	 7 2 4 47 64 50 
Keski-Pohjanmaa 	 0 0 0 0 0 22 
Oulu 	 0 1 3 25 9 1 
Kainuu 22 20 12 72 80 71 
Lappi 	 5 7 18 16 24 24 
TIEL 	 11 13 14 24 25 24 
Lähde: Piirin konetaksarapornn yhteiveto 
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6.4 	Omien koneiden käytön osuus rakennustoimialalla vv. 1987-89 
(TH, KUP, KKT, TR) 
Konekustannuslaskenta (LKK/301) konepankin kaluston käyttö suoriteryhmittäin (vv. 
1987-89). 
Tiedon sisältö 
omat koneet (rakentaminen) 	 x 100% 
vieraat koneet (rakentaminen) + omat koneet (rakentaminen) 
Käyrtötarkoitus 
Lukujen avulla voidaan tarkastella omien koneiden käytön muutosta rakennustoi-
mialalla. 
Päätelmät 
Omia tiehöyliä käytetäin kaikissa piireissä. Tosin vaihtelut piireittäin ovat suuret. 
Pyönäkuormaajien ja pyörätraktoreiden käyttö on vähäistä. Omia traktorikaivureita on 
käytössä enää vain Oulun ja Lapin piireissä. 
Taulukko 6.3 	Koneiden käytön omavaraisuusaste (%) rakennustoimialalla 
vv. 1987-1989 
Piiri 
87 
TH 
88 89 87 
KUP 
88 89 87 
KKT 
88 89 87 
TR 
88 89 
U 42 37 37 9 4 12 0 0 0 1 1 3 
T 40 41 53 23 24 31 0 1 0 3 2 2 
H 80 100 83 3 3 5 0 0 0 24 29 34 
Ky 24 35 20 3 5 3 0 0 0 66 47 42 
M 67 25 51 7 2 15 1 0 0 20 7 12 
PK 80 82 94 0 3 4 3 3 0 5 6 4 
Ku 61 71 49 3 0 3 0 1 0 0 0 1 
KS 58 85 50 1 3 2 0 0 0 1 4 4 
V 12 19 20 1 10 9 0 0 0 1 0 0 
KP 37 22 16 8 17 9 8 0 0 1 0 4 
o 23 21 34 4 5 1 0 3 1 2 2 3 
Kn 71 65 49 0 2 0 0 0 0 2 0 0 
L 12 8 4 2 1 1 5 0 3 4 6 5 
TIEL 39 38 37 4 4 5 0 0 0 4 3 5 
Omat + 
vieraat 90 74 66 83 72 75 91 87 76 93 79 72 
(l000h) 
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7 	Kuljetukset 
7.1 	Yhteenveto 
Kuljetusten tuottavuus kuorma-autoilla ajetuissa maa-ja kiviaineskuljetuksissa on vii-
den viimeisen vuoden aikana parantunut keskimaann3.9 %/vuosi, mutta vuonna 1989 
parannusta tapahtui jopa 8. 0 %. Paras tuottavuuden taso on Lapin, Kainuun, Keski- 
Suomen ja Uudenmaan piireissä ja eniten parantumista vuonna 1989 tapahtui Keski- 
Suomen, Turun, Uudenmaan ja Keski-Pohjanmaan piireissä; yli 11 %. 
Yksi syy kuljetusten tuottavuuden paranemiseen on suurempien ja tehokkaampien 
kuljetusvälineiden käyttö onnistuneen työnjärjestelyn lisäksi. Kolmeakselinen kuorma- 
auto on kuitenkin edelleen eniten käytetty kuljetusväline kaikissa piireissä, mutta esim. 
Lapin piirissä käytetään 4-akselisia kuorma-autoja huomattavasti enemmän kuin mis-
sään muussa piirissä. Kuljetusmuotona toimitusurakat kattaa koko maassa viidennek-
sen massojen siirroista. Turun, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piireissä se on jopa eniten 
käytetty kuljetusmuoto. 
Kuljetusmatkojen pituudella on merkittävä vaikutus monien töiden taloudellisuuteen, 
yksikköhintoihin. Koko maan keskimäaräinen ajomatkaon vuonna 1989 kasvanut 100 
m ollen nyt 3.69 km. Vain kolme piiriä (U, H, 0) on kyennyt lyhentämäiin sitä. 
Kokonaisuudessaan kaikkien massansiirtojen todellinen ajomatka on huomattavasti 
suurempi, koska suuri osa ajoista tapahtuu toimitusurakoin ja näissä matkat Ovat 
huomattavasti pitempiä., keskirnaarin11.48 km. Koska toimitusurakoiden keskimää-
räinen ajomatka on on hiukan lyhentynyt, niin kokonaisajomatka on pysynnyt lähes 
ennallaan. 
Kaikista ajoista 2/3 on maa-jakiviaineskuljetuksiajanäistä puolet on ajettu taksakirjan 
mukaisilla yksikköhintataksoilla. Erikoisyksikköhintataksan käyttö on lisääntynyt vuo-
desta 1988 2 %-yksikköä ollen nyt 36 %. Osassa piireistä erikoistaksalla ajetaan jo yli 
puolet maa- ja kiviaineskuljetuksista. Lapin piiri on ainoa piiri, joka enää käyttää 
suuremmassa maanntuotantopallckiotaksaa. On muistettava, että tämän tarkastelun 
ulkopuolelle jäävät kaikki urakoihin sisältyvät kuljetukset ja toimitusurakat. 
Koko maassa ovat 3-akselisten kuorma-autoajojen toteutuneet kuljetuskapasiteettiar-
vot ylittäneet tavoitteen 3 %. Kainuun piirin kapasiteetit ovat keskimaann12 % 
paremmat kuin koko maan ja Vaasan piirin 13 % huonommat. Turun piirissä ovat 
kuljetuskapasiteettiarvot v. 1988 verrattuna parantuneet eniten ja Vaasan piirissä 
vastaavasti huonontuneet eniten. 
Konepankin kuorma-autoja on käytetty kaikissa piireissä, mutta käyttö on edelleenkin 
hyvin vähäistä ollen keskimaarinalle 10 %. Omia kevyitä kuorma-autoja käytetään 
suhteessa enemmän (9.5 %) kuin raskaita (6.6 %). Kymen ja Kainuun piireissä näiden 
tarpeesta on tyydytetty yli puolet konepankin kalustolla. Suurin omavaraisuusaste 
raskaiden osalta on Mikkelin piirissä (20 %). 
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7.2 	Kuorma-autokuljetusten tuottavuus tienrakennustöiden maa- ja 
kiviainesajoissa, omat työt v. 1984-89 
Lähde 
Toimialan litterakohtainen kuljetusraportti, litteran 1000 YO tiedot KA-riviltä, 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesten kuorrna-autokuljetuksia irtokuutiomitoin (yksik-
kähmta- ja tuotantopalkkiotaksat, myös erikoistaksat) tieliueroilla. Tunnusluvussa 
redusoitu kuljetussuorite (m3itd*kmr/ah)  on poistettu kapasiteetin suuruuteen vaikut-
tava kuljetusmatkan vaikutus keskimääräisiin toteutumiin perustuvien mallikäyrien 
avulla. Näin ollen nämä luvut ovat keskenään vertailukelpoisia erilaisista kulje-
tusetäisyyksistä huolimatta. Koska tässä on esitetty kaikkia kuorma-autoja koskeva 
tulos, vaikuttaa autojen kokojakaumaja sen muutos tulokseen. 
Käyttötarkoitus 
Kuljetussuorituksen "sisäisen" tuottavuuden tarkastelu kokonaisuutena, esim. työnjär-
jestelyjen onnistuminen. 
Päätelmät 
Kuljetusten tuottavuus kuorma-autoilla ajetuissa maa- ja kiviaineskuljetuksissa on 
parantunut huomattavat 8.0 %. Parantumista on tapahtunut kaikissa piirissä yhtä (H) 
lukuunottamatta. Tulokseen vaikuttaa omien töiden vähentyminen, koska suuri osa 
kuljetuksista sisältyy eri tyyppisiin urakoihin ja jäävät näin ollen tarkastelun ulkopuo-
lelle. Eniten kuljetukset ovat tehostuneet KS (28.4%), T (13.6%), U (11.3%) ja KP 
(11.1%) piireissä. Paras taso on L, Kn, KS jaU piireissä ja heikoin Ku:ssa. 
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Taulukko 7.1 	Kuorma-autokuljestusten tuottavuus tienrakennustöiden 
maa- ja kiviainesajoissa, omat työt v. 1984-89 
m3itd*km.r/ah 
PIIRI 	 -84 	-85 	.86 	-87 	-88 	-89 
U 94.94 101.71 113.83 111.50 109.20 121.58 
T 96.38 98.55 110.51 94.54 96.87 110.01 
H 100.49 111.25 109.05 105.34 111.41 108.28 
Ky 93.14 95.93 114.84 106.66 106.21 110.15 
M 91.17 97.20 112.05 104.46 107.41 116.68 
PK 93.16 100.36 102.71 108.95 107.75 112.14 
Ku 90.90 99.44 92.58 101.04 93.45 101.03 
KS 96.52 104.75 100.32 103.12 97.93 125.77 
V 96.97 105.36 111.89 107.39 103.54 112.80 
KP 96.09 98.75 101.30 97.47 96.78 107.50 
0 93.28 101.92 103.79 111.03 116.83 116.87 
Kn 109.57 114.20 111.56 118.24 122.19 129.24 
L 108.34 112.57 116.50 115.96 122.57 130.83 
TIEL 98.19 104.83 109.12 108.15 108.76 117.41 
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7.3 	Kuljetetut maa- ja kiviainesmäärät kuljetustavoittain v. 1986-89 
Piirien ja koko maan kuljetusten taulukoiva raportti omista töistä.; toimitusurakat 
omilta ja urakka työkohteilta. 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesmassojen m3itd-kuljetuksia (yks.hinta, tuot.palkkio, 
erik.taksat) kuorma-autoilla eriteltynä 2-, 3- ja 4-akselisiin sekä perävaunullisiin, 
dumppereila (TRD), muilla kuljetusvälineillä (MUUT), esim. maansiirtoautot, toimi-
tusurakalla (TOIM) sekä kantamalla (KUP). Tiedot sisältävät summattuna kaikkien 
liueroiden omien työkohteiden työmäärät sekä lisäksi toimitusurakoiden määrät urak-
katyökohteilta. 
Käyttötarkoitus 
Eri kuljetusmuotojen käytön seuranta piireittäin sekä niiden vaikutuksen seuranta 
tarkasteltaessa muita kuljetusten tunnuslukuja. 
Päätelmät 
Kuljetetut massamäärät ovat koko maan tasolla koko tarkastelujaksolla hiukan vähen-
tyneet. Piirikohtaisia isojakin heilahteluja saattaa esiintyä johtuen urakoihin sisältyvis-
tä massa-ajoista, jotka jäävät tilaston ulkopuolelle. Toimitusurakoiden osuuden raju 
lasku muutamissa piireissä ihmetyttää. Onko ilmoituskäytännössä tapahtunut muutok-
sia? 
Kolmeakselinen kuorma-auto on edelleenkin eniten käytetty kuljetusväline kaikissa 
piireissä. Kuljetusmuotona toimitusurakat kattavat koko maassa viidenneksen masso-
jen siirroista. Turun, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piireissä toimitusurakat on eniten 
käytetty kuljetusmuoto. Dumppereiden ja 4-akselisten kuorma-autojen käyttö on li-
sääntynyt ja 3-akselisten vastaavasti vähentynyt. 4-akselisia kuorma-autoja on ollut 
eniten käytössä Lapin piirissä ja dumppereita Uudenmaan piirissä. 
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Taulukko 7.2 	Kuljetetut maa- ja kiviainesmäärät kuljetustavoittain v. 1986-89 
m3itd ERI KULIETUSVÄLINEIDEN KÄYTI'Ö (%) 
PIIRI v. yhL 2-aks 3-aks 4-aks Periv. TRD KU? Muut Toim 
U -86 4279416 1 57 2 0 28 2 10 
-87 4035129 2 69 1 0 15 13 
-88 4306071 1 60 1 1 24 0 13 
-89 5221209 0 51 2 2 41 4 
T -86 1054583 2 69 0 0 6 3 20 
-87 1488155 0 53 0 0 47 
-88 1076641 3 50 0 1 1 11 34 
-89 1480770 3 37 1 4 3 52 
H -86 1401824 3 49 7 1 10 1 29 
-87 1270010 1 66 9 2 5 0 17 
-88 621071 4 59 4 1 3 30 
-89 476168 5 60 1 0 24 10 
Ky -86 948241 2 70 4 6 2 16 
-87 1076874 1 75 10 1 1 12 
-88 747779 0 75 9 1 15 
-89 931072 1 83 6 1 5 4 
M -86 633864 4 72 4 3 17 
-87 397859 4 80 4 5 7 
-88 468900 4 64 1 3 8 20 
-89 486516 4 58 6 4 28 
P-K -86 603801 10 66 11 0 1 12 
-87 844720 4 81 11 3 1 
-88 802469 4 81 11 3 2 
-89 695806 1 84 9 0 6 
Ku -86 1221410 3 77 7 2 2 9 
-87 870097 5 64 7 3 3 10 3 5 
-88 1057041 2 66 6 0 4 9 2 
-89 851473 0 62 6 2 30 
K-S -86 976806 5 67 1 3 1 0 23 
-87 735269 6 65 2 3 3 21 
-88 304814 7 62 1 5 25 
-89 325003 3 71 8 7 11 
V -86 1926176 1 35 0 5 6 5 48 
-87 1942478 1 34 2 1 10 1 51 
-88 1445239 1 42 1 1 9 0 46 
-89 1240718 1 29 3 4 13 1 49 
K-P -86 862755 4 22 0 0 74 
-87 902043 2 29 0 0 69 
-88 767597 1 30 2 0 67 
-89 494164 4 40 4 0 52 
'0 -86 710395 2 40 4 2 52 
-87 751481 0 50 4 0 46 
-88 993161 0 51 5 0 0 44 
-89 695594 1 77 12 2 8 
Kn -86 1182249 1 45 3 2 49 
-87 1084784 0 67 8 3 22 
-88 1333318 0 55 7 4 34 
-89 1054666 0 56 11 3 30 
L -86 3021480 1 73 16 1 3 6 
-87 1690397 1 63 17 2 2 15 
-88 2210490 0 43 22 0 3 32 
-89 1519901 0 42 38 0 2 18 
TIEL -86 18823000 2 58 5 2 8 1 1 23 
-87 17089296 2 61 5 1 5 1 25 
-88 16041623 1 56 6 1 8 1 1 26 
-89 15473059 1 53 8 2 16 0 0 20 
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7.4 	Keskimääräiset kuljetusetäisyydet kuljetustavoittain v. 1986-89 
Lähde 
Piirien ja koko maan litterakohtaiset kuljetusraportit (yht. ja toim.) ja taulukoivar 
raportit (kulj.tav.). 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat maa- ja kivimassojen m3itd-kuljetuksia (yks.hinta, tuot.palkkio, 
erik.taksat) kuorma-autoilla eriteltynä 2-, 3- ja 4-akselisiin sekä perävaunullisiin, 
dumppereila (TRD), kantamalla (KUP), muilla kuljetusvälineillä (MUUT), esim. 
maansiirtoautot sekä toimitusurakalla (TOIM). Tiedot on saatu omien töiden kaikkien 
litteroiden työmaariilä painotettuna keskiarvona. Toimitusutakoiden tiedot ovat sekä 
omilta että urakkatyökohteilta. 
Käyttötarkoitus 
Kuljetusmatkojen seuranta ja vertailu eri kuljetusmuotojen välillä. 
Päätelmär 
Koko maan keskimääräinen ajomatka on vuonna 1989 hiukan kasvanut (lOOm). Vain 
kolme piiriä (U,H 2O) ovat kyenneet lyhentämään sitä. Uudenmaan ja Hämeen piirien 
hyvään tulokseen on johtanut dumppereiden runsas käyttö lyhyillä matkoilla. Toimi-
tusurakoiden, joiden osuus on 20 % kaikista kuljetuksista, keskimääräinen ajomatka 
on hiukan lyhentynyt. Näin ollen kokonaisajomatka tarkastelluilla kuljetuksilla on 
pysynyt ennallaan. 
Vuonna 1989 pisimmät ajomatkat ovat olleet Ku, V, M ja KS piireissä ja lyhin Hämeen 
piirissä. On muistettava, että tilaston ulkopuolelle jäävät kaikki urakoihin sisältyneet 
kuljetukset. 
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Taulukko 73 	Keskimääräinen kuljetusmatka kuljetustavoittain v. 1986-89 
Yhteensä (km) Kuljetustavolttaln v.1989 
Piiri -86 -87 -88 -89 2-aks 3-aks 4-aks Peräv. TRD KUP Muut 
U yht. 1.86 3.08 3.26 2.64 9.46 3.92 9.01 2.43 0.76 
toim. 28.24 14.3 1 39.74 22.94 
T yht. 5.16 3.54 2.65 2.81 2.15 3.09 3.39 2.11 0.95 
toim. 14.14 11.34 10.52 13.06 
H yht. 2.33 3.13 4.48 2.04 3.05 2.54 3.09 7.07 0.51 
toim. 4.77 5.83 8.97 25.34 
Ky yht. 4.64 4.53 2.56 2.69 5.31 2.67 4.63 1.77 0.88 
toim. 9.35 7.35 10.41 10.78 
M yht. 6.73 4.75 5.46 6.19 4.18 6.43 7.08 5.27 
toim. 12.41 21.51 11.18 9.74 
PK yht. 4.31 3.69 3.29 4.63 3.43 4.58 4.96 6.39 
toim. 5.72 7.54 4.62 4.95 
Ku yht. 5.71 3.98 3.87 6.96 9.48 6.71 6.72 12.43 
toim. 11.01 11.98 15.67 14.53 
KS yht. 5.10 5.01 457 6.14 2.23 5.44 9.48 11.86 
toim. 10.60 5.75 4.40 12.56 
V yht. 5.22 4.55 4.49 6.21 1.17 6.30 7.65 27.60 1.21 1.10 
toim. 11.36 11.43 12.64 11.72 
KP yht. 3.95 4.22 2.97 5.54 2.20 5.77 7.02 2.88 
toim. 9.35 8.43 9.99 6.71 
0 yht. 5.13 5.20 4.92 3.76 3.13 3.66 4.66 2.79 
toim. 6.40 5.38 538 2.20 
Kn yht. 5.26 4.86 3.85 4.63 5.33 4.56 5.51 1.35 
toim. 9.42 5.45 5.77 7.79 
L yht. 4.14 3.70 3.42 4.28 3.65 4.57 4.17 14.95 0.16 
toim. 10.54 13.28 6.23 6.89 
TIEL yht. 3.90 3.84 3.59 3.69 2.81 4.28 531 7.58 0.81 0.16 	0.98 
toim. 1134 12.44 12.7 11.48 
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7.5 	Eri taksalajien käyttö v. 1989 
Piirien ja koko maan taksojen käyttöraportti (h) ja taulukoiva raportti (m3itd). 
Tiedon sisältö 
Taksojen käytön jakauma "yhteensä" on laskettu kaikkien töiden kaikilta litteroilta 
summatuista tunneista sisältäen tiedot kaikista kuljetusvälineistä yhteensä. Sarakkeen 
"maa"-tiedot on laskettu yksikköhinta- ja tuotantopallckiotaksojen maa- ja kivi-
aineskuljetusten perusteella siten, että ne sisältää tiedot myös menopaluu- ja erikois-
taksoista. Sarakkeen "huolto"-tiedot on laskettu tunti- ja yhdistetyn taksan tietojen 
perusteella sisältäen tiedot myös erikoistunti-ja km-taksoista. Sarake "muut" sisältää 
tiedot aurauksesta ja kastelusta. 
Taksojen käytön jakauma maa- ja kiviaineskuljetuksissa on laskettu omien töiden 
kaikilta litteroilta summatuista m3itd:sta sisältäen tiedot kaikista kuljetusvälineistä 
yhteensä. 
Käyttötarkoitu.s 
Eri taksojen käytön seuranta. 
Päätelm& 
Kaikista ajoista 2/3 on maa- ja kiviaineskuljetuksiaja näistä puolet on ajettu taksakirjan 
mukaisilla yksikköhintataksoilla. Erikoisyksikköhintataksan käyttö on lisääntynyt 
vuodesta 198834% = 36 % jatuotantopalkkiotaksan käyttö vähentynyt 13 % =' 10 %. 
Tilaston ulkopuolelle jäävät kaikki toimitusurakat sekä urakoihin sisältyvät ajot. 
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Taulukko 7.4 	Eri taksalajien käyttö v. 1989 
PIIRI 
YHTEENSÄ 
h maa 
YHTEENSÄ (%] 
huolto muut 
MAA- JA KIVIAINES [%J 
yks.hinta erik.taksa tuot.palk. 
U 199815 75 23 2 57 42 1 
T 54932 61 36 3 73 27 0 
H 25780 67 25 8 70 28 2 
Ky 44467 78 18 4 97 2 1 
M 28028 66 31 3 96 3 1 
PK 30367 91 8 1 79 20 1 
Ku 44514 75 21 4 63 36 1 
KS 34924 47 49 4 50 50 0 
V 78697 43 55 2 30 62 8 
KP 16194 88 3 9 17 82 1 
0 37812 64 35 1 66 32 2 
Kn 37339 77 18 5 3 96 1 
L 88820 50 43 7 9 2 89 
TIEL 721689 66 31 3 54 36 10 
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7.6 	3-akselisten kuorma-autojen kuljetuskapasiteetit v.1989 
Raportti yksityisten kuorma-autojen kuljetuskapasiteeteista (PT 922) m3itd-kuljetuk-
sissa omajohtoisissa töissä. 
Tiedon sisältö 
Tiedot on laskettu 3-akselisten kuorma-autojen yks.hinta- ja tuot.palkkiotaksojen 
m3itd-ajoista (maaseutu ja normaali kulj.alusta) sekä erikoistaksoista: kuljetuskoodit 
601, 603, 605, 715, 725, 735 ja 745. Toteutuneita kapasiteettiarvoja on verrattu 
taksalaskennan perusteena oleviin tavoitekapasiteetteihin. 
Käyttö tarkoitus 
Antaa karkean kuvan kuljetusten työnjärjestelyjen tasosta ajomatkoittain ja piireittäin. 
Päätelmär 
Koko laitoksen osalta toteutuneet kuljetuskapasiteetit ovat ylittäneet tavoitteen 3 %. 
Uudenmaan piirin hyvät kapasiteettiarvot (ka 109%) heijastuvat laitoksen arvoihin, 
koska U-piirissä kuljetetaan lähes 30% koko laitoksessa kuljetetuista massoista. 
Taloudeffisuus/tuouavuus-ajattelu piireissä on selvästi tuottanut tulosta myös kuljetus-
ten osalla, samoin kilpailun kiristyminen on edistänyt hyvään tulokseen pääsyä. 
Vuoteen 1988 verrattuna hankerakenne on myös ollut kuljetuksille edullinen, koska 
on ollut paljon isoja ja massallisia päätieverkkokohteita. 
Kainuun piiri on päässyt eniten yli tavoitekapasiteettien (12 % yli keskiarvon) ja 
Vaasan piirissä on vastaavasti jääty eniten alle tavoitteen (-13 % alle keskiarvon). 
Turun piirissä ovat kuljetuskapasiteettiarvot v. 1988 verrattuna parantuneet eniten ja 
Vaasan piirissä vastaavasti huonontuneet eniten. 
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Taulukko 7.5 	Kolmiakselisten kuorma-autojen toteutuneet kapasiteetit 
ajomatkoittain (koko maa) ja piireittäin v 1987-89 
Muutos 
Etälsyysväli MaÄrä Tunnit Tavoita Toteutuma vuodesta 
(km) (m3itd) (h) (m3itdlh) (m3itd/h) % tav:sta 1988 
o 	- (125 711811 14012 55.76 50.80 91 -1 
0.25 	- 0.5 726301 16067 45.14 45.20 100 0 
0.5 	- 1 1167982 28729 38.54 40.66 105 2 
1 	- 2 1552444 43803 33.20 35.44 107 8 
2 	- 3 888647 29557 29.04 30.07 104 8 
3 	- 4 676054 25681 25.88 26.33 102 5 
4 	- 5 531412 22414 23.35 23.71 102 6 
5 	- 6 429211 19725 21.30 21.76 102 7 
6 	- 7 274869 14(136 1937 19.58 100 2 
7 	- 8 259141 14200 18.10 18.25 101 3 
8 	- 9 324591 18425 16.85 17.62 105 9 
9 	- 10 338547 20078 15.76 16.86 107 10 
10 	- 11 221912 14154 14.79 15.68 106 7 
11 	- 12 176126 11560 13.94 15.24 109 10 
12 	- 13 152071 10658 13.19 14.27 108 8 
13 	- 14 104877 7692 1231 13.63 109 11 
14 	- 15 91386 7000 11.89 13.06 110 10 
15 	- 16 77306 6526 11.34 11.85 104 1 
16 	- 17 62171 5289 10.83 11.75 109 8 
17 	- 18 51533 4258 10.37 12.10 117 23 
18 	- 19 36728 3287 9.95 11.17 112 20 
19 	- 20 21076 2282 9.56 9.24 97 4 
20 	- 21 10759 1158 9.19 9.29 101 6 
21 	- 22 17977 1980 8.86 9.08 102 -1 
22 	- 23 13990 1594 835 8.78 103 -1 
23 	- 24 14752 1646 8.26 8.96 109 -22 
24 	- 25 8787 1035 7.98 8.49 106 0 
Yhteensä/ka 8942461 346846 103 5 
Toteutuma Poikkeama tvin keskiarvosta 
% tav:sta ero-% 
Piiri -89 -87 -88 -89 
U 109 6 3 6 
T 105 .13 -12 2 
H 105 -4 2 2 
Ky 99 -1 -3 -4 
M 105 -1 2 2 
PK 97 0 -3 -6 
Ku 92 -1 -4 -11 
KS 106 1 -8 3 
V 90 1 -2 -13 
KP 99 -2 2 -4 
0 103 7 4 0 
Kn 115 8 9 12 
L 108 6 6 5 
TIEL 103 
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7.7 	Konepankin kuorma-autojen käyttö rakennustoimialalla v. 1989 
Konekustannuslaskenta (LKK/301), konepankin kaluston käyttö suoriteryhmiuäin 
1989. 
Tiedon sisältö 
omat autot (rakentaminen) 
* 100% 
vieraat autot (rak.) + omat autot (rak.) 
Käyttötarkoitus 
Omien kuorma-autojen käytön seuranta rakennustoimialalla. 
Päätelmät 
Omia autoja on käytetty kaikissa piireissä. Käyttö on kuitenldn vähäistä. Kevyiden 
kuorma-autojen omavaraisuusaste on hieman vähentynyt viime vuodesta. Raskaiden 
kuorma-autojen omavaraisuusaste on lisääntynyt. Suurinta omien kuorma-autojen 
käyttö on ollut kevyiden osalta Kymen piirissä ja raskaiden Mikkelin piirissä. 
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Taulukko 7.6 	Omien kuorma-autojen käyttö rakennustoimialalla v. 1989 
Piiri 
Kevyet kuorma-autot (kok.paino <16 t) 
Omat (h) 	Vieraat (h) 	Omavar. % 
Raskaat kuorma-autot (kok.p. >16 t) 
Omat (h) 	Vieraat (h) 	Omavar. % 
U 65 22410 0.3 2158 134597 1.6 
T 236 1884 11.1 4015 48071 7.7 
H 326 547 37.3 2354 22395 9.5 
Ky 764 395 65.9 5114 39618 11.4 
M 3347 5478 37.9 5583 22330 20.0 
PK 348 1855 15.8 3027 28508 9.6 
Ku 2300 3813 37.6 5513 37735 12.8 
KS 211 12594 1.7 927 20013 4.4 
V 20 18316 0.1 921 33036 2.7 
Ki' 229 462 33.1 3328 15874 17.3 
0 50 2090 2.3 2663 31239 7.9 
Kn 1405 1182 54.3 648 36626 1.7 
L 212 19221 1.1 1089 60061 1.8 
TIEL 9513 90247 9.5 37340 530103 6.6 
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8 	Massatalous 
8.1 	Yhteenveto 
Läjitys-% on koko maan tasolla hieman noussut. "Kielletyn läjityksen" osuus sekä 
läjityksestä että koko leikkausmassamäarästä on pysynyt ennallaan. 
Rakenteen- ja suuntauksenparantamishankkeiden massatalouden kehitys on edelleen 
ollut myönteistä, samoin kevyen liikenteen väylien ja turvallisuushankkeiden. Eniten 
on heikentynyt uusien tieyhteyksien massatalous. Pengerkuution hinta on noussut 
lähinnä ulkoa tuotujen kuutioiden kallistumisen ja läjityksen lisääntymisen johdosta. 
Kaikkien töiden toteutumasta lasketut massatalouden tunnusluvut ovat parantuneet 
viimeisten vuosien aikana. Massatilanne (hP) on viime vuosina noussut yli teoreetti-
sen optimin ja pengeromavaraisuus on kasvanut vaikka läjitys-% onkin hieman nous-
sut. Ilanduttavana asiana voidaan pitää pengerkuution hinnan koko tarkastelujakson 
ajan jatkunutta hienoista laskua. 
Murskeiden hankintamäärät ovat 1980-luvun puolivälin jälkeen pysyneet suunnilleen 
samalla tasolla. Kalliomurskeiden osuus on koko tarkastelujakson ajan tasaisesti 
lisääntynyt. Murskeiden siilohinnat ovat edelleen laskeneet. 
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8.2 	Läjitys-%, kaikki työt v. 1984-1989 
Lähde 
Toteutumaraportti ja taulukoiva kuljetusraportti ("kielletty läjitys"). 
Tiedon sisältö 
Läjitys-% on laskettu kaikkien töiden litterakohtaisten toteutuneiden suoritemaarien 
perusteella oheisten kaavojen mukaisesti. 
"Kielletty läjitys" ( = kelpaavien maa- ja kalliomassojen osuus läjitetyistä massoista) 
on laskettu omien töiden litterakohtaisten kuljetuslajeittain eriteltyjen toteutuneiden 
työmaarien (m3itd) perusteella oheisten kaavojen mukaisesti. 
Läjitysprosentissa ei ole mukana pehmeän perusmaan poistoa. Se on katsottu pohjan-
vahvistustoimenpiteeksi eikä näin ollen massatalouteen kuuluvaksi. 
Käyttötarkoitus 
Läjitys-% kuvaa karkeasti massojen käyttöä siltä osin, kuin tielinjan leikkausmassoja 
ei voida hyödyntää tienrakennustarkoituksiin. Läjitysprosentin alentaminen ei ole 
itsetarkoitus, mutta luvun pienenevää suuntaa voidaan pitää kasvavaa parempana. 
Kielletyn läjityksen mäixä sen sijaan pitäisi pystyä massatalouden suunnittelulla 
minimoimaan. 
Päätelmät 
Koko maan tasolla on läjitys-% noussut 30:een. Pienentymistä on tapahtunut eniten 
Kymin ja Kainuun piireissä. Kymmenen prosenttia tai vähemmän läjitettiin v. 1989 
Ky, M, Ku, Kn ja L piireissä. U, KS ja V piireissä läjitysprosentti sen sijaan on noussut 
jo selvästi yli 50:n. 
"Kielletyn läjityksen" osuus on valtakunnallisesti edelleen 14 % ja se on 4 % koko 
massamääiästä. Eniten "kiellettyä läjitystään" ovat vähentäneet M, PK ja KP piirit. 
Suurin merkitys kielletyllä läjityksellä on Hämeen ja Vaasan piireissä (ilja 14 % 
piirien koko massamääristä). 
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Taulukko 8.1 	Läjitys-%, kaikki työt v. 1984-89 
Läjitys- % 
Piiri 	-84 -85 -86 -87 -88 -89 
U 29 30 39 47 46 61 
T 25 27 34 49 28 15 
H 21 25 13 14 20 29 
KY 19 19 22 58 47 9 
M 14 6 2 1 0 9 
PK 27 24 10 19 13 37 
KU 18 16 15 12 5 1 
KS 16 18 20 34 42 63 
V 43 40 50 45 38 59 
KP 39 49 43 29 21 23 
0 24 40 49 28 14 27 
KN 31 59 69 78 46 5 
L 13 17 13 23 23 10 
KOKO MAA 24 26 26 31 26 30 
"kielletty" läjitys- % 
-84 -85 -86 -87 -88 -89 
13 13 	8 	8 11 	14 
20 17 33 12 45 47 
23 35 21 	3 16 39 
39 12 	7 	7 	8 11 
50 12 66 88 87 	1 
15 21 19 18 44 	6 
3 15 16 52 18 20 
14 38 18 46 20 31 
15 13 26 34 19 24 
17 47 10 33 55 13 
7 35 	6 20 15 	3 
50 9 10 2 6 	7 
44 39 19 11 	5 12 
22 22 15 12 14 14 
(1520. 1522) 
Läjitys-%: 	 * 100 % 
1510 + (1520-1522) 
1430 + (1520-1522) (kulj.lajit 01-05) 
"Kielletty" läjitys (%): 	 * 100 % 
1430 + (1520-1522) (kaikki kulj.lajit) 
Kuljetuslajit: Litterat: 
01 luonnonmateriaali 1430 Kallion leikkaus, massat läjitykseen 
02 louhos ja kivet 1510 Maan leikkaus, massat tielinjalle 
03 murskattu materiaali 1520 Maan leikkaus, massat läjitykseen 
04 päällyste 1522 Pehmeän perusmaan poisto 
05 muu kelpaava 
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83 	Vuoden 1989 aikana valmistuneiden hankkeiden massatalous, 
kaikki työt 
Lähde 
Hankkeen keston toteutumaraportin tietojen perusteella mikrolla ajettu "Massatalou-
den tunnusluvut"-raportti. 
Tiedon sisältö 
Luvut on laskettu litterakohtaisten kaikkien töiden toteutuneiden suoritemäärien ja 
kustannusten perusteella oheisten kaavojen mukaan. Massatilanne ja pengeromavarai-
suus on laskettu ns. yksinkertaistetuilla kaavoilla, jotka eivät ota huomioon ojamasso-
jen hyväksikäyttöä eikä raivausjätteiden hautausmenetelmää. Tiedot ovat hankkeiden 
koko kestolta. Lisätietoja tunnusluvuista löytyy julkaisusta "Massatalouden tunnuslu-
vut", muistio 31.1.84. 
Käyttötarkoitus 
Tunnuslukuja voidaan käyttää massojen käytön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun kes-
kimäiiräisten lukujen valossa. Pääosa massatalouden tarkastelusta tulee tehdä piirissä 
hankekohtaisesti. Koska hankkeen massatalous ja muut suunniuelutekijät ovat toisiin-
sa sidoksissa, ei yhden tekijän pohjalta voida tehdä syvällisiä päätelmiä. 
Massatilanne kuvaa leikauujen (sis. läjitysmassat) ja penkereissä tarvittujen massojen suhdet-
la. 
u 	Läjitys-% kuvaa läjitettyjen materiaalien (maa- ja kalliomassat) osuutta penkereestä leikattu- 
jen massojen määrästä. 
c 	Pengeromavaraisuus kuvaa sitä, kuinka suun osa hankkeiden tarvitsemista pengermaista on 
saatu tielinjan leikkauksista. 
J 	Pengerkuution hinta kuvaa sitä, millä hinnalla penger on vallitsevassa massatilanteessa saatu 
rakennettua. Kokonaishinnassa on mukana myis läjityksen aiheuttama lisäkustannus. 
Päärelmät 
Massatalous on kaikkien 1989 valmistuneiden hankkeiden osalta säilynyt koko maassa 
suunnilleen ennallaan. Massatilanne on vähän parantunut ja läjitysprosentti hieman 
noussut vuodesta 1988. Eniten on heikentynyt uusien tieyhteyksien tilanne; massata-
bus on vuodesta 1988 selvästi huonontunut ja pengerkuution hinta noussut. Positii-
visinta kehitys on ollut rakenteen- ja suuntauksenparantamishankkeiden sekä kevyen 
liikenteen väylien ja turvallisuushankkeiden kohdalla. Rakenteen- ja suuntauksenpa-
rantamishankkeiden tunnusluvut ovat selvästi parhaat. Kevyen liikenteen väylien ja 
turvallisuushankkeiden jataajamahankkeiden pengerkuutiokustannukset ovat edelleen 
korkeimmat ja massatalouden optimoinnissa on eniten ongelmia. Tästä kertovat suuret 
läjitysprosentitja pienet pengeromavaraisuuden arvot. Piirikohtainen vaihtelu kaikissa 
hanketyypeissä on suurta. 
Vaikka hankkeelta tuotujen pengerkuutioiden hinta on koko maan tasolla laskenut, on 
kaikkien kuutioiden hinta silti noussut viime vuodesta. Tämä johtuu läjityksen lisään- 
tymisen lisäksi siitä, että ulkoa tuodut kuutiot ovat reaalisesti kaifistuneet peräti 17 %. 
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Taulukko 8.2 Vuoden 1989 aikana valmistuneiden hankkeiden massatalous, 
kaikki työt 
Rak.- ja suun. parantamishankkeet 
Piiri Massa- Läjitys Penger- Pengeikuutien hinta 
	
tilanne 	oqnav. 	mkhn' 
LIP 	% 	% 	Koko Ulkoa Hanke 
U 1,37 52 66 41,69 30.19 26,29 
T 1,19 20 95 32,55 39,95 26,58 
H 0,82 10 74 19,58 20,10 17,73 
Ky 0,96 27 65 19,55 18,40 15,58 
M 0,94 0 94 14,06 17,43 13.84 
PK 0,94 7 88 21,85 21,80 20,55 
Ku 1,07 4 96 18,11 24,46 17,19 
KS 0,98 8 91 23,84 18,59 22,81 
V 1,12 24 86 18,95 29,48 10,15 
KP 0,97 13 82 16,13 12,75 14,55 
0 0,69 46 37 21,45 19,41 11,27 
Kn 1,13 31 78 13,69 23,68 6,02 
L 0,95 20 76 19,93 21,37 16,40 
1'IEL 0,98 	13 	84 	19,34 20,53 16,59 
Kev.Iiikväylätja turvall.hankkeet 
Piiri Massa- Läjitys Penger- Pengerkuutiou hinta 
tilanne 	osnav. 	mkhn3 
LIP 	% 	% 	Koko Ulkoa Hanke 
U 
T 
H 0,97 11 87 28,96 22,43 27,27 
Ky 0,96 72 27 32,02 26,18 7,85 
M 
PK 0,39 10 35 19,73 21,54 12,50 
Ku 
KS 
V 1,36 29 97 16,87 39,52 8,55 
KP 
0 2,09 82 38 44,13 20,02 13,59 
Kn 
L 1,17 57 51 35,15 24,70 18,57 
TIEL 1,06 	36 	67 	28,52 24,06 19,96  
Uudet tieyhteydet 
Piiri 	Massa- Läjitys Penger- Pengedcuution hinta 
tilanne omav. mkhn3 
L/P % 	% Koko 	Ulkoa 	Hanke 
U 	0,79 38 	49 31,14 	31,72 	19,42 
T 	1,04 21 	48 26,73 	22,45 	24,06 
H 
Ky 
M 	0,03 	0 	3 	16,75 16,81 15,00 
PK 
Ku 
KS 
V 
KP 	1,75 	4 	47 	11,61 	4,76 16,54 
0 	0,88 	24 	67 	21,88 22,17 14,65 
Kn 
L 	12,89 	92 100 	119,83 	10,50 
TIEL 0,87 	25 	45 	25,89 23,49 20,24 
Taajamahankkeet 
Piiri Massa- Läjitys Penger- Pengerkuution hinta 
tilanne osnav. mkn3 
LJP % % Koko Ulkoa Hanke 
U 1,03 22 80 28,70 34,44 20,53 
T 1,30 23 100 31,21 25,21 
H 
Ky 11,88 90 71 86,20 37,27 34,14 
M 
PK 
Ku 
KS 
V 1,96 55 89 39,92 18,00 19,56 
KP 
0 7,27 86 100 123,65 13,86 
Kn 3,08 100 68 71,53 11,75 
L 1,89 84 31 62,47 34,39 17,95 
TIEL 1,95 59 77 37,16 34,49 21,25 
Yhteensä 
Piiri Massa- Läjitys Penger- Pengerkuutiou hinta 
tilanne omav. m1cn3 
L/P % % Koko Ulkoa Hanke 
U 0,96 29 68 30,33 32,60 20,56 
T 1,09 21 62 28,24 22,95 25,05 
H 0,83 10 75 20,32 20,20 18,60 
Ky 2,62 71 65 30,04 21,25 18,57 
M 0,82 0 82 14,41 17,00 13,85 
PK 0,91 7 84 21,72 21,74 20,36 
Ku 1,07 4 96 18,11 24,46 17,19 
KS 0,98 8 91 23,84 18,59 22,81 
V 1,16 26 86 19,66 29,21 10,45 
KP 1,08 11 77 15,46 10,05 14,73 
0 1,24 57 54 28,87 20,20 23,68 
Kn 1,18 33 79 15,15 23,68 6,21 
L 1,04 31 71 24,05 24,23 16,50 
11EL 1,08 	25 	77 	22,56 23,33 17,50 
MA$SAT1.N • 2 	(14I0.l420.I430. l6I0,I620.-1553 
a.4I41o.144o, 1510.1430 
L$JTV3-% 
2.1430.1530.1553 • 1% - 	 • 100% jj14301• l510.1620-1522 
6 • 100% 2.1410.1610 - 	2 • (1410.1440) • 1510.1530 • 100% 
U.U1*4TA, 
1410.1430.I440.15I0. 1520-1522.1530 
P 2.(l4I0.144O. 1610,1630 
- 	xoa 	su -u 1440.1530 -___
2.1440.1530 
- IWIS1A . _J±! 1510 
2.1410.1 
1410 k 	Idd,ma. ,I 
1430 ks Iaa. 
1430 Ks h4d,.. 
1440 Kos #ka _. -. 
1310 MsIs3m. m.446.5,U 
1530 M 	,mt 	33k. 
l 	Pa 4s%w 	. %t aj 
1430 4444 
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8.4 	Massatalouden tunnusluvut v. 1981-1989 koko maa, kaikki työt 
Lähde 
Koko maan kaikkien töiden toteutumaraportin tietojen perusteella mikrolla ajettu 
"Massatalouden tunnusluvut"-raportti. 
Tiedon sisältö 
Luvut on laskettu litterakohtaisten kaikkien töiden toteutuneiden suoritemäärien ja 
kustannusten perusteella oheisten kaavojen mukaan. Massatilanne ja pengeromavarai-
suus on laskettu ns. yksinkertaistetuilla kaavoilla, jotka eivät ota huomioon ojamasso-
jen hyväksikäyttöä eikäraivausjätteiden hautausta. Erona kohdan 10.3 lukuihin on, että 
tiedot ovat koko maan vuoden 1989 toteutumatietoja - eivät viime vuonna valmistu-
neiden hankkeiden. Lisätietoja tunnusluvuista löytyy julkaisusta "Massatalouden tun-
nusluvut", muistio 31.1.84. 
Käyttö tarkoitus 
Massatalouden tunnuslukuja voidaan käyttää massojen käytön kokonaisvaltaiseen 
tarkasteluun keskimWiräisten lukujen valossa. Pä.äosa massatalouden analysoinnista 
tulee tehdä piirissä hankekohtaisesti. Koska hankkeen massatalous ja muut suunnitte-
lutekijät ovat toisiinsa sidoksissa, ei yhden tekijän pohjalta voida tehdä syvällisiä 
päätelmiä. 
c 	Massatilanne kuvaa leikattujen (sis. läjitysmassat) ja penkereissä tarvittujen massojen suhdet- 
ta. 
u 	Läjitys-% kuvaa läjitettyjen materiaalien (maa- ja kalliomassat) osuutta penkereestä leikattu- 
jen massojen määrästä. 
u 	Pengeromavaraisuus kuvaa sitä, kuinka suuri osa hankkeiden tarvitsemista pengermaista on 
saatu tielinjan leikkauksista. 
u 	Pengerkuution hinta kuvaa sitä, millä hinnalla penger on vallitsevassa massatilanteessa saatu 
rakennettua. Kokonaishinnassa on mukana myös läjityksen aiheuttama lisäkustannus. 
Päätelmär 
Massatalous on kokonaisuutena koko maassa parantunut vuoteen 1988 verrattuna 
huolimatta läjitysprosentin pienestä kasvusta. 
Massatilanne (LJP) on parantunut koko tarkastelujakson ajan ja on viime vuosien 
aikana kohonnut hieman teoreettisen optimin yläpuolelle. Pengeromavaraisuus on 
hiukan kasvanut. Pengerkuution hinta on vuoden 1989 aikana edelleen kaikilta osiltaan 
reaalisesti halventunut. 
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Taulukko 8.3 	Massatalouden tunnusluvut v. 1981-1989 koko maa, kaikki työt 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-87 	-88 	-89 
Massatilanne (L/P) 0,88 0,90 0,87 0,87 0,95 1,01 1,02 1,04 1,16 
Läjitys-% 20 19 18 18 19 18 21 21 23 
Pengeromavar.-% 66 69 67 67 72 76 72 78 83 
Penger-m3 hinta 
Koko 	(mk/m3) 23,64 23,70 21,45 21,46 20,68 21,88 24,07 22,17 21,54 
Ulkoa 	(mk/m3) 21,48 23,14 19,57 22,02 20,95 22,92 22,53 21,80 21,21 
Hanke 	(mk/m3) 19,43 19,16 18,13 17,32 16,60 17,57 19,15 17,46 17,24 
Kustannukset v. 1989 tasossa (TH-ind. = 1390) 
1 	2 .t14 10.142O.1430. 1810.1520-1522 MASSAE: -. 
p 
- 
2.(1410.l440 • 1510.1530 
2 • 1430.1520-1522 - 	.100% * 100% - 2 • (1410.1420.143, 1510.1520-1522 
OUAVM. : 	* 100% 2.1410.1510 * 100% - 2 • (14l0.1440. 1810.1530 
(U)Tl*TA: 
-KOKO 
W 1410.1430.1440.1510.1520-1522+1530 
P 2.(1410.144O.15l0.1630 
- U.KOA 1UO11J: 	- 1440.1530 ___________ 
P 2.1440.1530 
Ws 1410.1610 - HAIIQ(EH.TA - - 
P, 
______- -- 
2.1410.1510 
1410 Kilon lidiajs. msa.a*buji.l, 
1420 Kilon liikaa. maasi nuica*aun 
1430 Kilon eldi**. miu 	ykasai 
1440 Kilon kiiaa 1s 	Jk.tp*.l.Ia. mlu*l U.&lok 
1510 Mun liikaa. muutuinli, 
1520 Muun liikaa wa.t iiuuun 
1522 Piansin pinun 	. muut 	auun 
1530 Penurmu.ojsr ka*rta ilar.kuM..suun 
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8.5 	Murskeiden hintakehitys ja hankintamäärät 
Murskausurakoiden massa- ja yksikköhintaluettelot ja tienrakentamisen toteutumara-
portti. 
Tiedon sisältö 
Murskeiden siilohintoihin sisältyvät raaka-aineen irroituksesta, syötöstä murskauslai-
tokseen ja murskauksesta aiheutuvat kustannukset. Hintoihin eivät sisälly rakennutta-
jalle mm. raaka-aineen ottopaikkojen hankkimisesta, valmistelevista toimenpiteistä ja 
murskaustyön valvonnasta aiheutuneet kustannukset eivätkä myöskään valmiin murs-
keen varastoinnistaja kuljetuksista aiheutuneet kustannukset. 
Hankintamäänlin sisältyvät kaikki omana työnä tai urakalla tehdyt ja valmiina tienra-
kentamista varten ostetut murskeet. 
Päätelmät 
Murskeiden siilohinnat laskivat toisena peräkkäisenä vuotena. Reaaliarvoltaan ne ovat 
laskeneet vuodesta 1986 lähtien. 
Tienrakentamista varten hankittiin murskeita vuonna 1989 n. 5 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kalliomurskeiden osuus nousi jo 57 %:iin. 
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Taulukko 8.4 	Murskeiden ka. siilohinnat tielaitoksen murskausurakoissa 
vuosina 1982-1989 
: 
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't. 	' 	:. 
:i1 !Irr.t:i 
Li I 	t 
Taulukko 8.5 	Tienrakentamista varten hankittujen sora- ja kalliomurskeiden 
määrät 1982-1989 
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9 	Rakennuttaminen 
9.1 	Yhteenveto 
Määrä 
Rakennuttamjsen osuus nousi kaikkien töiden osalta vuodesta 1988 vuoteen 1989 1 
%-yksiköllä (64 % - 65 %, kustannuslajin "urakat" osuus työkustannuksista). 
Tietöiden osalta rakennuttamisen osuus nousi 1 %-yksiköllä(6O % -61 %)jasiltatöiden 
osalta rakennuttamisen osuus pysyi ennallaan eli 81 %:ssä. 
Kilpailuttamalla saatujen töiden osuus, joista on tehty urakkasopimus, oli kaiklcien 
töiden osalta 68 % työkustannuksista. Se on laskettu lisäämällä kilpailunjälkeen omiksi 
töiksi saadut työt urakoitsijoilla teetettyihin töihin. Laskelma on hieman ontuva, sillä 
raportti tarkastelee vuoden aikana käytettyä rahaa ja omiksi töiksi saadut urakat ovat 
vuoden aikana sidottuja kustannuksia. 
Kun mukaan otetaan kilpailuuamalla hankittavat vuokrakoneet, kuljetusvälineet ja 
materiaalihankinnat saadaan kilpailuuamisen piiriin luettavien töiden osuudeksi 91 % 
työkustannuksista. 
Rakennuttamisen kustannukset nousivat toteutumaraportin mukaan 980 Mmk:sta 1039 
Mmk:aan vuoden 1989 kustannustasossa (tr.ind 123). 
Rakennuttamisen kustannusten lisääntyminen oli 59 Mmk. Koko rakennustoiminnan 
kustannusten lisääntyminen oli vastaavana aikana 71 Mmk. "Omana työnä" tekeminen 
lisääntyi myös tarkastelujaksolla, mikä on viimeisten vuosien aikana ollut melko 
harvinaista. 
Urakkasopimuksia solmittiin rakennustoimialaila 675 kpl. Luku sisältää myös kilpai-
lun jälkeen omaksi työksi saadut urakat (39 kpl). Omiksi töiksi saatujen urakoiden 
urakkahinnat olivat yhteensä 50,61 Mmk. Eniten omiksi töiksi saatiin kuten aikaisem-
minkin sillanrakennusurakoita (11 kpl). 
Sopimuksia tehtiin edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran enemmän 
(-88 629 kpl , -89 675 kpl). Sopimukset olivat keskimäärin hieman edellisvuosia 
pienempiä, sillä sopimuksiin sidotut rahat lisääntyivät vain 13 Mmk:lla. Urakkahinto-
jen yhteenlaskettu summa oli tarkasteluvuonna 1151 Mmk sisältäen kaikki päällys-
teurakat (410 Mmk). 
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Edullisuus 
Urakoiden edullisuuden arvioinnissa on käytetty "urakkakoria" ja piirien tekemiä omia 
tarjouksia sekä lisäksi kilpailun kireyttä. 
Urakkakorin avulla mitattuna tarkastelun kohteena olleet yksikköhinnat laskivat urak-
katöiden osalta 2,1 %, kun ne vastaavasti omien töiden osalta nousivat 4,2 %. Vastaa-
van ajan kustannusnousu oli 7,9 %. 
Yksikköhintojen hintasuhde (urakat/oma työ) laski tärkeimpien litteroiden "painotet-
tuna" arvona O,96:sta O,93:een. Hintasuhde vaihtelee edelleen runsaasti urakkakorin 
sisällä käytettyjen litteroiden osalla. Alusrakennetyöt ja soran murskaus ovat olleet jo 
vuosia edullisia verrattuna omaan työhön. Suodatm- ja jakavan kerroksen rakentami-
nen on omana työnä tehtynä edullista. 
Vaikka urakkakori mittaa vain suuntaa eikä tasoa, voidaan kuitenkin todeta, että 
urakoiden hintaedullisuus on entisestään selvästi lisääntynyt. 
Piirien omien tarjousten tekeminen on ollut hyvin yleistä silloin, kun siihen on ollut 
edellytykset. Urakoiden edullisen hintatilanteen takia omien tarjousten menestys ei ole 
kuitenkaan lisääntynyt merkittävästi, vaikka kuljetuksista on alettu saada yleisemmin 
alennuksia oman tarjouksen tekemisen yhteydessä. 
Piirien tekemistä omista tarjouksista ilmenee, että kilpailuttamalla saavutettu koko-
naisetu on vähentynyt maarakennustöissä 3.5 %-yksikölläja sillanrakennustöissä 2.5 
%-yksiköllä. Maarakennustöissä kokonaisetu oli 12.8 %. Sillanrakennustöissä vastaa-
va kokonaisetu oli 7.8 %. 
Tarjouskilpailun kireydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisestä vuo-
desta. Keskimääräinen ero voinajatarjouksen ja toiseksi tulleen välillä on ollut 5,05 %. 
Vaihtelu kakkostarjoukseen työlajista riippuen on hieman vähentynyt. Suurin se on 
kiviainestoimitusurakoissa 11,2 %, kun taas päällystystöissä ero on alle 4 %. 
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Päätelmär 
Urakoiden edullisuus on urakkakorin avulla mitattuna lisääntynyt edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tarjouskilpailuja käytiin suurista kokonaisuuksista suurin piirtein edellisen 
vuoden tapaan. Tulevan vuoden (1990) aikana tullaan pyytämään entistä enemmän 
taijouspyyntöjä suurista kokonaisuuksista. Tarjouspyyntöjä pyydetään esimerkiksi vt 
3 urakoista 2-3 eri vaiheessa yht. 250 Mmk:n arvosta. Heinolan seudulla pyydetään n. 
180 Mmk:n urakat vuoden 1990 aikana. Tarjouspyyntöjen osittelumandollisuuteen ja 
suurten töiden eriaikaiseen kyselyyn tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota samoin 
kuin oman tarjouksen tekemiseen. Siten on estettävissä mandollisesta "ylikuu-
menemista" johtuvat kustannustason nousut. 
Uusien rakennuttamismenetelmien käyttökokeilut jatkuvat. Asiakirjoja tullaan kehit-
tämään urakoitsijan laatuvastuuta korostavaksi sekä urakan aikana laadun tarkemman 
kirjaamisen suuntaan. Parempaa laatua urakoissa tullaan saamaan myös maksamalla 
urakoitsijalle oikeassa mittakaavassa olevaa bonusta hyvin tehdystä ja laadukkaasta 
työstä. 
Kehitys etenee kuitenkin tutkimuksen ja kokeilujen kautta, mikä merkitsee, että 
lähitulevaisuudessa urakar muodostuvat edelleen pääasiassa perinteisen rakennutta-
mistavan mukaisesti, mikä merkitsee osaurakalla teettämistä urakkahintojen keskiar-
von ollessa n. 1,5 Mmk. 
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9.2 	Rakennuttamisen määrä (%) tien- ja sillanrakennustöissä 
v. 1986 - 1989, kaikki työt 
Toteutumaraportti kaikista töistä 
Tiedon sisältö 
Kustannuslajin "urakaf' osuus litterakohtaisista kokonaiskustannuksista. Kustannus- 
laji "urakaf' sisältää kaikki urakkasopimuksien perusteella laskutetut kustannukset. 
Konevuokrasopimuksella tai kuljetussopimuksella tehty työ ei ole urakkaa, ei edes 
silloin kun työ on tehty yksilcköhinnoin. 
Käyttötarkoitus 
Rakennuttamisen prosentuaalisen maaranja sen kehityksen tarkastelu sekä piirikoh- 
taisena että koko maan osalta. Urakoiden tyyppiä ja laajuutta ei ole eritelty. 
Päätelmät 
Rakennuttamisen osuus on lisääntynyt koko maan tasolla tie- ja siltatöissä yhteensä 
koko tarkastelujaksolla. Lisääntyminen on kuitenkin toistaiseksi hieman vakiintunut 
muutaman voimakkaan kasvun vuosista. 
Vakiintumisen eräänä syynä voitaneen pitää eräänlaista "välivuotta" suurten kohteiden 
rakentamisessa valtakunnan tasolla. 
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Taulukko 9.1 	Rakennuttamisen määrä (%) tien- ja sillanrakennustöissä 
vv. 1986-1989 
. i 1 
!, 
- 
ii >, •: 
Piiri Vuosi 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1000 3000 1000+3000 
86 23 92 25 67 14 37 85 24 100 56 87 64 U 87 23 91 25 76 20 44 91 27 100 57 87 63 88 24 91 24 62 22 54 90 35 100 56 87 62 89 29 95 27 76 23 23 87 34 100 60 78 62 
86 37 94 30 92 41 37 92 44 90 65 82 69 
T 87 28 83 37 88 39 47 90 37 93 62 81 68 88 36 64 22 85 47 55 95 48 94 65 79 67 
89 4.6 37 25 88 53 58 97 38 93 63 84 68 
86 38 74 43 97 61 44 97 32 91 71 84 73 11 87 31 77 47 96 70 56 97 32 84 67 94 75 
88 58 88 77 97 91 68 94 66 93 81 88 82 89 26 99 64 97 84 72 95 54 94 73 93 77 
86 16 48 11 86 38 42 90 17 74 48 74 56 
Ky 87 3 0 14 90 22 19 88 45 68 46 84 59 88 12 99 20 87 32 31 89 36 37 49 82 60 
89 11 98 30 91 30 32 75 36 82 51 63 53 
86 25 50 38 95 65 42 100 16 80 56 84 59 M 87 38 14 51 98 71 52 91 13 67 60 93 65 
88 42 95 69 100 79 39 96 24 87 68 93 74 
89 35 40 36 98 58 41 100 58 88 67 87 74 
86 46 0 54 84 66 44 100 9 88 60 73 62 
PK 87 25 0 34 92 50 29 96 17 93 54 48 53 
88 25 0 19 79 40 21 97 23 88 48 51 49 
89 31 94 29 83 53 22 97 10 89 47 72 51 
86 29 0 29 92 45 52 96 27 78 52 77 54 
Ku 87 34 0 34 92 69 62 100 17 66 60 53 60 
88 59 0 31 84 67 64 89 19 75 62 54 61 
89 53 0 42 97 85 45 94 25 66 68 47 65 
86 10 81 50 88 48 40 86 12 74 53 84 57 
KS 87 37 88 55 95 55 47 84 14 87 54 94 64 
88 24 48 52 98 60 66 89 20 69 59 94 72 
89 47 71 37 99 84 63 95 32 85 66 87 68 
86 17 2 7 73 34 47 68 19 82 42 77 48 V 87 21 25 17 82 35 50 82 33 89 56 44 55 
88 24 20 13 63 25 53 76 31 89 51 64 53 89 18 75 24 73 44 46 71 34 100 57 79 61 
86 11 3 17 39 45 60 94 25 85 54 39 52 
KP 87 23 11 10 76 57 51 82 32 83 54 36 53 
88 20 27 12 62 36 56 73 40 100 54 50 53 
89 16 26 25 79 46 49 63 16 93 51 46 51 
86 17 0 23 2 56 63 63 23 91 51 33 50 0 87 29 100 53 84 68 67 83 38 92 61 93 67 
88 34 100 53 97 67 57 70 53 100 66 87 70 
89 19 0 53 100 42 66 67 60 87 60 86 64 
86 11 56 36 88 30 45 78 22 95 54 60 55 Kn 87 10 40 14 81 18 22 86 33 95 44 61 49 88 10 16 23 83 42 40 82 23 90 44 42 44 
89 9 12 15 66 13 18 91 20 100 55 49 55 
86 15 90 7 58 10 13 91 20 94 32 55 35 L 87 5 95 9 58 7 17 90 26 89 41 73 49 88 24 19 23 93 38 21 95 18 89 45 83 55 89 39 22 31 55 54 32 87 28 83 48 90 60 
Koko 86 23 90 25 83 36 42 88 25 93 54 78 58 maa 87 24 80 33 88 43 46 89 29 94 56 82 62 88 32 77 34 85 50 51 90 38 97 60 81 64 89 30 82 36 87 53 48 *8 38 98 61 81 65 
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9.3 	Rakennuttamisen määrä tie-ja siltalitteroilla (mk, %) kaikki 
työt,v. 1985 - 1989 
Lähde 
Toteutumaraportti kaikista töistä 
Tiedon sisältö 
Lukuarvot kuvaavat rakennustoimialan rakennuttamisen mäarää markkoina litteralla 
1000 (tien rakentaminen) jaoteltuna 100-tasolle sekä litteralla 3000 (sillan rakentami-
nen). Lisäksi on ilmoitettu rakennuttamisen määrä prosenttema ko. litteran kustannuk-
sista. Littera 1000 ei ole lOO-litteroiden summa, sillä 1000-litteralle on merkitty myös 
suoraan kustannuksia. 
Käyttötarkoitus 
Rakennuttamisen mäiirän valtakunnallinen tarkastelu vuodesta 1985 vuoteen 1989 
lOO-litteroilla käytettyjen rahojen valossa. 
Päätelmär 
Kallion leikkaustyöt ja vahvistustyöt lisääntyivät vlimeisen vuoden aikana voimak-
kaasti. Kun samanaikaisesti muut työlajit pysyivät lähes ennallaan, veivät louhinta- ja 
vahvistustyöt koko rakennuttamisen määrän 58,7 Mmk:lla ylöspäin. 
9 - 6 	 Nykytilakuvaus 1989 
	Rakennuuamisen määrä tie- ja siltalineroilla (mk. %) kaikki ty&.v. 1985 - 1989 	 Rakennuttaminen 
Taulukko 9.2 	Rakennuttamisen määrä (mk, %) tie-ja siltalitteroilla kaikki 
työt 1985-1989 
URAKAT (Mmk) 	 RAKENNIJTFAMIS - 
1985 1986 1987 1988 	1989 	1985 1986 1987 1988 1989 
1000 TIETYÖT 541.3 684.4 722.1 738.4 798.1 50 54 56 6() 61 
1100 Alustavat työt 17.3 21.0 23.0 25.8 24.6 22 23 24 32 30 
1200 Vahvistustyöt 13.3 42.9 25.1 15.4 43.7 61 90 80 77 82 
1300 Ojitus-japutkiwstyö 15.4 23.5 29.2 28.8 26.7 22 25 33 34 36 
1400 Kallionleikk.japeng 61.5 100.2 104.4 72.6 117.1 78 83 88 85 87 
1500 Maanleikk.japeng. 47.0 67.2 75.5 93.5 99.9 33 36 43 50 53 
1600 Sitotnauomatke,rokset 71.4 953 106.7 102.9 95.8 38 42 46 51 48 
1700 Sidotutkerrokset 168.4 139.9 139.4 146.3 137.1 83 88 89 90 88 
1800 Varusteetja Iaiueet 43.5 42.0 56.0 80.1 86.1 26 25 29 38 38 
1900 Murskausty& 99.1 145.7 156.0 154.2 147.8 83 93 94 97 98 
3000 SILTATYÖT 199.0 217.1 290.9 241.7 240.7 75 78 82 81 81 
TIENRAKENNUSTYÖT 740.3 901.5 1012.9 980.1 1038.8 55 58 62 64 65 
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9.4 	Rakennustoimialan solmitut urakat 1989 kokoluokittain 
Lähde 
Urakkatarjousten avaus- ja käsittelypöytäkirjat. 
Käyttötarkoitus 
Urakoiden kokojakautuma työlajeittain eriteltynä sekä solmittujen urakkasopimusten 
urakkahintojen summa. TVL:n omien voittaneiden tarjousten määrä kokoluokittain ja 
työlajeittain on ilmoitettu sulkumerkkien sisällä. Tarkastelussa on mukana kaikki 
laitoksen päällysteurakat. 
Päätelmär 
Urakat ovat jakautuneet hyvin tasaisesti tarkasteltuihin kokoluokkiin. Muutos edelli-
sestä vuodesta on ollut vähäistä. Urakkasopimusten keskimääräinen koko on hiukan 
pienentynyt. Urakoiden keskikoko ilman päällystysurakoita oli 1,25 Mmk. Päällys-
tysurakoiden keskikoko oli 5,06 Mmk. 
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Taulukko 9.3 	Rakennustoimialalla solmitut urakat 1989 kokoluokittain 
Urakkahinnan mukainen ryhmluely (kpl) 
Urakoita Urakka- 
Mmk yhteensä hinn. yht. 
URAKKALAJI 0-0.1 0.1-0.25 0.25.0.5 0.5-1.0 1.0-5.0 yli 5.0 kpl Mmk 
Paikalla valewi sillat - - 5 9 (3) 23 (6) 9 (2) 46(11) 181.44 
Betonielem. toiiniws+(asenn) 4 10 16 2 1 - 33 10.26 
Muut sillanrak. (teräsp. kaiteet) 13 11(1) 8 1 3 1 37(1) 21.45 
Alus- ja päällysrak. (kokonais) 1 1 3 (1) 10(1) 14 (2) 2 31(4) 105.73 
Päällysrakenne 3 4 3 5 3 - 18 11.13 
Aluarakenne 8(1) 14(4) 23(1) 24 (3) 21 3 93 (9) 131.69 
Kiviainesten toimitus 15 25 7 (2) 13 8 - 68 (2) 28.17 
Kaffionirtiottolouhjnta 8 6 2 2 3 - 21 7.61 
Kallion louhinta japengerrys 1 2 - 1 4 2 10 33.04 
Soranmurskaus 1 2(1) 5 10(1) 16(1) - 34(3) 38.05 
Kallion louhinta ja murskaus - - 1 2 28 3 34 88.35 
Päällystys** - 2 3 3 34 39 81 410.29 
Varusteet,laiueetjaviirneist. 17(1) 16(4) 9(1) 4 4 - 50(6) 16.26 
Vihertyöt 10 2 - 3 1 - 16 4.19 
Valaistus 2 6 5 10 5 - 28 17.99 
Paalutus 1 - -(1) 5(1) 6 1 13(2) 34.58 
Muut tienrak. urakat 3 9 5 4(1) 2 - 23 (1) 10.89 
Kaikkiurakatyhteensä 87(2) 110(10) 95(6) 108(10) 176(9) 60(2) 636(39) 1151.12 
= sisältaa kaikki päällystysurakat 
suluissa olevat luvut = omaksi työksi saadut 
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9.5 	Urakkakori 1986 - 1989 
Lähde 
Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti, omat ja urakkatyökohteet eriteltyinä. 
Tiedon sisältö 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista. Tarkasteltavat litterat on valittu niin, että urak-
katyön osuus niissä ylittää 10 % työmaaristä sekä oman työn ja urakkatyön yksikkö- 
kustannusten vertailu on mielekästä. 1410-litteraa ei ole verrattu oman työn yksikkö- 
kustannuksiin. Hintasuhde on laskettu jakamalla urakkatyön yksikköhinta oman työn 
yksikköhinnalla. Urakkatöiden osuus on laskettu urakoidenja omien töiden yhteismää-
ristä. Urakoiden volyymin muutos on laskettu urakoiden työmäaristä. Painotettu "urak-
kakori" esittää kuvitekua tierakennetta, joka sisältää taulukossa esitetyt litterat paino-
jen suhteessa. Yksikköhintojen muutos-% on laskettu indeksillä korjaamattomista 
markkamääräisistä arvoista. 
Käyttö rarko itus 
Taulukon avulla on mandollisuus tarkastella rakennuttamisen edullisuutta yleisimmillä 
työlitteroilla, sekä "urakkakorin" avulla urakoiden ja omien töiden yksikköhintakehi-
tystä koko maan tasolla. HUOM! URAKKAKORIA EI VOI KAYTFAA SUORAAN 
EDULLISUIJDEN ARVIO INTHN. Urakkakori osoittaa vain hintasuhteen muutoksen 
suunnan. Työkohde merkitään raportoinnin yhteydessä urakkatyökohteeksi, jos urak-
kasopimus tai hankintasopimus kattaa 80% työkohteen suunnitelluista kustannuksista. 
Yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia eivätkä urakoiden valvontakustannuk-
sia. 
Päätelmät 
"Urakkakorin" avulla mitattuna yksikkökustannukset laskivat 1988-1989 urakkatöiden 
osalta 2,1 % ja nousivat omien töiden osalta 4,2 %. Indeksinousu oli vastaavana aikana 
7,9 %. Lukuarvoja ei ole muutettu indeksin avulla. "Urakkakorilla" mitattu yksikkö- 
hintojen hintasuhde urakka/oma työ on muuttunut v.1988-1989 arvosta 0,96 arvoon 
0,93. Tuloksen perusteella voitaneen todeta hintasulueen edelleen muuttuneen urakoil-
le edullisempaan suuntaan vaikka edellisen vuoden kehitys oli erittäin voimakkasti 
urakoille edullinen. Raportointijärjestelmän sisäiset virheet estävät perusteellisten 
luotettavien laskelmien esittämisen. Urakan ratkaisun yhteydessä tehdään kulloinkin 
erikseen edullisuusarviointi oman organisaation tekemän tarjouksen kanssa. Kehityk-
sen jatkuttua tällaisena jo toista vuotta on omien tarjousten voittaminen kuitenkin 
pysynyt entisellä tasolla. 
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Taulukko 9.4 Urakkakori 1986-1989 
URAKKAKORJ 
Urakkakorin 	Yksikköhintojen 
painoi hirnuuhde 
UrakkaOmaty6 
-86 -87 	-88 	-89 
Urakoiden volyymin 
snuutos-% edelliseen 
vuoteen verrattuna 
-86 	-87 	-88 	-89 
Urakkatöiden 
%-osuus litieran 
työkustazmuksista 
-86 	-87 	-88 	-89 
Raivausty& 1120 5.9 1.29 1.14 	0.99 	1.13 24 	5 	31 -9 32 33 	42 42 
Avo-outoa 1310 2.0 0.96 0.93 0.86 0.78 -7 	0 	-2 46 27 26 	27 39 
Maanleikk-peng 1510 14.8 0.89 0.91 	0.89 0.89 58 	13 	44 14 40 53 	59 62 
Lijitys 1520 9.5 0.92 0.87 0.88 0.81 53 -29 	72 33 38 26 	43 45 
Peng.masshank. 1530 6.4 1.17 132 0.81 	0.90 12 	4 	28 -23 47 50 	47 42 
Suodatinkerros 1610 11.3 1.22 1.25 	1.19 	1.02 29 	3 	9 14 56 62 	66 65 
Jakava kerros 1620 9.9 1.08 1.34 	1.10 	0.92 48 	41 	17 -6 41 53 	60 47 
Kantava kerros 1630 11.1 0.95 0.92 0.99 0.90 -2 	6 	-23 71 27 26 	26 31 
Öijysora 1724 4.0 1.01 1.00 0.99 	0.97 -9 	1 	-16 0 68 80 	74 66 
Sosanmurakaus 1910 8.8 0.83 0.84 0.78 0.86 29 	-9 	-20 -1 93 93 	94 88 
Kallionleikk. 1410 16.2 - 	 - 	 - 	 - 47 	-3 	-21 108 - - 	 - - 
Maan leikkaus. 
painotettu urakkakori 100.0 1.02 1.05 0.96 0.93 
Urakka-yksikköhintojenmuutos-% Oman työn yksikköhintojen muutos-% 
URAKKAKORI edelliseen vuoteen verrattuna edelliseen vuoteen verrattuna 
-86 	-87 	-88 	-89 -86 -87 -88 -89 
Raivaustyöt 1120 18.2 	-1.1 	-9.4 	7.6 0.5 12.1 4.5 -5.2 
Avo-ojiws 1310 13.5 	1.2 	-8.3 	-7.3 3.4 0.0 -1.5 2.9 
Maanleikk-peng 1510 3.7 	103 	-3.7 	6.4 -5.5 8.7 -2.1 6.4 
Ujitys 1520 24.5 	8.3 	0.1 	-6.9 -1.7 14.8 -0.7 1.4 
Peng.masshank. 1530 7.0 	11.6 	-26.8 	4.4 -2.1 -1.3 18.5 -5.2 
Suodatinkerros 1610 10.2 	9.6 	-0.7 	3.6 -15.4 6.3 4.2 13.1 
Jakavakerros 1620 11.5 	10.0 	-10.4 	10.0 11.4 -11.0 8.8 8.2 
Kantavakerros 1630 9.7 	5.3 	4.9 	-4.4 2.3 9.0 -2.2 14.1 
Öijysora 1724 -22.5 	3.8 	-4.9 	-6.4 -29.4 0.2 -3.7 8.0 
Soranmurskaus 1910 15.2 	7.4 	-3.1 	-3.8 5.0 7.1 4.2 -5.9 
Kallion leikk. 1410 6.6 	8.0 	10.4 	16.2 - - - - 
Maan leikkaus. 
painotettu urakkakori 9.5 	7.6 	.3.7 	.2.1 .1.9 3.6 3.0 4.2 
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9.6 	Urakkakilpailun kireys 
Lähde 
Urakkatarjousten avaus- ja käsiuelypöytäkirjat 
Tiedon sisältö 
Taulukkoon on otettu kaikki ne urakkakilpailut, joissa toiseksi ja kolmanneksi tulleita 
tarjouksia on voitu verrata voittajan hintaan suoraan. 
Laskennan ulkopuolelle on jätetty sijan 2 kohdalla yli 35 % ja sijan 3 kohdalla yli 50 
% voittajalle hävinneet. 
Vertailuun "kaikki urakat" on otettu edellä olevat ehdot täyttävät urakat työlajia 
rajoittamatta. 
Laskentaan mukaan otettujen urakoiden kpl-mäirä ja niiden yhteenlasketut urakkahin-
nat antavat kuvan kunkin työlajin volyymista. 
Vertailu on tehty ensimmäisten, toisten ja kolmansien tarjousten urakkahintojen sum-
masta. Erillisiä urakoita vertailemalla ja ottamalla saaduista lukuarvoista keskiarvo 
päädytään n. 2%-yksikköä suurempiin lukuarvoihin. 
Päätelmät 
Kilpailun kireys vaihtelee työlajeittain melkoisesti. Erot ovat suurimmat kiviainesten 
toimituksissa ja niihin liittyvissä päällysrakennetöissä sekä valaistustöissä. Kiviaines-
toimituksissaja päällysrakennetöissä erot syntynevät tarjouksiin sisältyvistä erilaisista 
kuljetusmatkoista. Kireintä kilpailu on päällystys- ja murskaus- ja kokonaisurakoissa. 
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Taulukko 9.5 	Urakkakilpailun kireys 
sija2 sija3 
URAKAN LAJI voivaju voiu*ju urakoita urakkahinnat 
kalliimpi kalliimpi kpl Mmk 
Sillanrakennus 5.43 9.45 54 176.453 
Bet. eleni. toimiws 6.46 15.63 30 9.484 
A1usja päällysrakenne 4.65 7.24 34 105.308 
Aluarakenne 6.66 10.96 95 129.656 
Piällysrakenne 9.20 16.05 17 11.075 
Louhintainic,uo 8.97 16.13 14 6.028 
Louhintaja käsittely 5.80 18.94 8 32.784 
Murskaus 4.87 10.60 62 110.532 
Kiviainestea, toim. 11.23 20.58 54 23.97 
Päällysiys 3.47 6.59 74 403.354 
Valaistos 8.41 14.91 27 17.87 
KAIKKIURAKAT 5.05 9.30 573 1100.849 
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9.7 	Urakkaratkaisut työlajeittain 
Urakkatarjousten avaus- ja käsittelypöytäkirjat 
Tiedon sisältö 
Taulukkoon on otettu vuoden 1989 aikana avatut tarjoukset. Koko maan lukumaarissä 
ja urakkahinnoissa on mukana taulukon alareunassa olevat omiksi töiksi saadut urakat. 
Vuoden 1988 puolelta yli vuodenvaihteen jatkuneet urakat eivät ole taulukon arvoissa. 
Vuodelle 1990 ja eteenpäin jatkuvat urakat ovat taulukossa mukana koko urakkahin-
nallaan. Kaikki TVL:n päällystysurakax ovat mukana taulukossa sopimushetken urak-
kahinnoilla. Murskausurakoiden joukossa on osa kunnossapidon kanssa yhteisiä ura-
koita, joiden kustannuksia ei ole eritelty. Taulukon arvot perustuvat urakkahintoihin ja 
kpl-määrät tehtyihin sopimuksiin (yksi tarjouspyyntö on voinut johtaa useampaan 
sopimukseen). 
Käyttötarkoitus 
Taulukon avulla voidaan seurata urakkasopimusten jakautumista piireittäin eri työla-
jeille ja keskimääräisiä urakkakokoja urakkahinnan perusteella. Lisäksi taulukosta 
nähdään piirien omien organisaatioiden tekemien tarjousten määrä sekä omien voitta-
neiden tarjousten lukumäärä ja niiden urakkahintojen summa. 
HUOM! Tienrakennuksen alus-ja päällysr.-sarakkeessa on kokonaisurakoita, jotka 
sisältävät saman sopimuksen sisällä sekä tie- että siltatöitä. 
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Taulukko 9.6 	Urakkaratkaisut v. 1989 työlajeittain rakennustoimialalla 
UUSIMAA TURKU HÄME 	KYMI MIKKELI P-K KUOPIO 	K-S 
URAKKAL&JI 
Alus- ja päällysr. 
Sillanrakennus 
Bet element. 
Muu siltaurakka 
Kiviainesten toim. 
Alusrakenne 
Irtiouo 
Louhinta ja peng. 
Soran murskaus 
Louhinta ja mursk. 
Paaluws 
Vamsteetja 'iim. 
Vihesty& 
Valaisws 
Putkiws 
Päällysrakenne 
Muu urakka 
P1llysse 
PIIRI YHTEENSÄ 
TVL:n tarjoukset 
TYL:n saamat urakat 
kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin 
yht. yht.. yht. yht. yht. yht. yht. yht. 
2 6.39 2 1.62 9 16.84 3 51.58 1 1.13 3 8.12 2 9.21 1 0.97 
15 83.08 8 22.27 6 4.42 2 3.89 7 18.44 2 3.37 4 21.47 2 7.44 
0 0.00 7 2.00 2 0.73 1 0.47 2 0.77 1 0.66 0 0.00 1 0.09 
1 0.38 10 4.75 0 0.00 5 0.62 2 6.21 0 0.00 2 0.50 2 0.86 
8 4.60 2 1.69 4 1.96 4 1.26 6 3.77 0 0.00 5 3.17 1 0.51 
5 30.66 21 14.52 8 3.48 4 1.95 3 0.29 1 0.92 2 29.34 21 19.57 
9 6.19 1 0.22 1 0.36 1 0.16 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 23.60 2 4.90 1 2.92 2 1.36 0 0.00 0 0.00 1 0.23 0 0.00 
1 0.38 3 2.37 3 2.79 3 1.99 3 2.55 6 11.44 6 5.61 3 2.38 
4 18.88 12 30.38 0 0.00 3 5.23 2 1.56 0 0.00 1 4.23 2 9.11 
6 27.49 3 1.20 2 1.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 1.50 1 0.19 12 5.36 7 2.93 3 0.62 0 0.00 0 0.00 1 1.03 
2 0.57 2 0.21 6 2.55 0 0.00 1 0.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 6.34 5 3.76 0 0.00 5 0.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.85 
2 0.98 1 0.11 2 1.26 2 0.27 1 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 2 0.79 1 0.36 4 2.34 4 0.97 0 0.00 2 2.12 0 0.00 
3 3.12 1 0.09 1 2.00 1 0.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.45 
5 44.03 10 52.50 7 59.64 6 29.08 10 25.40 3 17.39 6 33.50 7 31.04 
76 258. 19 93 143.57 65 105.97 53 104.08 46 62.53 16 41.90 31 109.38 46 75.30 
20 24 12 12 19 5 14 18 
4 5.44 6 6.20 2 1.11 3 0.44 3 3.74 1 2.87 5 22.76 2 1.16 
VAASA 	K-P 	OULU KA]141JU 	LAPPI 
	
KOKO MAA 
URAKKALAJI kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hin kpl u-hm u-hin 
yht. yht. yht. yht. yht. yht. keskun. 
Alus-japäällysr. 0 0.00 0 0.00 1 0.88 0 0.00 11 8.99 35 105.73 3.02 
Sillanrakennus 2 3.53 0 0.00 1 1.35 0 0.00 8 12.18 57 181.44 3.18 
Betelement. 3 2.13 4 0.51 1 0.27 1 0.39 10 2.24 33 10.26 0.31 
Muu siltaurakka 3 2.09 5 0.54 2 4.62 5 0.55 1 0.33 38 21.45 0.56 
Kiviainesten toim. 19 5.58 14 3.99 1 0.10 2 0.09 4 1.45 70 28.17 0.40 
Alusrakenne 10 6.15 3 0.10 9 12.81 1 1.54 14 10.36 102 131.69 1.29 
Imono 3 0.36 1 0.08 0 0.00 4 0.23 0 0.00 21 7.61 0.36 
Louhintajapeng. 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 33.04 3.30 
Soranmurskaus 1 1.94 3 1.59 0 0.00 2 1.16 3 3.85 37 38.05 1.03 
Louhintajamurskaus 3 4.32 3 4.39 2 4.58 2 5.67 0 0.00 34 88.35 2.60 
Paalutus 3 4.07 0 0.00 0 0.00 1 0.52 0 0.00 15 34.58 2.31 
Varusteet ja viim. 2 0.55 7 0.53 3 0.84 4 0.23 11 2.48 56 16.26 0.29 
Vihertyöt 4 0.15 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 4.19 0.26 
Valaistus 3 2.32 1 0.21 1 0.57 2 0.40 5 2.76 28 17.99 0.64 
Putkiws 2 0.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 3.14 0.31 
Päiilysrakenne 0 0.00 1 0.02 3 4.47 1 0.06 0 0.00 18 11.13 0.62 
Muu urakka 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.29 2 0.63 14 7.75 0.55 
Pälilyste 6 32.84 4 12.90 7 20.41 2 10.03 8 41.53 81 410.29 5.07 
PIIRI YHTEENSÄ 64 66.44 48 24.90 31 50.90 29 21.16 77 86.80 675 1151.12 1.71 
TVL:n tarjoukset 7 8 17 1 46 203 
TYL:n saamat uraltat 2 1.47 1 0.22 2 0.58 0 0.00 8 4.62 39 50.61 1.30 
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9.8 	Käynnissä olevien urakoiden kuukausijakautuma 
Lähde 
Piirien ilmoitukset (avauspöytäkirjat, seurantailmoitukset) 
Laskentaperusteer 
En työlajien urakoista on otettu kunkin kuukauden 15 pnä poilddleikkaus. 
Vuodelta 1988 siirtyi 143 urakkaa. Vastaavasti yli vuoden vaihteen 1990 siirtyi 113 
urakkaa. 
Käyttö rarko itus 
Työlajikohtainen vaihtelu vuodenaikojen mukaan sekä keskimääräiset arvot käynnissä 
olevien urakoiden lukumääristä. 
Taulukko 9.7 	Käynnissä olevien urakoiden kpl-jakauma kuukausittain 1989 
URAKKALAJI 	 TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU K.A. 
Sillanrakennus 21 26 35 39 44 42 30 24 21 19 24 26 29 
Bet.elem. toimitus 9 11 10 9 5 5 3 3 2 3 9 10 7 
Muusillanrakennus 10 9 13 13 12 14 13 10 7 6 4 6 10 
Alus-japäillysrakenne 14 12 13 15 21 26 28 25 21 17 13 7 18 
Alusrakenne 10 20 22 11 17 28 22 21 26 27 28 19 21 
Päällytrakenne 3 5 5 3 2 6 7 8 4 1 2 0 4 
Louhinta(irnouo) 7 6 11 10 9 7 5 4 2 5 3 4 6 
Louhinta(käsiuely) 2 3 5 4 4 4 2 2 2 2 4 5 3 
Murakaus 27 42 46 40 34 23 12 8 5 3 8 17 22 
Päällystys 0 0 0 0 19 47 58 59 37 4 0 0 19 
Kiviaincstastoimiws 19 23 26 22 26 32 26 25 24 17 15 14 22 
Vamsseet,Iaiueer,viim 2 2 3 4 16 41 49 50 50 36 14 10 23 
Muutieurakka 1 6 13 12 16 11 15 9 7 5 4 4 9 
Yhteensä 	 125 165 202 182 225 286 270 248 208 145 128 122 	192 
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9.9 	Urakoiden seuranta 
Piirien lähettämät seurantailmoitukset 
Tiedon sisältö 
Edullisuusvertailuun on otettu mukaan ainoastaan omaan kustannuslaskentaan perus-
tuvat TVL:n tarjoukset. Suunnittelijan kustannusarvioon tai urakkahintoihin perustu-
vat vertailut eivät vastaa samalla tavalla urakoitsijan tarjousta, joten niitä ei otettu 
vertailuun. Samallaperusteella louhintatyötä sisältävät urakat jäivät vertailun ulkopuo-
lelle, koska louhintatyö on teetettävä aina urakoisijalla,joten vertailu ei ole mielekästä. 
Kattavuudella tarkoitetaan omien tarjousten tekemis-% kaikista kyseessä olevista 
urakkahintojen summasta laskettuna. 
Alus- ja päällysrakennetöistä pyydetyt tarjoukset vastaavat litteroita 1100, 1500, 1600, 
joiden urakkasopimuksiin käytettiin kaikkiaan n. 230 Mmk. Vertailu ulottui kyseisissä 
töissä n. 90 % kaikista kysymykseen tulevista tarjouksista. Sillanrakennustöiden 
vertailu kattaa n. 80 % kaikista sillanrakennusurakoista. Sillanrakennustöiden katta-
vuusluku on noussut edellisestä vuodesta siksi, että vuoden aikana pyydettyihin isoh-
koihin siltaurakkakilpailuihin otti osaa myös oma organisaatio. 
Käyrrötarkoirus 
Omien tarjousten kilpailukyvyn vertailu piireittäin. Arvioitujen valvontakustannusten 
vertailu piireittäin. lirakalla teetettäessä säästetyn kustannuksen vertailu. 
Päätelmät 
Rakennuttajan kokonaisetu on vähentynyt alus- ja päällysrakennetöissä edellisvuodes-
ta 3,4%-yksiköllä ja sillanrakennustöissä 1.8 %-yksiköllä. Rakennuttajan kokonaise-
dun vähenemisen eräänä syynä voitaneen pitää omien tarjousten tarkempaa laskemista 
ja kuljetuksista saatavia alennuksia oman tarjouksen pohjana. Sillanrakennustöissä 
omat tarjoukset voittivat kilpailun edellisen vuoden tavoin. Toisaalta siltojen urakka- 
hinnat pysyivät koko vuoden kurissa. 
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URAKOITSUAN TARJOUS EDULLISIN 
PIIRI Kanavuus Tvin Urak.tarj+ Valv.kust Erotus 
aious Valv.kug Mmk 
Uusimaa 92 33.40 32.29 4.9 1.11 3.3 
Turku 60 11.72 10.22 6.7 1.50 12.8 
Ihme 87 21.41 18.48 9.6 2.93 13.7 
Kymi 65 21.39 20.65 3.5 0.74 3.5 
Mikkeli 95 3.48 2.63 18.6 0.85 24.3 
Pohjois-Karjala 100 7.65 7.10 15.0 0.55 7.2 
Kuopio 100 47.05 41.75 5.2 5.30 11.3 
Keski-Suomi 87 22.03 17.73 6.9 4.30 19.5 
Vaasa 35 2.04 1.52 10.4 032 25.5 
Keski-Pohjanmaa 85 0.11 0.10 17.1 0.01 11.5 
Oulu 100 18.81 15.72 7.6 3.0' 16.4 
Kainuu 100 1.73 1.60 4.0 0.13 7.5 
Lappi 100 27.85 21.18 13.4 6.67 23.9 
Koko maa 87 218.66 190.96 7.2 27.70 12.7 
OMA TARJOUS EDULLISIN 
PIIRI Tvlrn Uraktazj+ Valv.kust Erorus 
tarjous Valv.kust Mmk 
Uusimaa 3.38 432 4.4 1.14 33.9 
Turku 0.46 0.66 7.4 0.20 45.1 
Häme 1.23 1.35 10.3 0.12 9.3 
Kymi 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Mikkeli 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Pohjois-Karjala 3.33 3.38 15.9 0.05 1.3 
Kuopio 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Keski-Suomi 1.24 1.28 6.7 0.04 3.1 
Vaasa a 0.63 0.70 11.4 0.07 113 
Keski-Pohjanmaa 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Oulu 0.39 0.45 14.1 0.06 15.3 
Kainuu 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Lappi 0.76 0.82 10.3 0.06 7.3 
KOKO MAA 11.43 13.16 9.2 1.73 152 
Rakennuttajan kokonaisetu 29.43 12.8 
9 - 18 	 Nykytilakuvaus 1989 
Taulukko 9.9 	Urakoiden seuranta, sillanrakennus (paikalla valetut sillat) 
URAKOITSUAN TARJOUS EDULLISIN 
PIIRI Kattavuus Tvl:n Urak.taij+ Valv.kust Erows 
Tarjous Valv.kug Mmk 
Uusimaa 91 81.43 77.94 4.6 3.49 4.2 
Turku 43 4.45 4.59 5.1 -0.14 -3.1 
Hne 73 3.60 3.46 7.1 0.14 3.9 
Kymi 20 0.88 0.79 5.3 0.09 10.2 
Mikkeli 100 16.94 15.87 4.6 1.07 6.3 
Pohjois-Karjala 81 3.50 3.16 13.6 0.34 9.7 
Kuopio 100 1.16 0.90 7.2 0.26 22.4 
Keski-Suomi 40 3.17 3.13 6.2 0.04 1.3 
Vaasa 87 3.28 3.26 5.7 0.02 0.6 
KeskiPohjanmaa * 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Oulu 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Kainuu *) 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Lappi 100 11.00 9.79 5.9 1.21 11.0 
Koko maa 83 129.41 122.89 5.1 6.52 5.0 
OMA TARJOUS EDULLISIN 
PIIRI Tvkn Umkiarj+ Valv.kust Erotus 
tarjous Valv.kust Mmk 
Uusimaa 1.16 1.23 5.0 0.07 6.0 
Turku 5.31 7.13 4.4 1.82 34.3 
Häme 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Kymi 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Mikkeli 3.37 5.06 5.1 1.69 50.1 
Pohjois-Karjala 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Kuopio 21.27 23.23 4.6 1.96 9.2 
Keski-Suomi 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Vaasa 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Keski-Pohjanmaa * 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Oulu 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Kainuu *) 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 
Lappi 3.40 3.94 13.5 0.54 15.9 
Koko maa 34.51 4039 53 6.08 17.6 
Rakennuttajan kokonaisetu 12.60 7.7 
5)  ei sitaurakoita v.1989 
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10 T&K -toiminta 
10.1 Tienpidon optimointijärjestelmät 
Tienpidon optimointijärjestelmien kehittämisessä on tavoitteena tehdä tienpidon eri 
osa-alueille yhtenäisiä järjestelmiä helpottamaan tienpidon suunnittelua ja ohjausta. 
Optimointijärjestelmiä tarvitaan optimoimaan liikenteellistä, rakenteellista ja hoidon 
palvelutasoa. Vuonna 1989 pääpaino on ollut rakenteellisen palvelutason optimointi- 
järjestelmien kehittämisessä eli ylläpidon ohjausjärjestelmien kehittämisessä. 
Tiestön/sillaston ylläpidon hallintajärjestelmillä haetaan rakenteellisen palvelutason 
kannalta pitkän aikavälin optimaalista palvelu- ja rahoitustasoa sekä toimenpidestra-
tegioita, joilla niihin kannattaisi pyrkiä. Järjestelmiä kehitetään erikseen päällystetyille 
teille, sorateille ja silloille. 
Soratiestön hallintajärjestelmän kehittämisessä oli tavoitteena saada teoreettinen malli 
ja järjestelmäkuvaus valmiiksi vuonna 1989. Järjestelmäkuvauksen osalta tavoite 
toteutui. Lopullisten mallien osalta kehitystyö jatkuu seuraavana vuonna. Projektin 
kustannukset ovat olleet noin 0,3 Mmk. 
Päliulystetyn tiestön ylläpidon hallintajärjestelmän kehittämisessä oli tavoitteena viedä 
ensimmäinen versio (Ab-tiet) tuotantokäyttöön piireihin ja suunnitteluosastolle, joka 
myös toteutui. Ohjelmistoa on käytetty kestopäällysteteiden ylläpidon rahoitustason 
suunnittelussa. Lisäksi tavoitteena oli liittää Ab-ohjelmistoon myös Os-osa ja kehittää 
sitä vastaavat mallit. Ab- ja Ös-osien yhdistämisen suunnitelma tehtiin vuonna 1989. 
Ös-mallien kehittelyssä käytetään vuoden 1989 mittaustuloksiaja kehitystyö painottuu 
vuoteen 1990. Varsinainen Ab/Ös-ohjelman ohjelmointityö ajoittuu myös vuodelle 
1990. 
Päällystettyjen teiden ylläpidon hallintajärjestelmän (hanketasot) kehitystyön tavoit-
teena oli saada PMS 88-ohjelmisto käyttöön piireissä ja PAS-ohjelmistosta myyntiver-
sio ulkomaisiin projekteihin. Tavoite on toteutunut siten, että PMS88:a on käytetty 
piireissä päällystysohjelmaa laadittaessa. Lisäksi tehtiin kakkosversion systeemisuun-
nitelma omana työnä. PAS-ohjelmistoa on käytetty kokeilumielessä ulkomailla ja sitä 
markkinoidaan jatkossakin. 
Sorateiden ylläpidon hallintajärjestelmän kehitystyön tavoitteena oli selvittää toimin-
nansuunnittelun nykytila, kartoittaa siinä esiintyvät puutteellisuudet ja kuvata tuleva 
toiminta systeemisuunnittelun keinoin, mikä toteutuikin. 
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Siltojen hallintajärjestelmän kehitystyön tavoitteena v 1989 oli 
Saada hallintaj ärjestelmän tarpeisiin uusittu siltojen tarkastusjärjestelmä valmiik-
si sillantarkastustöiden aloittamiseksi jo tällä tarkastuskaudella. 
ci Siltarekisterin kehitystyön saattaminen protovaiheeseen koepureille ja TVH:lle 
sekä rekisterin kehittäminen edelleen jaettavaksi kaikille piireile tuotantokäyt-
töönv. 1990 keväällä. 
ci Silastotason hallintajäijestelmän systeemikuvauksen laatiminen. 
Uusittu siltojen tarkastusjärjestelmä otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti touko-
kuussa 1989. Myös siltarekisterin proto jaettiin koepiireille ja rekisterin kehitystyötä 
jatkettiin tavoitteiden mukaisesti. Silastotason systeemi-kuvauksen laatiminen on 
kesken. 
Kustannukset konsulttitöiden osalta olivat 1.80 milj.mk. 
Sillan tarkastustietojen kerääminen SIHAa varten on saatu käyntiin. 
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10.2 Tiehankkeen ohjausjärjestelmät 
Projektinohjausjärjestelmä TVL-ART 
TVL-ART-systeemi on tehty TVL:n Hämeen piirin aloitteesta suurten urakkavaltais-
ten tienrakennushankkeiden ohjaukseen. Ensimmäinen versio tehtiin Vt3:n moottori-
tiehankkeelle. Systeemi on tarkoitettu projektin johdon tai johtoa välittömästi avusta- 
vien henkilöiden käyttöön. Järjestelmässä on painotettu kokonaisuuksien hahmotta-
mista, joten yksityiskohtien käsittelyä on karsittu muualta kuin urakan seurannasta. 
Systeemin käyuöalueet ovat: 
Projektin aikataulusuunnittelu ml. rakennussuunnittelunja rakentamisen yhteen-
sovittaminen sekä urakoiden ohjelmointi 
ci Projektin kustannuslaskenta ja budjetointi 
Projektin toteutusaikainen suunnittelu, suunnitelmien päivitys 
c 	Urakoiden seuranta 
u 	Raportointi piirikonttorille 
i 	Projektin esittely ullcopuolisille ja yleisinformointi 
Vuoden 1989 aikana TVL-ART on otettu käyttöön seitsemällä rakennus- ja yhdellä 
suunnitteluhankkeella Turun, Hämeen, Kymen, Kuopion, Vaasan ja Oulun tiepiireissä. 
Systeemin sisäänajo on vaatinut 2 kuukaudesta 1 vuoteen riippuen hankkeen monimut-
kaisuudesta ja ambitiotasosta. Sisäänajossa on tarvittu konsultointiapua Tiehallituk-
sesta. 
TVL-ART on toteutettu ARTEMIS-sovelluskehittimellä. ARTEMIS on englantilainen 
tuote, joka on tarkoitettu projektihallintasovellusten tekoon. ARTEMIkseIIa voi tehdä 
muitakin sovelluksia. TVL-ART-systeemiin kuuluu siis ARTEMIS-ympäristö, joka 
pitäit ostaa ARTEMIksen suomalaiselta edustajalta, sekä itse systeemi, jonka saa 
Tiehaffituksesta. 
Vuoden 1989 lopulla käynnistyi TVL-ARTin yksinkertaistamistyö, jolla pyritään 
systeemin käytön yksinkertaistamiseen siten, että sisäänajo hankkeelle vaatii vähem-
min tukipanosta. 
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10.3 RAKE 
RAKE = rakennutta,nisen kehittäminen 
Tuotanto-osasto perusti projektin 1.3.1989. Tavoitteena on kehittää monimuotoiseen 
rakennuttamiseen soveltuvia rakennuttamisasiakirjoja huomioonottaen kansainväli-
nen kehitys. Työhön sisältyy tienrakennus, sillanrakennus, talonrakennus, paranta-
mistyöt, päällystäminen sekä kunnossapito. Projektin toimesta on valmisteltu myös 
asiakirjoja ja urakkamuodon kokeilua ns. LVR-urakoinnissa (laatuvastuurakentami-
nen). Asiakirjojen tulee soveltua käytettäväksi teetettäessä työ urakalla tai ns. omana 
työnä. 
Erityisen tarkastelun kohteena ovat v. 1989 olleet laatuun liittyvät asiat: laatuvaatimus-
ten asettaminen, laadun tekeminen ja mittaaminen, tietojen dokumentointi ja rapor-
tointi sekä arvonmuutokset (bonukset ja vähennykset). Tilastollisten menetelmien 
käyttöä laadun maanttelyssä on selvitetty. Hanketasoista laadun valvontasysteemiä 
(HALASY) on kehitetty. Edellä mainitut kehittämistyöt jatkuvat edelleen. 
Huoleifisesti arvioitavana projektissa edelleen tulee olemaan, mikä osuus ja valmius 
urakoitsijoilla on työnaikaisessa laadunohja'iksessa ja -valvonnassa erilaisissa ura-
koissa ja vaihtoehtoisissa urakkamuodoissa. 
LVR-urakan suuntaan muutetuilla asiakirjoillaon toteutettu kokeilunaputkityöurakka, 
betonisillan rakentaminen on käynnissä sekä pä.ällystysurakka kiviaineshankintoineen 
lähtemässä käyntiin. 
Projektiin käytettiin v. 1989 1,4 Mmk. Vuodelle 1990 on varattu 2,67 Mmk. Työhön 
on osallistunut tielaitoksen henkilöiden lisäksi urakoitsijoiden edustajia, konsultteja ja 
joidenkin työryhmien toimintaan henldlöitä kunnista ja VT1':sta. 
10.4 Kallioesiintymien inventointi 
Valtakunnallinen kiviainekseltaan arvokkaiden kallioalueiden inventointi aloitettiin v. 
1989. Inventointityön rahoittavat tiehallitus, geologian tutkimuskeskus ja ympäristö-
ministeriö yhdessä. Työ kestää 10 vuotta ja sen toteuttaa geologian tutkimuskeskus, 
jolloin Suomen maakamarasta kartoitetaan hyötykäyttöön alueelliset tarpeet huomi-
oonottaen n. kolmasosa. 
Vuonna 1989 tutkittiin Keski-Uudellamaalla Kirkkonummen, Siuntion, Vihdin, Nur-
mijärven, Espoon, Hyvinkään, Vantaan, Keravan, Tuusulan ja Sipoon kuntien alueella 
yhteensä yli 800 kalliomuodostumaa. Niistä saadut tutkimustulokset on tallennettu 
geologian tutkimuskeskukseen luotuun atk-pohjaiseen kiviainesrekisteriin. Tulokset 
vuodelta 1989 on toimitettu karttojen ja selostusvihkosten muodossa Uudenmaan 
tiepiiriin esiintymien hyötykäyuöä silmällä pitäen. 
10-4 	 Nykytilakuvaus 1989 
Oulun kehitysyksikkö 
	 T&K -toiminta 
10.5 Oulun kehitysyksikkö 
Kehitysyksikön T & K -toiminta on suuntautunut tierakenteiden kestoon, pohjanraken-
tamiseen sekä tien rakenne- ja materiaalikysymyksiin liittyviin tutkimuksiin. Vuoden 
1989 tavoitteena oli yksikön toiminnan vakiinnuttaminen. 
Vuoden 1989 aikana aloittivattehtävissään yksikön päälilidö Heikki Suni (1.3.), Seppo 
Salmenkaita (1.8)ja Raili Heikkinen (13.11.). Heildci Vesaja Martti Heilddnen olivat 
aloittaneet tehtävissään jo vuoden 1988 lopulla. 
Seuraavista aiheista on valmistunut tai valmistumassa tuloksia: 
Reunantäyttölaiteselvitys (Oky, Tky) 
Tavoitteena oli helpottaa tielaitoksen käyttöön hankittavien reunantäyuölaitteiden 
laadullistaloudellista vertailua selvittamällä käytössä olevien laitteiden työsaavutukset 
ja käyttökustannukset. 
Edullisimmaksi selvityksessä osoittautui traktoriin asennettava Suonne-levitin. 
Pohjanvahvistuskeinot 
Tavoitteena on hankkia lisätietoa turve- ja savipehmeiköiden erilaisista pohjanvahvis-
tusmenetelmistä ja rakenneratkaisuista. 
Projekti käynnistyi 12/89 SGT Oy:n kanssa solmitulla sopimuksella ja valmistuu 1995. 
Päällysteen heijastehatkeamat 
Tavoitteena on selvittää heijastehalkeamien perus syyt ja kehittää niihin rakenteellisia 
hallintakeinoja, ensisijaisesti teräsverkkojen käyttöä. 
Projekti käynnistyi Oulun Yliopiston tie- ja liikennelaboratorion kanssa 12/89 sointi- 
tulla sopimuksellaja valmistuu 1990. 
Betoni päällysteet 
Oulun tiepiirissä v. 1990 valmistuva n. 4 km:ä pitkä betonipäällystetie on valittu 
seurantakohteeksi, josta saatavat kokemukset välitetään laitoksen betoniteiden tuotan-
non käynnistämistä valmistelevalle työryhmälle.Seurantaohjelma valmistui 12/89. 
Vaahtobitumistabilointi 
Tavoitteena on selvittää., missä olosuhteissa vanha tie on stabioitavissa vaahtobitumil-
la sekä laatia tätä koskeva ohje ja työselitys. 
Kokeilut on tehty Oulun tiepiirissä vuosien 1988-89 aikana. Ohje valmistuu v. 1990. 
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10.6 QL-luvun käyttö hankkeen laadun arvostelussa 
QL-luku eli Quality Level-luku on Yhdysvalloissa joissakin osavaltioissa käytetty 
tunnusluku, jolla on pyritty arvostelemaan tienrakennushankkeiden laadullista tulosta 
tai urakoitsijoiden, osavaltioiden osien tai muiden yksiköiden työn onnistumista. 
QL-luku on eräänlainen laatukerroin; se ilmoittaa numeerisessa muodossa esim. 
valmistuneen hankkeen kokonaislaatutason. 
QL-luvun laskennassa käytetään hyväksi tilastomatemaattisia menetelmiä, joilla ar-
vostellaan hanketta eri laatuominaisuuksien mittaustulosten perusteella. Perusta tilas-
tomatemaattisten menetelmien käytölle QL-luvun laskennassa löytyy siitä, että on 
todettu rakentamisessa mitattavien laatumuuttujien vaihtelun noudattavan läheisesti 
normaalijakaumaa. QL-luku lasketaan mittausaineiston keskiarvon, hajonnan, mit-
tausten lukumäärän ja raja-arvojen perusteella. Kullekin laatuominaisuudelle laske-
taan oma laatuluku ja koko hankkeen (tai muun yksikön) QL-luku saadaan painotta-
maila saatuja lukuja tarkoituksenmukaisesti. 
Meillä QL-lukua on tutkittu Lapin tiepiirin ja tuotannon ohjauksen yhteistyönä. Läh-
tökohtana on ollut Yhdysvalloissa joissakin osavaltioissa käytetty atk-ohjelmisto, 
jonka pohjalta on kehitetty meidän tarpeisiimme ja toimintaamme sopiva QL-luvun 
laskentaohjelma. Ohjelma laskee laatuluvun päällysrakennekerroksista mitattaville 
laatuominaisuuksille ja näistä edelleen koko hankkeen QL-luvun. Tätä lukua voi 
verrata lähinnä perinteiseen toteutuneen hankkeen laadun arvosteluun skaalalla huo-
no...erittäin hyvä. QL-luvun laskentaohjelmisto tarjoaa kuitenkin aiempaa analyyui-
semman mandollisuuden arvostella hanketta. 
Kaikki Lapin piirissä 1989 valmistuneet hankkeet arvosteltiin tällä memetelmällä. 
Tulokset olivat myönteisiä ja ne vastasivat likimain perinteisen menetelmän mukaista 
luokittelua. Ohjelmisto mandollistaa kuitenkin aiempaa useampien Iaatuominaisuuk-
sien liittämisen hankkeen arvosteluun ja tulosteena saadaan tarkempi ja analyyttisempi 
arvio hankkeesta. Lisäksi eri laatuominaisuuksien keskinäisen painotuksen muuttami-
nen on mandollista. 
Jatkossa ohjelmistoa kehitetään edelleen. Uusia laatuominaisuuksia liitetään mukaan 
ja tutkitaan, miten eri laatuominaisuuksien painotuksen muuttaminen vaikutaa koko 
hankkeen QL-lukuun. Käytössä ja kehitteifiä on myös atk-ohjelmia, joiden avulla 
laadunvalvontamittausten tuloksia voidaan siirtää suoraan mittalaitteilta ohjelmistoon. 
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